

	METROPROJEKT Praha a. s. Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
---	---

Název akce: Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)

Č. smlouvy objednatele: 7461/MP-K60

Č. smlouvy zhotovitele: 2020002

1. Smluvní strany:

Objednatel: METROPROJEKT Praha a. s.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 1, Václavské nám. 42

čís. účtu: 9302021/0100

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 – plátce DPH

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418

Zhotovitel: Česká geologická služba

Klárov 131/3, 118 21, Praha 1

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

čís. účtu: 87530011/0710

IČ: 00025798 DIČ: CZ00025798

OR: Zápis v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 1

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

2. Předmět smlouvy:

Původní text bodu se doplňuje tímto textem:

2.7 doplnění posouzení ražené varianty JIH ÚVN – vícepráce

4. Termíny, podmínky a místo plnění:

Původní text bodu se doplňuje tímto textem:

4.1.4 Doplnění posouzení ražené varianty JIH ÚVN dle bodu 2.7

do 31. 1. 2025

5. Cena za dílo:

Původní text bodu:

5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

Smluvní cena:

1 062 370,- Kč bez DPH

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

Smluvní cena:

1 182 370,- Kč bez DPH**7. Platební podmínky:****Původní text bodu se doplňuje tímto textem:**

- 7.6 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla takto:

7.6.1 Po předání díla dle bodu 4.1.3 1 062 370,- Kč

7.6.2 Po předání díla dle bodu 4.1.4 120 000,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne:

V Praze dne:

METROPROJEKT Praha a.s.

Česká geologická služba

Ing. Vladimír Seidl

Digitálně podepsal Ing. Vladimír
Seidl
Datum: 2025.01.16 20:46:59 +01'00'

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva

Ing. Petr Vyskočil

Digitálně podepsal Ing. Petr
Vyskočil
Datum: 2025.01.17 08:05:20
+01'00'

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva

OBJEDNATEL

Digitálně podepsal
Zdeněk Venera
Datum: 2025.01.20
09:13:47 +01'00'

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel

ZHOTOVITEL