



KUJIP0181UKK

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**KE SML 6263/24
V. 2139

uzavřené dne 31. 10. 2024 (ID č. 173437) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č.174992

„Gymnázium a OA Pelhřimov - Zateplení tělocvičny na gymnáziu “**I. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem Kraje Vysočina
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina
+420 564602362, +420 564602213
708 90 749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Tomáše ze Štítného 634, 39301 Pelhřimov
Ing. Martinem Beranem, místopředsedou představenstva
Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva
Pavel Brůna, hlavní stavbyvedoucí
Pavel Brůna, tel, +420 774 440 701
565 303 811 / obchodní@agos.cz
46679626
CZ46679626
ČSOB, a.s.
285358179/0300
KS v Českých Budějovicích , oddíl B, vložka 529

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 10. 2024, ID č. 173437 (dále jen "Smlouva") je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH	2 089 538,00 Kč
DPH 21%:	438 802,98 Kč

Cena díla celkem s DPH činí **2 528 340,98 Kč**
slovy: dvěmilionpětsetdvacetosmtisíctřistačtyřicet 98/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	1 939 500,00 Kč
DPH 21%:	407 295,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 346 795,00 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	154 038,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 4 000,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	150 038,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele 22.1.2025

Za objednatele 22.1.2025



Ing. Martin Beran
Místopředseda představenstva

AGOS s.r.o.
Příspěvková organizace
Prostřednictvím
IČO 06 19 621 12 (IČZ 807800)
Slavčův úst. 322



Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
Kraje Vysočina


Kraj Vysočina
Zákona 1852/57, 586 01 Písek

44

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Gymnázium a OA Pelhřimov - zateplení tělocvičny na gymnáziu Změnový list	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Kraj Vysočina		
Projektant			
Zhotovitel	AGOS stavební a.s. Pelhřimov		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	08.01.2025
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. Doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	150 038,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		150 038,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 150 038,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	150 038,00	31 507,98
				Cena s DPH			181 545,98
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Evidenční list změny stavby




Název stavby : Gymnázium a OA Pelhřimov - zateplení tělocvičny na gymnáziu	Označení změnového listu : ZL01
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 31.10.2024	
Smluvní strany : Objednatel : Kraj Vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01 Zhotovitel : AGOS stavební a.s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov, 393 01	

Obsah (seznam příloh) :
Položkový rozpočet-ano
Výkresová část-ne
Další doklady-ne

Popis změny, technické řešení : nahrazení původního obkladu radiátorů a vnitřních parapetů oken novým systémovým obkladem HARO Sports
Původní řešení dle smluvní dokumentace : viz projektová dokumentace vnitřní parapety oken a obklady radiátorů stávající
Navržené řešení : nahrazení původního obkladu radiátorů a vnitřních parapetů oken novým systémovým obkladem HARO Sports
Zdůvodnění změny : v rámci zajištění kompletní funkčnosti protinárazových odpružených obkladů stěn po celém vnitřním obvodu tělocvičny byl systém HARO Sports proveden i před radiátory a na vnitřních parapetech oken
Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-4 000,00 Kč	154 038,00 Kč	150 038,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Ing. Josef Kadlec	Datum 12.1.2025	Podpis 
Za zhotovitele	Pavel Brůna	Datum 15.1.2025	Podpis 
Za TDS	Ing. Lubomír Pleticha	Datum 15.1.2025	Podpis 
Za projektanta	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA	Datum 15.1.	Podpis  ARTENDR a.s. Nadražní 67 281 51 Velké Dvory IČ: 241 90 853

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Gymnázium a OA Pelhřimov - zateplení tělocvičny na gymnáziu

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konstrukce truhlářské

150 038,00

1	R	76622123R00	Demontáž a montáž dřevěného obložení radiátorů	kus	-8,000	500,00	-4 000,00
2	R	76622123R01	Demontáž dřevěného obložení radiátorů	kus	8,000	100,00	800,00
3	R	76622247R00	Montáž obkladových desek na rošt., vč. roštu z oceli nebo dřeva a lišt ukončovacích	m2	29,000	2 450,00	71 050,00

Obložení před radiátory

21,7

21,700

Obložení vnitřních parapetů

7,3

7,300

Součet

29,000

4	R	766222	Deska obkladová protinárazová překližka s povrchovou úpravou, do sportovišť (např. HARO PROTECT)	m2	30,440	2 700,00	82 188,00
---	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

Celkem

150 038,00