

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 467/130/2024

Smlouva o dílo

uzavřený podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Smluvní strany

Název společnosti: Jan Mihuc
Sídlo: Horušice 110, 285 73 Horušice
Zastoupená: Janem Mihucem
IČ: 64169375
DIČ: CZ8009190860
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú.:
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jan Mihuc
Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Čáslav
Na straně jedné (dále jen „**zhotovitel**“)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických ze zhotovitele:

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
zastoupená: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
IČO: 26000202
DIČ: CZ 26000202, DIČ pro účely DPH: CZ 699004900
Bankovní spojení: 78-8883900227/0100, Komerční banka a.s.
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Na straně druhé (dále jen „**objednatel**“)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednavatele:

I. Úvodní ustanovení

Dne 31.10.2024 vstoupila v platnost a účinnost smlouva o dílo na kompletní provedení demontáže a montáže regálu a kolejnic v místech plnění na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**ARCHIV – instalace policových pojízdných regálů II.**“.

II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmětem dodatku je změna rozsahu prací, které objednavatel v důsledku okolností s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu této veřejné zakázky, respektive smlouvy. Jedná se úpravu podlahy pro koleje pojízdného regálu z důvodu nevyhovujícího a nesoudržného materiálu na adrese Havlíčkova 1120, Náchod. Přesný popis rozsahu stavebních prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za dodatečné práce je ve výši 35.600,- Kč bez DPH, změna ceny činí celkem 4,45 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

4. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené změny nemají podstatný vliv na změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu, že smlouva je ze své podstaty obecnou dohodou smluvních stran k plnění za podmínek vymezených ve smlouvě, přičemž samotné plnění probíhá na základě aktuálních potřeb objednavatele.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 467/130/2024 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Dodatek č. 1 je v elektronické podobě uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění zajistí Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude – li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušena, a to od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Nabídka úpravy podlahy po kolejích pojízdného regálu

V.....dne 23.01.2025

V.....dne 16.01.2025

Jan Michuc
zhotovitel

RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady