

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S946/2024/402 Štěrký Kristin Hrádek

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 476, 36401 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená: **Mgr. Davidem Hornem**, na základě plné moci

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

datová schránka: hmgsi65

kontakt: tel.: , e-mail:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. **S946/2024/402 Štěrky Kristin Hrádek** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2024 smlouvu o dílo č. **S946/2024/402 Štěrky Kristin Hrádek**, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce stávajících lesních cest, které jsou v nevyhovujícím stavu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěn potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat. Tyto změny jsou popsány ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Na základě výše uvedeného dochází ke změně celkové ceny za provedení díla takto:

Původní cena za dílo: 10 777 043,82 Kč bez DPH

Vícepráce: + 720 506,00 Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 11 497 549,82 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní: *„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 11 497 549,82 Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc pět set čtyřicet devět korun českých osmdesát dva haléřů) bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet změny

V Teplicích, dne

V, dne

dle elektronického podpisu

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

 OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Mgr. David Horn
na základě plné moci
GRACCULUS s.r.o.