




Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0151-2024

Výroba dříví OM, JMP+SLKT 3., Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, IV.Q 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: H.B.Les - správa a údržba s.r.o.
Sídlo: Suchá 104, 363 01 Jáchymov
IČO: 06358900
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Vladimír Hájek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Vladimír Hájek
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení výroby dříví na OM (dále jen „Smlouva“) je změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky Zhotovitelem v termínu uvedeném ve Smlouvě – 31. 01. 2025, a to z důvodu intenzivního vojenského výcviku ve VVP Hradiště v měsících listopadu a prosinci 2024.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se stanovuje termín dokončení prací na 31. 03. 2025.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací

dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na zhotovení díla vztahují.

4. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 1 seznámeny, a že Dodatek č. 1 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

22.1.2025

V Karlovy Vary

21.1.2025

V Jáchymov dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
H.B.Les - správa a údržba s.r.o.
Vladimír Hájek

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM, JMP+SLKT				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 0,20-0,29, do 300m	50	m3	650	32 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 0,30-0,49, do 300m	50	m3	630	31 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 0,50-0,69, do 300m	75	m3	620	46 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 0,70-0,99, do 300m	150	m3	600	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,00+, do 300m	200	m3	600	120 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 0,20-0,29, 301-800m	50	m3	650	32 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 0,30-0,49, 301-800m	50	m3	630	31 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 0,50-0,69, 301-800m	75	m3	620	46 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 0,70-0,99, 301-800m	150	m3	600	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1,00+, 301-800m	200	m3	600	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				

124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,20-0,29, 801-1100m	50	m3	650	32 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,30-0,49, 801-1100m	50	m3	630	31 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,50-0,69, 801-1100m	75	m3	620	46 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,70-0,99, 801-1100m	150	m3	600	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 1,00+, 801-1100m	200	m3	600	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,20-0,29, 1100m+	50	m3	650	32 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně				

	manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,30-0,49, 1100m+	50	m3	630	31 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,50-0,69, 1100m+	75	m3	620	46 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,70-0,99, 1100m+	150	m3	600	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 1,00+, 1100m+	200	m3	600	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Specifikace výroby (zařídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně manipulace na OM. Uložení v měřitelných hraních dle dřevin a sortimentů. Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	10	hod	600	6 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Ostatní práce těžební činnosti dle pokynů Zadavatele (zatloukání protištěpných spon, "S-háků", aj.);				