

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

Strany smlouvy o dílo SMLD-0671/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.7.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/12811 Řísnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): km 0,000 - 1,600	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
--	---	-------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-72 695,00	18 551,61	-54 143,39

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: III/12811 Řísnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): km 0,000 - 1,600		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
Strany smlouvy o dílo SMLD-0671/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.7.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 6. Seznam dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po změnách 1 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění množství skutečně provedených prací (doměrky)			
Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu oproti stavu, jaký předpokládala PDPS. Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek č. 93818, 572121, 574C46, 572211, 574A44. Změna vychází z geometrického zaměření (protokol je přílohou této Evidence změny. U plošky 12931 došlo k doměření silničním kolečkem za účasti Objednatele a Zhotovitele Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-72 695,00	18 551,61	-54 143,39	91 246,61
Technická pomoc Objednatele: [v případě potřeby] jméno podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Roman Wilkonský	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Vít Bareš	podpis
Stavební dozor:	jméno	Vít Bareš	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/12811 Řísnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	km 0,000 - 1,600
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele	2
09 Pokyn Objednatele	1
10 Geometrické zaměření	4
Počet listů celkem	8

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/12811 Řisnice Číslo a název SO/PS: km 0,000-1,600 Číslo a název rozpočtu: km 0,000-1,600								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02710	Pomocné práce, zřízení nebo zajištění objídky a přístupové cesty	kpl	1,00	1,000	0,000	46 713,00	46 713,00	0,00	0,00	46 713,00	0,00	0,00%
2	029113	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - celky	kpl	1,00	1,000	0,000	28 027,80	28 027,80	0,00	0,00	28 027,80	0,00	0,00%
3	02730A	Pomocné práce zřízení nebo nebo zajištění ochrany inženýrských sítí atd.	kpl	1,00	1,000	0,000	5 190,30	5 190,30	0,00	0,00	5 190,30	0,00	0,00%
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	m3	50,00	50,000	0,000	355,40	17 770,00	0,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00%
5	21152A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	42,50	42,500	0,000	657,90	27 960,75	0,00	0,00	27 960,75	0,00	0,00%
6	21152B	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	10,00	10,000	0,000	988,20	9 882,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00%
7	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	500,00	500,000	0,000	30,60	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00%
8	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	m	100,00	100,000	0,000	95,60	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00%
9	113728	Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu	m3	10,00	10,000	0,000	3 633,20	36 332,00	0,00	0,00	36 332,00	0,00	0,00%
10	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm	bm	30,00	30,000	0,000	51,90	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00%
11	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	15786,00	15858,880	72,880	1,00	15 786,00	0,00	72,88	15 858,88	72,88	0,46%
		Dle geometrického zaměření											
12	572121	Infiltrační postřik asfalrový do 1,0 kg/m2	m2	7893,00	7929,440	36,440	12,70	100 241,10	0,00	462,79	100 703,89	462,79	0,46%
		Dle geometrického zaměření											
13	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM	m2	7893,00	7929,440	36,440	237,50	1 874 587,50	0,00	8 654,50	1 883 242,00	8 654,50	0,46%
		Dle geometrického zaměření											
14	572211	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2	m2	7893,00	7929,440	36,440	5,70	44 990,10	0,00	207,71	45 197,81	207,71	0,46%
		Dle geometrického zaměření											
15	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	m2	7893,00	7929,440	36,440	251,20	1 982 721,60	0,00	9 153,73	1 991 875,33	9 153,73	0,46%
		Dle geometrického zaměření											
16	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	30,00	30,000	0,000	57,10	1 713,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00%
17	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	30,00	30,000	0,000	62,30	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00%
18	12922	Čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem	m2	1600,00	1600,000	0,000	13,70	21 920,00	0,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00%
19	56962	Zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	732,00	732,000	0,000	88,50	64 782,00	0,00	0,00	64 782,00	0,00	0,00%
20	12931	Čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem	m	2840,00	1290,000	-1550,000	46,90	133 196,00	-72 695,00	0,00	60 501,00	-72 695,00	-54,58%
		Zaměřeno silničním kolečkem na stavbě											
21	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1455,00	1455,000	0,000	145,30	211 411,50	0,00	0,00	211 411,50	0,00	0,00%
22	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní včetně přednačení	m2	400,00	400,000	0,000	98,60	39 440,00	0,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00%
23	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	400,00	400,000	0,000	332,20	132 880,00	0,00	0,00	132 880,00	0,00	0,00%
24	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	10,00	10,000	0,000	910,60	9 106,00	0,00	0,00	9 106,00	0,00	0,00%
25	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	ks	66,00	66,000	0,000	360,20	23 773,20	0,00	0,00	23 773,20	0,00	0,00%
		Celkem						4 856 709,85	- 72 695,00	18 551,61	4 802 566,46	- 54 143,39	- 0,52

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„III/12811 Řísnice“

K rukám:

Jiří Brzoň, – Vedoucí oblasti Benešov, KSÚS,
Bc. Milan Jonszta – Vedoucí manažer, zástupce vedoucího, KSÚS

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/12811 Řísnice“
Název veřejné zakázky	„III/12811 Řísnice“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0671/00066001/2024
Číslo SoD zhotovitele	S 190/2024
Termín plnění	Dle SoD do 8 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	4 856 709,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek* („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Doměření skutečnosti
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě provedení Díla, Zhotovitel je toho názoru že dochází k snížení výměr dle místního zaměření anebo dle geodetického protokolu předloženého Objednateli. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Zhotovitel doměří skutečně provedené práce Zhotovitel vytvoří záporný doměrek nedočerpaných položek, které nebyly realizovány.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu
Vliv na termín plnění	Bez dopadu do času
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, doměření skutečnosti
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu vyhrazenou, která je podle § 7 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1.

V Benešově dne

Za zhotovitele,
Podepisuje v zastoupení za jednatele společnosti B E S s.r.o, Ing. Jana Freudla,
Dnešního dne 16.1.2025



Ing. Roman Wilkonský, stavbyvedoucí
B E S s.r.o.



Milan Jonszta

Od: Milan Jonszta
Odesláno: čtvrtek 16. ledna 2025 10:18
Komu: Pospíšil Jan
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Pokyn_EZ III/12811 Řísnice
Přílohy: EZ - III12811 Řísnice.xlsx; řísnice ohlášení_sgn.pdf; ZBV - Evidence změny - VZOR.xlsx

Dobrý den, se zaslaným oznámením změn souhlasíme.

Jelikož se jedná o doměrky, budeme zařazovat do skupiny 1 a proto bude zpracováno do Evidence změny.

Prosím Vás tedy o zpracování do přiloženého souboru Evidence změny. Evidenci změny prosím pošlete v otevřeném formátu, ostatní přílohy v jednom PDF souboru.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Bc. Milan Jonszta

Vedoucí manažer

Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblastní pracoviště: Křížíkova 1351, 256 01 Benešov



www.ksus.cz



LEGENDA :

- vlastnická hranice
- 5 — vlastnická hranice-vnitřní kresba
- • • — hranice katastrálního území
- asfaltová komunikace - nový asfalt

Výškový systém : Bpv
Souřadnicový systém : S-JTSK



Měřické práce : Ivana Divišová, Martin Lisý		BDS Benešov s.r.o. Myslíč 30 256 01 Benešov
Výpočetní práce : Ivana Divišová	Grafické práce : Ivana Divišová	
Okres : Benešov	Obec : Načeradec	Kat. úz. : Řsnice Slavětín u Načeradce
Investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov		Datum : 25.11.2024
		Měřítko : 1 : 500
Objednatel : BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov		Č.zakázky : 134/2024
Akce: Rekonstrukce silnice č. III/12811 Řsnice - Slavětín Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace		





