

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovlky - Řeřichy

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/2295 Svatý Hubert - Drahouš

- / 1

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-56 545,20	0,00	-56 545,20

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-73 820,00	1 170,00	-72 650,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-130 365,20	1 170,00	-129 195,20

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovky - Řeřichy		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/2295 Svatý Hubert - Drahouš			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0537/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.5.2024 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů		<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel			
Předmět Změny: Změny výměr dle skutečného provedení			
Název (dílčí) Změny: Změny výměr dle skutečného provedení Popis a zdůvodnění Změny: 2. V PDPS bylo stanoveno množství frézování komunikace v místě napojení hodnotou 100 m3, skutečnost odpovídala 10 m3, bylo zkontrolováno a odsouhlaseno TDS. Jedná se o nedostatek ZDS. 3. V PDPS bylo stanoveno množství řezání asfaltového krytu hodnotou 100 m, skutečnost odpovídala 20 m, bylo zkontrolováno a odsouhlaseno TDS. Jedná se o nedostatek ZDS. 13., 14. V PDPS bylo stanoveno množství ošetření pracovních spár profrézováním a zalitím asfaltovou zálivkou hodnotou 11 m, skutečnost odpovídala 20 m, bylo zkontrolováno a odsouhlaseno TDS. Jedná se o nedostatek ZDS. Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Předložené změny vznikly na základě skutečně provedených prací nebo dle skutečnosti zjištěné při realizaci prací na základě odouhlasení TDS. Vyjádření TDS je přílohou tohoto ZBV. Jedná se o změny z nepředvídaných důvodů, které jsou dle čl. 5, odst. 5.1 písm. c, resp. dle čl. 10 zařazeny do Skupiny 3. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-73 820,00	1 170,00	-72 650,00	74 990,00
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Adam Protivanský podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jiří Blochin	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	-	podpis
Stavební dozor:	jméno	Jaroslav Tomíček	podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	-	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Marek Volák	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovky - Řeřichy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/2295 Svatý Hubert - Drahouš	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.1
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-0537/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.5.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
---	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Doměrky dle skutečného provedení

Název (dílčí) Změny: Doměrky dle skutečného provedení Popis a zdůvodnění Změny: Předložené změny vznikly na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací. Vyhrazené změny (Doměrky) byly stanoveny měřením na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací viz. příložené GZ. Tyto změny neznamenají změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravují, respektive upřesňují, řešení uvažované v zadávací dokumentaci z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů. Jedná se o Vyhrazené změny, které jsou dle článku 5, odst. 5.1 písm. a) resp. čl. 7 Směrnice zařazeny do Skupiny 1. Předmětné práce lze dle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 definovat jako vyhrazené změny (doměření prací), které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračují limit 15% původní hodnoty zakázky a jejich hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změny byly zařazeny dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-56 545,20	0,00	-56 545,20	56 545,20

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Adam Protivanský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Jiří Blochin podpis

Projektant (autorský dozor): jméno - podpis

Stavební dozor: jméno Jaroslav Tomíček podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno - podpis

Zástupce Objednatel ě odpov ě dn ý za cenov é projednání zm ě ny:	j í m ě no	Ing. Jaroslava Jurkov á	podpis
Zástupce Objednatel ě :	j í m ě no	Karel Motal	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Zm ě ny, jež jsou podrobn ě popsány, zdůvodněny, dokladovány a ocen ě ny v Dokumentaci této Zm ě ny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se m ě n í v rozsahu upraven ě m v tomto Zm ě nov ě m listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel ě a Zhotovitel ě sjednan é ve Smlouv ě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávn ě n é jednat jm ě nem nebo v zastoupení Objednatel ě a Zhotovitel ě své podpisy.			
Objednatel (Oprávn ě n á osoba):	j í m ě no	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	j í m ě no	Marek Volák	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovky - Řeřichy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/2295 Svatý Hubert - Drahouš

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 949 840,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 949 840,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-130 365,20	1 170,00	1 170,00	0,03%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-130 365,20	3 820 644,80	-129 195,20	-3,27%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovlky - Řeřichy Číslo a název SO/PS: III/2295 Svatý Hubert - Drahouš Číslo a název rozpočtu: staničení silnice III/2295 km 8,400 - 10,380, délka úseku 1,980 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	9 900,00	9 733,20	-166,80	2,00	19 800,00	-333,60	0,00	19 466,40	-333,60	-1,68%
9	5321	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	19 800,00	19 466,40	-333,60	11,00	217 800,00	-3 669,60	0,00	214 130,40	-3 669,60	-1,68%
10	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 50mm - vyrovnávka	m2	9 900,00	9 733,20	-166,80	130,00	1 287 000,00	-21 684,00	0,00	1 265 316,00	-21 684,00	-1,68%
12	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, tl. 50 mm	m2	9 900,00	9 733,20	-166,80	185,00	1 831 500,00	-30 858,00	0,00	1 800 642,00	-30 858,00	-1,68%
		Celkem						3 356 100,00	- 56 545,20	0,00	3 299 554,80	- 56 545,20	-6,74%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Jiří Blochin

Jaroslav Tomíček

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovky - Řeřichy Číslo a název SO/PS: III/2295 Svatý Hubert - Drahouš Číslo a název rozpočtu: staničení silnice III/2295 km 8,400 - 10,380, délka úseku 1,980 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH , ODVOZ DO 20KM v místě napojení	m3	100,00	10,00	-90,00	750,00	75 000,00	-67 500,00	0,00	7 500,00	-67 500,00	-90,00%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	100,00	20,00	-80,00	79,00	7 900,00	-6 320,00	0,00	1 580,00	-6 320,00	-80,00%
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	11,00	20,00	9,00	90,00	990,00	0,00	810,00	1 800,00	810,00	81,82%
14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	11,00	20,00	9,00	40,00	440,00	0,00	360,00	800,00	360,00	81,82%
Celkem								84 330,00	- 73 820,00	1 170,00	11 680,00	- 72 650,00	-6,36%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Jiří Blochin

Jaroslav Tomíček

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšoviky - Řeřichy

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	8 403 775,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 274 579,80
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	10 012 241,56
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,46%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,67%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-72 650,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,86%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 521 132,50

12=(1)*0,15	Limit	1 260 566,25
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -		- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšoviky - Řeřichy	- 130 365,20	1 170,00	- 129 195,20	- 56 545,20	0,00	- 56 545,20	0,00	0,00	0,00	- 73 820,00	1 170,00	-72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	III/2295 Svatý Hubert - Drahouš / Doměrky dle skutečného provedení	- 130 365,20	1 170,00	- 129 195,20	- 56 545,20	0,00	- 56 545,20	0,00	0,00	0,00	- 73 820,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovky - Řeřichy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/2295 Svatý Hubert - Drahouš
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po všech změnách	2
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku změny vč. příloh	5
09 Vyjádření TDS	1
10 Pokyn Objednatele	1
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovky - Řeřichy Číslo a název SO/PS: III/2295 Svatý Hubert – Drahouš Číslo a název rozpočtu: staničení silnice III/2295n km 8,400 - 10,380, délka úseku 1,980 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná p	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	1,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH , ODVOZ DO 20KM v místě napojení	m3	100,00	10,00	-90,00	750,00	75 000,00	-67 500,00	0,00	7 500,00	-67 500,00	-90,00%
		Dle skutečnosti odsouhlasené TDS											
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	100,00	20,00	-80,00	79,00	7 900,00	-6 320,00	0,00	1 580,00	-6 320,00	-80,00%
		Dle skutečnosti odsouhlasené TDS											
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	9 900,00	9 733,20	-166,80	2,00	19 800,00	-333,60	0,00	19 466,40	-333,60	-1,68%
		Dle geodetického zaměření											
9	5321	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	19 800,00	19 466,40	-333,60	11,00	217 800,00	-3 669,60	0,00	214 130,40	-3 669,60	-1,68%
		Dle geodetického zaměření *2 (pod ACL a ACO)											
10	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 50mm - vyrovnávka	m2	9 900,00	9 733,20	-166,80	130,00	1 287 000,00	-21 684,00	0,00	1 265 316,00	-21 684,00	-1,68%
		Dle geodetického zaměření											
12	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, tl. 50 mm	m2	9 900,00	9 733,20	-166,80	185,00	1 831 500,00	-30 858,00	0,00	1 800 642,00	-30 858,00	-1,68%
		Dle geodetického zaměření											
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	11,00	20,00	9,00	90,00	990,00	0,00	810,00	1 800,00	810,00	81,82%
		Dle skutečnosti odsouhlasené TDS viz. položka 919111											
14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	11,00	20,00	9,00	40,00	440,00	0,00	360,00	800,00	360,00	81,82%
		Dle skutečnosti odsouhlasené TDS viz. položka 919111											
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	1 980,00	1 980,00	0,00	47,00	93 060,00	0,00	0,00	93 060,00	0,00	0,00%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	1 980,00	1 980,00	0,00	45,00	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00%
17	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	250,00	250,00	0,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%

20	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	495,00	495,00	0,00	150,00	74 250,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00%
21	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	495,00	0,00	0,00	400,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00%
Celkem								3 949 840,00	- 130 365,20	1 170,00	3 820 644,80	- 129 195,20	-13,10%

KSÚS Středočeského kraje

Karel Motal

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Stavba: III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovky - Řeřichy**Věc: Oznámení Zhotovitele o vzniku změny**

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. SMLD-0537/00066001/2024 na akci III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovky – Řeřichy, předkládáme Oznámení Zhotovitele o vzniku změny.

Zhotovitel dokončil realizaci výše uvedené stavby dle požadovaného rozsahu uvedeném v PD a po geodetickém zaměření skutečně provedených prací zjistil nesoulad mezi rozsahem uvedeným v rozpočtu a skutečně provedenými pracemi.

Jednotlivé rozsahy změn po položkách jsou uvedeny v přiložených Rozpisech položek a cen Změny pro jednotlivé komunikace.

Změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla, ale budou mít vliv na cenu díla v rozsahu:

III/2295 Svatý Hubert – Drahouš celková změna -139.395,20 Kč bez DPH

III/2285 Pšovky – Řeřichy celková změna +127.880,25 Kč bez DPH

Zhotovitel žádá Objednatele o Pokyn k provedení výše uvedených změn, které vznikly na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací.

Za SILNICE TOPOLANY a.s.

Jiří Blochin

Dne : 12.9.2024

*Přílohy: Rozpis položek a cen Změny III/2295 Svatý Hubert – Drahouš
Rozpis položek a cen Změny III/2285 Pšovky – Řeřichy
Geodetické zaměření III/2295 Svatý Hubert – Drahouš
Geodetické zaměření III/2285 Pšovky – Řeřichy*

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovky - Řeřichy Číslo a název SO/PS: III/2295 Svatý Hubert - Drahouš Číslo a název rozpočtu: III/2295 Svatý Hubert - Drahouš								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 2295					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	0,66	-0,34	30 000,00	30 000,00	-10 200,00	0,00	19 800,00	-10 200,00	-34,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH , ODVOZ DO 20KM v místě napojení	m3	100,00	10,00	-90,00	750,00	75 000,00	-67 500,00	0,00	7 500,00	-67 500,00	-90,00%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	100,00	20,00	-80,00	79,00	7 900,00	-6 320,00	0,00	1 580,00	-6 320,00	-80,00%
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	9 900,00	9 733,20	-166,80	2,00	19 800,00	-333,60	0,00	19 466,40	-333,60	-1,68%
9	5321	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	19 800,00	19 466,40	-333,60	11,00	217 800,00	-3 669,60	0,00	214 130,40	-3 669,60	-1,68%
10	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 50mm - vyrovnávka	m2	9 900,00	9 733,20	-166,80	130,00	1 287 000,00	-21 684,00	0,00	1 265 316,00	-21 684,00	-1,68%
12	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, tl. 50 mm	m2	9 900,00	9 733,20	-166,80	185,00	1 831 500,00	-30 858,00	0,00	1 800 642,00	-30 858,00	-1,68%
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	11,00	20,00	9,00	90,00	990,00	0,00	810,00	1 800,00	810,00	81,82%
14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	11,00	20,00	9,00	40,00	440,00	0,00	360,00	800,00	360,00	81,82%
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	1 980,00	1 980,00	0,00	47,00	93 060,00	0,00	0,00	93 060,00	0,00	0,00%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	1 980,00	1 980,00	0,00	45,00	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00%
17	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	250,00	250,00	0,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
20	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	495,00	495,00	0,00	150,00	74 250,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00%
21	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	495,00	495,00	0,00	400,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00%
Celkem								3 949 840,00	- 140 565,20	1 170,00	3 810 444,80	- 139 395,20	-47,10%

Za Zhotovitele: Jméno, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2295 Svatý Hubert – Drahoush, III/2285 Pšovky - Řeřichy Číslo a název SO/PS: III/2285 Pšovky - Řeřichy Číslo a název rozpočtu: III/2285 Pšovky - Řeřichy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 2285					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	0,66	-0,34	30 000,00	30 000,00	-10 200,00	0,00	19 800,00	-10 200,00	-0,34
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH , ODVOZ DO 20KM v místě napojení	m3	3,00	107,41	104,41	750,00	2 250,00	0,00	78 306,75	80 556,75	78 306,75	34,80
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	15,00	20,00	5,00	79,00	1 185,00	0,00	395,00	1 580,00	395,00	0,33
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	10 580,00	10 740,90	160,90	2,00	21 160,00	0,00	321,80	21 481,80	321,80	0,02
5	5321	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	21 160,00	21 481,80	321,80	11,00	232 760,00	0,00	3 539,80	236 299,80	3 539,80	0,02
6	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 60mm - vyrovnávka	m2	10 580,00	10 740,90	160,90	156,00	1 650 480,00	0,00	25 100,40	1 675 580,40	25 100,40	0,02
7	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, tl. 50 mm	m2	10 580,00	10 740,90	160,90	185,00	1 957 300,00	0,00	29 766,50	1 987 066,50	29 766,50	0,02
8	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	15,00	20,00	5,00	90,00	1 350,00	0,00	450,00	1 800,00	450,00	0,33
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	15,00	20,00	5,00	40,00	600,00	0,00	200,00	800,00	200,00	0,33
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	2 300,00	2 300,00	0,00	47,00	108 100,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00
11	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	2 300,00	2 300,00	0,00	45,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00
12	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	290,00	290,00	0,00	100,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
13	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	575,00	575,00	0,00	150,00	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00
14	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	575,00	575,00	0,00	400,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
Celkem								4 453 935,00	- 10 200,00	138 080,25	4 581 815,25	127 880,25	35,52

Za Zhotovitele: jméno,

Jiří Blochin

Podpis:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SILNICE III/2295 SVATÝ HUBERT - DRAHOUŠ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OPRAVY VOZOVKY

1. Souhrnné údaje:

- 1.1 Název akce: Silnice III/2295 Svatý Hubert - Drahouš, Zaměření skutečného provedení
- 1.2 Zakázkové číslo: GP 27-08-24
- 1.3 Kraj: Středočeský, místo stavby: Drahouš, k.ú.: Drahouš
- 1.4 Účel prací: Zaměření skutečného provedení a výpočet plochy nového asfaltového povrchu.
- 1.5 Objednatel: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
- 1.6 Zhotovitel: Roman Skrčený, David Skrčený, výkon zeměměřických činností, V Domkách 1382/7, 41901 Duchcov
- 1.7 Rozsah prací: Zaměření skutečného provedení úseku opravené vozovky III/2295 v km 8,400 - 10,380 mezi uzlovými body 1213A110 - 1213A021.
- 1.8 Souřadnicový systém: S-JTSK
- 1.9 Výškový systém: Bpv
- 1.10 Použité přístroje: Aparatura GNSS Leica Viva GS08 plus a totální stanice Leica TS 12 s příslušenstvím
- 1.11 Zaměřeno: 26. srpna 2024
- 1.12 Zaměřili: Roman Skrčený, David Skrčený
- 1.13 Vyhotovil: Roman Skrčený
- 1.14 Ověřil: Ing. Jindřich Panzner

2. Podrobné polohové a výškové pole:

- 2.1 Určení napojení: Měření bylo polohově a výškově připojeno metodou GNSS v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v. s připojením na sít permanentních stanic CZEPOS. Byly připojeny dočasné měřické body 4001-4003.
- 2.2 Stabilizace: nastřelovací hřeby

3. Polní měřické práce:

- 3.1 Vlastní zaměření bylo provedeno aparaturou GNSS a totální stanicí Leica TS12 s příslušenstvím a polohově i výškově připojeno na dočasné měřické body 4001 - 4003.

4. Podrobné mapování:

- 4.1 Povrchové znaky: měřen vrch a kraj nového asfaltu
- 4.2 Podzemní znaky: neměřeny
- 4.3 Výpočetní práce provedl R. Skrčený v programu Groma
- 4.4 Mapový podklad byl vytvořen v měřítku 1:500 v grafickém programu Microstation V7

5. Závěr:

- 5.1 Zaměřená plocha nového asfaltového povrchu v opraveném úseku je **9.733,2 m²**
- 5.2 Archivace: zápisníky, výpočty, místopisy
- 5.3 Investor obdrží:
 - 1. Technická zpráva
 - 2. Seznam souřadnic a výšek měřených bodů
 - 3. Situace 1:500
 - 4. CD-ROM se soubory

V Duchcově dne: 27. 8. 2024

ROMAN SKRČENÝ
výkon zeměměřických činností

Náležitostmi a
přesností odpovídá
právním předpisům

Ing. Jindřich Panzner

2864

27.8.2024
118/2024

Podepsal Ing. Jindřich Panzner
DN: cn=Ing. Jindřich Panzner, c=CZ,

datum: 2024.08.27 14:16:40 +02'00'

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SILNICE III/2285 PŠOVLKY - ŘEŘICHY ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OPRAVY VOZOVKY

1. Souhrnné údaje:

- 1.1 Název akce: Silnice III/2285 Pšovky - Řeřichy, Zaměření skutečného provedení
- 1.2 Zakázkové číslo: GP 11-09-24
- 1.3 Kraj: Středočeský, místo stavby: Pšovky, k.ú.: Povlky, Řeřichy
- 1.4 Účel prací: Zaměření skutečného provedení a výpočet plochy nového asfaltového povrchu.
- 1.5 Objednatel: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
- 1.6 Zhotovitel: Roman Skrčený, David Skrčený, výkon zeměměřických činností, V Domkách 1382/7, 41901 Duchcov
- 1.7 Rozsah prací: Zaměření skutečného provedení úseku opravené vozovky III/2285 v km 0,320 - 2,620 mezi uzlovými body 1213A036 - 1213A100.
- 1.8 Souřadnicový systém: S-JTSK
- 1.9 Výškový systém: Bpv
- 1.10 Použité přístroje: Aparatura GNSS Leica Viva GS08 plus a totální stanice Leica TS 12 s příslušenstvím
- 1.11 Zaměřeno: 10. září 2024
- 1.12 Zaměřili: Roman Skrčený, David Skrčený
- 1.13 Vyhotovil: Roman Skrčený
- 1.14 Ověřil: Ing. Jindřich Panzner

2. Podrobné polohové a výškové pole:

- 2.1 Určení napojení: Měření bylo polohově a výškově připojeno metodou GNSS v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v. s připojením na síť permanentních stanic CZEPOS. Byly připojeny dočasné měřické body 4001-4008.
- 2.2 Stabilizace: nastřelovací hřeby

3. Polní měřické práce:

- 3.1 Vlastní zaměření bylo provedeno aparaturou GNSS a totální stanicí Leica TS12 s příslušenstvím a polohově i výškově připojeno na dočasné měřické body 4001 - 4008.

4. Podrobné mapování:

- 4.1 Povrchové znaky: měřen vrch a kraj nového asfaltu
- 4.2 Podzemní znaky: neměřeny
- 4.3 Výpočetní práce provedl R. Skrčený v programu Groma
- 4.4 Mapový podklad byl vytvořen v měřítku 1:500 v grafickém programu Microstation V7

5. Závěr:

- 5.1 Zaměřená plocha nového asfaltového povrchu v opraveném úseku je **10.740,9 m2**
- 5.2 Archivace: zápisníky, výpočty, místopisy
- 5.3 Investor obdrží:
 - 1. Technická zpráva
 - 2. Seznam souřadnic a výšek měřených bodů
 - 3. Situace 1:500
 - 4. CD-ROM se soubory

V Duchcově dne: 11. 9. 2024

Náležitostmi a
přesností odpovídá
právním předpisům

Ing. Jindřich Panzner

2864

ROMAN SKRČENÝ
výkon zeměměřických činností

„III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovlky – Řeřichy“

13.9.2024

KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov
p. Karel Motal

Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele o vzniku změny rozsahu Díla při realizaci stavby „III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovlky – Řeřichy“.

Stavba: „III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovlky – Řeřichy“

Číslo smlouvy Objednatele: SMLD-0537/00066001/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: S-2024-051

Za zhotovitele vyřizuje: Bc. Marek Volák, předseda představenstva

Věc : Oznámení, v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla, spočívající ve změně rozsahu při realizaci celoplošných oprav komunikace.

Zhotovitel, v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla, upozornil na skutečnost, že v rámci stavby „III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovlky – Řeřichy“ byla po odfrézování asfaltových vrstev v celé ploše komunikace provedena následná technická prohlídka za účasti zástupce Objednatele, TDS a Zhotovitele, která určila další postup a rozsah prací. Po geodetickém zaměření rozsahu skutečně provedených prací bylo porovnáním s Rozpočtem v PD zjištěno, že požadovaný rozsah skutečně provedených prací je rozdílný oproti PD.

Změny rozsahu jednotlivých položek byly uvedeny v Rozdílovém soupisu prací.

TDS, v návaznosti na výše uvedené, souhlasí s předloženým oznámením Zhotovitele na změnu rozsahu Díla, a to v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla.

Dále uvádím, že navrhovaná změna nebude mít časový dopad na provádění prací.

TDS souhlasí s návrhem Zhotovitele upravit rozpočet díla takto:

1.) „III/2295 Svatý Hubert – Drahouš“ -139 395,20 Kč

2.) „III/2285 Pšovlky – Řeřichy“ + 127 880,25 Kč

Termín provádění a dokončení Díla Zhotovitel nemění, v plánu nadále drží termíny uvedené v příloze SoD. TDS tímto souhlasí s uvedenými změnami, které jsou popsány i v SD.

S pozdravem

Jaroslav TOMÍČEK
Asistent specialista pro pozemní kc

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10
430 01 Chomutov

Vás dopis značky/ze dne
12.9.2024

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
13.9.2024

Věc: „III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovlky - Řeřichy“ - oznámení o zjištěné skutečnosti

Dobrý den,

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 12.9.2024 se jedná o následující změnu, které vznikla v průběhu realizace stavby „III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovlky - Řeřichy“, níže uvedenou změnu nešlo předem předvídat:

- Po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno rozdílné množství výměr u provedených prací.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic III/2295 a III/2285 a jako zadavatel akce „III/2295 Svatý Hubert – Drahouš, III/2285 Pšovlky - Řeřichy“ tímto žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 12.9.2024