

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků za účelem prodloužení
vodovodního řadu**

č. smlouvy VKM: O-099/24-D1

č. zakázky VKM: 21100224

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Sídlo: Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01
Zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
Zmocněnec pro
smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
Tel.: 312 812 200
E-mail: sekretariat@vkm.cz

na straně jedné (dále jen „VKM“)

a

Industrial Kladno 2 s.r.o.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupená: Lukášem Musilem a Marcelem Kolesárem, jednateli
IČO: 284 88 938
DIČ: CZ28488938
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145294
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „Investor“)

VKM a Investor dále společně také jako „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2024 Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků za účelem prodloužení vodovodního řadu, č. smlouvy VKM O-099/24 (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Investor zavázal zejména poskytnout VKM finanční příspěvek na zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby „Kladno ul. Dubská (prům. zóna), vodovod II. etapa“ (dále jen „**Stavba**“) ve výši 100% skutečně vynaložených nákladů na zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby, maximálně však do výše 4.380.000,- Kč bez DPH. Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 – Situační plán.
2. Smluvní strany se s ohledem na nezbytnost prodloužení původní celkové délky Stavby o 23 m, a s tím souvisejícím navýšením předpokládaných nákladů realizace Stavby o 390 800,- Kč bez DPH, dohodly v souladu s čl. V odst. 4 Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“) kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto Dodatku č.1.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 v čl. I. odst. 3 Smlouvy slovní spojení „230 m“ nahrazuje slovním spojením „253 m“.
 2. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 v čl. II. odst. 1 Smlouvy slovní spojení „4.380.000,- Kč“ nahrazuje slovním spojením „4 770 880,- Kč bez DPH“.
 3. Smluvní strany se dohodly, že se znění čl. II. odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní takto:
„2. Předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace a na realizaci Stavby činí ke dni podpisu této smlouvy 4 770 880,- Kč bez DPH (tj. 5 772 764,80 Kč vč. DPH), přičemž:
 - a) *předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace činí*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>480 000,- Kč</i>
<i>DPH ve výši 21 %:</i>	<i>100 800,- Kč</i>
<i>cena včetně DPH:</i>	<i>580 800,- Kč</i>
 - b) *předpokládané náklady na realizaci Stavby činí*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>4 290 880,- Kč</i>
<i>DPH ve výši 21 %:</i>	<i>901 084,80 Kč</i>
<i>cena včetně DPH:</i>	<i>5 191 964,80 Kč</i>
4. Smluvní strany se dohodly, na změně Přílohy č. 1 Smlouvy – Situační plán tak, že se Příloha č. 1 Smlouvy ruší a zcela nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 obsahující situační plán Stavby včetně její aktualizované délky. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 1.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí VKM.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


4. Obě smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení a podmínky Dodatku č. 1 byly dohodnuty smluvními stranami svobodně, určitě a vážně, nikoliv pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující Příloha:
Příloha č. 1 – Situační plán

23. 01. 2025


V Kladně dne




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Mgr. Milan Volf,
předseda představenstva



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek
ředitel společnosti



V Kladně dne 23. 12. 2024




Industrial Kladno 2 s.r.o.
Lukáš Musil,
jednatel



Industrial Kladno 2 s.r.o.
Marcel Kolesár,
jednatel

8

p.



Zakázka:

Kladno - Dubí - prodloužení vodovodního řadu

Obsah:

Situace



Datum:

11/2024

Měřítko:

1 : 1000