



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy objednatele: ZŠOT/1256/2024

Číslo smlouvy zhotovitele :

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský
dozor na akci

„ ZŠ Otrokovice, Komenského – snížení energetické náročnosti budovy “

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Základní škola Otrokovice, Komenského

Sídlo	:	Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
Zástupce	:	Mgr. Pavlína Frdlíková
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Pavlína Frdlíková
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	61716413
DIČ	:	CZ61716413
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	123-6874770257/0100
Telefon	:	+420732267668
ID datové schránky	:	7z6uu6i
E-mail	:	skola@zvsotr.

Zhotovitel

TDI-Projekt s.r.o.

Sídlo	:	nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Jiří Filip
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Ing. Kateřina Brezanská
Osoby oprávněné jednat	:	C 121003/KSBR Krajský soud v Brně
a) ve věcech smluvních	:	Jiří Filip, jednatel, filip@tdi-projekt.cz , 731 697 401
b) ve věcech technických	:	Ing. Kateřina Brezanská, jednatelka, brezanska@tdi-projekt.cz , 731 706 296
IČO	:	Jiří Filip, jednatel, filip@tdi-projekt.cz , 731 697 401
DIČ	:	Ing. Kateřina Brezanská, jednatelka, brezanska@tdi-projekt.cz , 731 706 296
	:	09799273
	:	CZ09799273



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Bankovní ústav : ČSOB
Číslo účtu : 296570634/0300
ID DS : twkywpb

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozorní akci „**ZŠ Otrokovice, Komenského – snížení energetické náročnosti budovy**“ uzavřené dne **26.10.2023** (dále jen „Smlouva“).
Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č. 1 je navýšení rozsahu sjednaných projekčních prací a z toho vyplývající navýšení ceny díla.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. S ohledem na nové požadavky, kdy po provedení revize Elektroinstalace bylo revizním technikem doporučeno provést co nejdříve celkovou rekonstrukci elektroinstalace a výměnu původních hliníkových rozvodů za měděné, je třeba provést jako součást díla doprojektování rozvodů elektroinstalace, a to do projektové dokumentace pro provádění stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude doplněna o části

- rekonstrukce silnoproudých rozvodů vč. rozpočtu
- rekonstrukce slaboproudých rozvodů vč. rozpočtu
- zpracování požárně-bezpečnostního řešení.

- 3.2 V návaznosti na výše uvedené se do čl. 2. Smlouvy doplňuje nový odstavec 2.8 následujícího znění:

2.8 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele dopracovat projektovou dokumentaci uvedenou v čl. 2.3 této smlouvy o následující části:

- rekonstrukce silnoproudých rozvodů vč. rozpočtu
- rekonstrukce slaboproudých rozvodů vč. rozpočtu
- Včetně zpracování požárně-bezpečnostního řešení.

4. ZMĚNA TERMÍNŮ

- 4.1 V návaznosti na výše uvedené se do čl. 3. Smlouvy doplňuje nový odstavec 3.11 následujícího znění:

- 2.1. **3.11 Dílčí část projektové dokumentace** pro provádění stavby dle odst. 2.8 této smlouvy do **45 kalendářních dnů** ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu od objednatele na „zpracování dílčí projektovou dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby“.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1. V článku 4. CENA DÍLA Smlouvy se text odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celková cena díla: **1.360.000,- Kč (bez DPH)**
285.600,- Kč (DPH 21 %)
1.645.600,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmilionšestsetčtyřicetpěttisícšestsetkorunčeských)



5.2 V článku 4. CENA DÍLA Smlouvy se do čl. 4.2. Smlouvy doplňuje nový odstavec 4.2.5 následujícího znění:

**4.2.5. Dílčí část projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.8 této smlouvy
191.200,- Kč (bez DPH), DPH 40.152,- Kč, cena včetně DPH 231.352,- Kč;**

5.3 V článku 4. CENA DÍLA Smlouvy se do čl. 4.4. Smlouvy doplňuje nový odstavec 4.4.4 následujícího znění:

4.4.4. 6 vyhotovení dílčí části projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.8 v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, apod. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržáním zkrácených názvů a číslováním výkresů.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku se jedná o změnu Smlouvy (provedenou na základě tohoto dodatku), která není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, když ve smyslu ust. odst. 2.12.5 Pokynu pro zadávání zakázek v operačním programu životní prostředí a v operačním programu spravedlivá transformace pro období 2021-2027 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; a která nemění celkovou povahu zakázky.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Dodatek bude vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení (nebude-li smlouva podepsána elektronicky).

V Otrokovicích 24. 12. 2024

Objednatel

Mgr. Pavlína Frdlíková
ředitelka

Ve Zlíně 27. 12. 2024

Zhotovitel

Ing. Kateřina Brezanská
jednatelka