

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 08PU-003762 ze dne 20.08.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 08PU-003347

Číslo dodatku: 08DPU-001666

Název související veřejné zakázky:

**„Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS
4“**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]
[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK

Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zastoupeno: [REDACTED]

a

Společník: BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zastoupeno:

[REDACTED]
[REDACTED]

a

Společník: B P Š – Company, s.r.o.

se sídlem

M. J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6

IČO:

25003194

DIČ:

CZ25003194

zastoupeno:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20.08.2024 dílčí smlouvu č. Objednatele 08PU-003762 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 4“ (dále jen „**Stavba**“). Smlouva byla uzavřena na základě rámcové dohody č. 08PU-003347 uzavřené dne 09.08.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“). V průběhu provádění Plnění došlo k provedení změny technického řešení v rámci stavebního objektu SO 201 I/13 Děčín, oprava schodišťových věží způsobeného zastižením odlišného skutečného stavu, než předpokládala projektová dokumentace, čímž následně došlo k prodloužení stavebních prací do zimního období s nevhodnými klimatickými podmínkami. Smluvní strany se proto v souladu s čl. 15.2 Rámcové dohody dohodly na následující úpravě smluvních termínů uvedených v čl. 7 Smlouvy.

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění, uvedená v čl. 7 Smlouvy ve znění:

1. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

*1. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do **20.4.2025**. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. **20.5.2025**).*

2. Smluvní strany se současně dohodly, že Doba pro dokončení uvedená v Pod-čl. 1.1.9 Přílohy k nabídce, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy se prodlužuje do 20.5.2025. Příloha č. 2 Smlouvy je proto nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.


II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Příloha

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



07:45:06 +01'00'

Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<u>Společnost FIR+BM+BPS-mosty ÚK</u> Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. , Mlýnská 388/68, 60200 Brno, IČO: 25317628, Společník: BM Construction, spol. s r.o. , U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4, IČO: 28498771, Společník: B P Š – Company, s.r.o. , M. J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6, IČO: 25003194.
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 20.5.2025.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 24.01.2025 9:54:18 +01:00