



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **02676/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX033VFLM**

DOHODA O NAROVNÁNÍ


ke smlouvě o dílo č. 02676/2024/IM
číslo smlouvy zhotovitele: S25-037-0048
(dále jen „dohoda“)

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: [REDACTED]
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena: Ing. Jiří Kozel, jednatel
Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel



IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 212269343/0300
datová schránka: amx5p38

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. Oddíl C, vložka 8032

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2024 smlouvu o dílo č. 02676/2024/IM (dále jen „smlouva“), na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov, ul. Datyňská/Šenovská“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou dne 12. 11. 2024 a objednatelem převzato dne 26. 11. 2024, přičemž ke dni 12. 11. 2024 byly provedeny dodatečné práce a dodávky (dále jen „vícepráce“), a zároveň některé práce a dodávky provedeny nebyly (dále jen „méněpráce“), aniž by byl v souladu s čl. V odst. 5 smlouvy uzavřen dodatek.
3. V samém závěru realizace díla bylo zjištěno, že pro řádné provedení díla je potřeba provést práce a dodávky (vícepráce), které byly obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby, ale nebyly plně zohledněny ve smluvním rozpočtu u stavebního objektu SO 102 Silnice II/478 – ul. Šenovská.
4. Cena víceprací činí:

bez DPH	238 659,20 Kč
DPH 21 %	50 118,43 Kč
včetně DPH	288 777,63 Kč
5. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to snížením rozsahu – výměr u prováděných činností či nerealizací některých dohodnutých prací s ohledem na skutečné poměry na staveništi.
6. Cena méněprací činí:

bez DPH	5 375 450,67 Kč
DPH 21 %	1 128 844,64 Kč
včetně DPH	6 504 295,31 Kč
7. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v zápisu technicko-dokumentační komise.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 5 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací a zároveň snižuje o cenu méněprací a činí:


bez DPH	34 650 130,49 Kč
DPH 21 %	7 276 527,40 Kč
včetně DPH	41 926 657,89 Kč
3. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění vedoucího odboru investičního a majetkového rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024.
9. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby.

V Šenově u Nového Jičína



V Ostravě





Příloha č. 1 **Rekapitulace nákladů stavby**

Název části díla		Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
0	Ostatní a vedlejší náklady	718 823,76	150 952,99	869 776,75
101	Silnice II/478 - ul. Datyňská	19 446 686,95	4 083 804,26	23 530 491,21
101-1	Obnova sjezdů - ul. Datyňská	138 153,07	29 012,14	167 165,21
101-17	Propustek ev.č. 478-017P	360 049,80	75 610,46	435 660,26
101-18	Propustek ev.č. 478-018P	208 590,59	43 804,02	252 394,61
101-19	Propustek ev.č. 478-019P	218 616,66	45 909,50	264 526,16
101-20	Propustek ev.č. 478-020P	310 171,99	65 136,12	375 308,11
101-22	Propustek ev.č. 478-022P	73 139,80	15 359,36	88 499,16
101-24	Propustek ev.č. 478-024P	57 004,40	11 970,92	68 975,32
101-25	Propustek ev.č. 478-025P	357 757,47	75 129,07	432 886,54
101-27	Propustek ev.č. 478-027P	99 376,43	20 869,05	120 245,48
102	Silnice II/478 - ul. Šenovská	10 526 779,65	2 210 623,73	12 737 403,38
102-1	Vozovky na mostech	438 000,46	91 980,10	529 980,56
102-2	Obnova sjezdů - ul. Šenovská	49 934,39	10 486,22	60 420,61
102-28	Propustek ev.č. 478-028P	16 604,71	3 486,99	20 091,70
102-29	Propustek ev.č. 478-029P	214 665,55	45 079,77	259 745,32
201	Most ev. č. 478-021	304 588,91	63 963,67	368 552,58
202	Most ev. č. 478-022	147 905,08	31 060,07	178 965,15
203	Most ev. č. 478-023	389 677,02	81 832,17	471 509,19
204	Most ev. č. 478-024	573 603,80	120 456,80	694 060,60
Cena díla celkem		34 650 130,49	7 276 527,40	41 926 657,89