

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 123/2023

“Změna stacionárního zdroje - Práce - projekt a inženýrská činnost”


(dále jen “smlouva”) uzavřená dne 21.9.2023 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. TrueVestment s.r.o.

se sídlem: U průhonu 1516/32
IČ: 05001749 DIČ: CZ05001749
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C57207
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna termínu dokončení, která vyplynula z průběhu projednávání a která je podrobně rozepsána v příloze č.1 tohoto dodatku.

II.

1. V článku IV. smlouvy (Doba a místo provedení díla) zní nově odstavec 2 takto:


“**Termín dokončení díla:** smlouva je uzavřena na dobu určitou do **15.12.2025**.”

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Přílohy smlouvy:

č. 1 - odůvodnění prodloužení díla





Lesy hl. M. Prahy
[Redacted]

Projekt “Změna stacionárního zdroje – Práce – projekt a inženýrská činnost” dle SoD č. 123/2023

Věc: Prodloužení termínu realizace
[Redacted]

Dovoluji si Vás kontaktovat z důvodu nutnosti prodloužení termínu realizace projektu dle výše uvedené SoD. K prodloužení termínu realizace došlo z důvodu změn stavebního zákona ke dni 30. 6. 2024, kde veškeré kompetence DoSS přešli z magistrátu hl. M. na Prahu 10 a tím se nám změnil požadované DoSS. Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto žádám o prodloužení termínu realizace naší smlouvy do 30. 12. 2025.

Děkuji

V Praze 10. 11. 2024

[Redacted]

