

Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí Rakovnického potoka – předprojektová příprava

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Část díla	Předmět díla	Termín předání díla:
A	Průzkumy (viz podrobná Specifikace části A)	16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
A.1	Geodetické zaměření - zpráva	4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
A.2	Základní IG-HG průzkum - zpráva 1. část	12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 18.1.2025)
A.3.a	Biologické průzkumy - zpráva 1. část	12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 18.1.2025)
A.3.b	Biologické průzkumy - zpráva 2. část	16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 18. 5. 2025)
A.4	Archeologický průzkum - zpráva	12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 18.1.2025)
A.5	Revize technické dokumentace - zpráva	16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 18. 5. 2025)
A.6	Konzultace a specifikace IČ - zpráva	16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 18. 5. 2025)
A.7	Průzkum geologických hrozeb - 2.část - zpráva	21 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 18. 10. 2025)
A.8	Průzkum geologických hrozeb - 3.část - zpráva	28 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 18. 5. 2026)
A.9	Geodetické zaměření - optimalizace trasy na základě IČ - zpráva	28 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 18. 5. 2026)
B	Dokumentace DUR	12 měsíců od dokončení části díla A.1 - A.6
B.1	DUR Přivaděč Ohře - Vidhostice	11 měsíců od dokončení části díla A.1 - A.6
B.2	DUR ČS Vidhostice	11 měsíců od dokončení části díla A.1 - A.6
B.3	DUR Přivaděč Vidhostice - Jesenice	11 měsíců od dokončení části díla A.1 - A.6
B.4	DUR Přivaděč Oráčov - Kolečovický potok + ČS Oráčov	11 měsíců od dokončení části díla A.1 - A.6
B.5	IČ Přivaděč Ohře - Vidhostice	5 měsíců od dokončení části díla B
B.6	IČ ČS Vidhostice	5 měsíců od dokončení části díla B
B.7	IČ Přivaděč Vidhostice - Jesenice	5 měsíců od dokončení části díla B
B.8	IČ Přivaděč Oráčov - Kolečovický potok + ČS Oráčov	5 měsíců od dokončení části díla B
C	Dokumentace EIA (elektronicky 1 měsíc před odevzdáním čístopisu)	5 měsíců od dokončení části díla A.1 - A.6
D	Vizualizace stavby	11 měsíců od dokončení části díla A.1 - A.6
E	Návrh formou modelu BIM pro další stupně (elektronicky 1 měsíc před odevzdáním BIM protokolu)	12 měsíců od dokončení části díla A.1 - A.6