

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1605001020 A „Opravu střechy empírové budovy s průjezdem (příhradku) v areálu hradu Svojanov

ze dne 24. 03. 2016 (dále jen dodatek)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany dodatku

1.Objednatel: Hrad Svojanov, Svojanov č.p. 1, 569 73 Svojanov

Zastoupený Milošem Dempírem, DiS. – ředitelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 1281028329/0800

IČO: 00194620

DIČ: CZ00194620

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních. Ing. Petr Šafář – technický dozor investora - tel. 604 243 136, Miloš Dempír, DiS. – ředitel organizace – tel.: 739 339 991 e-mail: hrad@svojanov.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel

H & B delta, s.r.o.

se sídlem:

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupen:

Ing. Ondřejem Hurtou

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Tomáš Tkadlec, Radek Filák

IČ:

28535661

DIČ:

CZ25835661

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín

číslo účtu:

██████████

e-mail:

██████████

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Předmět dodatku

2.1 Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí původní smlouvy o dílo a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, zejména havarijního stavu stropní konstrukce narušeného hnilobou a dřevokazným hmyzem. Došlo ke značné degradaci dřevěného záklopu.

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 položkový rozpočet s názvem “VCP č.2 Podlahy podkroví - hrad”

3. Doba a místo plnění

3.1 Doba plnění díla se prodlužuje o 21 kalendářních dnů, zhotovitel tedy provede dílo nejpozději do 21. 11. 2016.