


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. Etapa	
	Číslo Změnového listu:	1	
	Číslo SO/PS:	1 - architektonicko stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	SO 03 1- architektonicko stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	READYSAN s.r.o.
Předmět změny:	Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla, bez dopadu na termín.		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	V rámci provádění výkopu pro hnízdo na nádoby na stanovišti č. 4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1), bylo zjištěno skalní podloží, tato skutečnost není v souladu s položkami výkazu výměr (rozpočtu). Výskyt skalního podloží spadá do jiné třídy těžitelnosti – hornina třídy těžitelnosti III, skupiny 7. Způsob těžení je nutné provádět pomocí jiné mechanizace – traktorbagrem se strojním pikrem a podkopovou lžící, včetně nakládky a odvozu k odborné likvidaci. Iniciováno Oznámením o variaci 3 (OMZ 3).		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
	Původní termín dle SOD:	395	
	Termín dle ZL. č.	0	
	Nový termín:	0	
	Odpočty v Kč bez DPH	75 480,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	356 813,10 Kč	
	Celkem bez DPH	281 333,10 Kč	
	DPH	59 079,95 Kč	
	Celkem včetně DPH	340 413,05 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	REALITY PROJEKT CZ s.r.o.	2. 12. 2024	
Autorský dozor:	KAP ATELIER s.r.o.	9. 12. 2024	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	Mgr. Hana Nováková	13. 12. 2024	
	JUDr. Milan Petrilák	30. 12. 2024	
Zhotovitel:	Lenka Olejková	2. 12. 2024	
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet Výkresová dokumentace Vyjádření AD Vyjádření zástupce objednatele / SS, TDS Fotodokumentace Oznámení variace/pokyn k provedení Orientační zakres do koordinační situace		



Projekt:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. etapa		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		3

Komu: **READYSAN s.r.o.** Od **Statutární město Chomutov**

Stavební Objekt: **Stanoviště č. 4**

Předmět změny: **Předmětem projednáváné změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.**

V rámci provádění výkopu pro hnízdo na nádoby na stanovišti č. 4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1), bylo zjištěno skalní podloží, tato skutečnost není v souladu s položkami výkazu výměr (rozpočtu). Výskyt skalního podloží spadá do jiné třídy těžitelnosti – hornina třídy těžitelnosti III, skupiny 7. Způsob těžení je nutné provádět pomocí jiné mechanizace – traktorbagrem se strojním pikrem a podkopovou lžící, včetně nakládky a odvozu k odborné likvidaci.

Žádost o změnu vznesl: **Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu**

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: **změny v průběhu stavby v podobě Variace (č. 3) a pokynu zástupce objednatele**

Časové ohodnocení: **NE** Dopad do celkových termínů: **NE**

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Objednatel byl předložena změna PD

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	75 480,00 Kč
Přípočty	356 813,10 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
281 333,10 Kč
Cena vč. DPH
342 112,05 Kč

Zhotovitel:

Lenka Olejková, jednatelka

Objednatel:

JUDr. Milan Petrlák, primátor

Čelakovská
KO: 0383

Datum a podpis: 1 02.12.2018

Olejková - vedoucí ORI

Tento Pokyn je vydáván záměrně zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. etapa		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny č.(OMZ)	3	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: READYSAN s.r.o., Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov

Stavební Objekt: Lokalita č. 4

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

V rámci provádění výkopu pro hnízdo na nádoby na stanovišti č. 4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1), bylo zjištěno skalní podloží, tato skutečnost není v souladu s položkami výkazu výměr (rozpočtu). Výskyt skalního podloží spadá do jiné třídy těžitelnosti – hornina třídy těžitelnosti III, skupiny 7. Způsob těžení je nutné provádět pomocí jiné mechanizace – traktorbagrem se strojním pikrem a podkopovou lžící, včetně nakládky a odvozu k odborné likvidaci.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy : Grafická část - viz příloha č. 1 Lokalita 4 řez A - A

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace (č. 3) a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení: NE Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Vyčíslení změny bude doloženo změnovým rozpočtem. Finanční objem bude následně doplněn.

viz. rozpočet odečtu OMZ 1 Příloha č.2 a viz. rozpočet přípočtu OMZ 1 Příloha č.3

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze)ceny bez DPH:

	Cena
Odpočty	75 480,00 Kč
Přípočty	356 813,10 Kč

Celkové předpokládané náklady, cena bez DPH

Cena
281 333,10 Kč
Cena včetně DPH
340 413,05 Kč

Oznámení
Lenka O
Datum a

vzal
Kate

T

/.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV.

Etapa

Objekt:

SO 03 - Lokalita 4 - vyčislení MNP - skalní podloží

Místo: Chomutov

Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: KAP Atelier s.r.o.

Zhotovitel: READYSAN s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka, vysvětlivka	hodnota odečtu
Náklady soupisu celkem							1 475 141,82		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 416 641,82		Odpočet 75 480,00
D	1		Zemní práce				136 354,02		
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	199,00	995,00		
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	398,00	1 990,00		
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	17,000	103,00	1 751,00		
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	17,000	383,00	6 511,00		
5	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	17,000	1 260,00	21 420,00		
6	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,100	379,00	2 311,90		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka, vysvětlivka	hodnota odečtu
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	13,000	73,30	952,90		
8	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	34,500	61,70	2 128,65		
9	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	215,00	0,00	odečet 26,988 m3 á 215,- Kč	5 802,42
10	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnářím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	18,236	465,00	8 479,74	odečet 22,012 m3 á 465,- Kč	10 235,58
11	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnářím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,140	1 090,00	3 422,60		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,276	312,00	8 822,11	odečet 49 m3 á 312,- Kč	15 288,00
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	141,380	23,70	3 350,71	odečet 49 m3 á 23,70,- Kč	1 161,30
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,276	167,00	4 722,09	odečet 49 m3 á 167,- Kč	8 183,00
15	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	28,600	203,00	5 805,80		
16	M	58344197	šterkod:ř frakce 0/63	t	57,200	519,00	29 686,80		
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,897	342,00	17 406,77	koefficient přepočtu zemina	34 809,70
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	28,276	22,00	622,07		
19	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo klem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,640	257,00	2 477,48		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka, vysvětlivka	hodnota odečtu
20	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	19,280	537,00	10 353,36		
21	K	161411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,800	24,00	259,20		
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,216	113,00	24,41		
23	K	161951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	24,400	25,90	631,96		
24	K	162303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,400	20,70	670,68		
25	M	i0364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,592	601,00	1 557,79		
D 2			Zakládání				33 390,12		
26	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	1,118	1 590,00	1 777,62		
27	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,354	4 250,00	14 254,50		
28	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,119	39 000,00	4 641,00		
29	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,140	4 050,00	12 717,00		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				59 016,30		
30	K	31113214	Nadzákladové zdi z betonových tvárcí ztraceného bednění štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm	m2	15,700	2 960,00	46 472,00		
31	K	348272515	Ploty z tvárcí betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	15,700	799,00	12 544,30		
D 5			Komunikace pozemní				44 113,14		
32	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	24,400	239,00	5 831,60		
33	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	24,400	309,00	7 539,60		
34	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	4,900	508,00	2 489,20		
35	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	6,100	10,50	64,05		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka, vysvětlivka	hodnota odečtu
36	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	6,100	452,00	2 757,20		
37	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	24,400	462,00	11 272,80		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210						
38	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	19,879	513,00	10 197,93		
39	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	5,253	754,00	3 960,76		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 053 570,34		
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,100	349,00	4 920,90		
41	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	12,342	178,00	2 196,88		
42	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	516,00	1 052,64		
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,500	298,00	1 043,00		
44	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,570	155,00	553,35		
45	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	13,100	76,80	1 006,08		
46	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	24,400	70,10	1 710,44		
47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,100	158,00	2 069,80		
48	K	962033121	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, objemu přes 1 m3	m3	4,005	3 450,00	13 817,25		
49	K	R4348476	Montáž polopodzemních kontejnerů na připravenou betonovou desku	kpl	1,000	46 200,00	46 200,00		
50	M	M34354	Polopodzemní kontejner na komunální odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus	3,000	159 500,00	478 500,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	poznámka, vysvětlivka	hodnota odečtu
51	M	M34355	Polopodzemní kontejner na plastový odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus	1,000	159 500,00	159 500,00		
52	M	M34357	Polopodzemní kontejner na papírový odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus	1,000	159 500,00	159 500,00		
53	M	M34358	Polopodzemní kontejner půlený na skleněný odpad a BIO odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/2	kus	1,000	181 500,00	181 500,00		
D 997 Přesun sutě							61 191,72		
54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	33,979	734,00	24 940,59		
55	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	475,706	19,90	9 466,55		
56	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	33,979	595,00	20 217,51		
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,122	143,00	3 878,45		
58	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,930	342,00	1 686,06		
59	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,928	520,00	1 002,56		
D 998 Přesun hmot							29 006,18		
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	119,367	243,00	29 006,18		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							58 500,00		
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							11 000,00		
61	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	nh	10,000	500,00	5 000,00		
62	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	nh	10,000	500,00	5 000,00		
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	10,000	100,00	1 000,00		
D VRN3 Zařízení staveniště							37 500,00		
64	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka, vysvětlivka	hodnota odečtu
65	K	034103000	Oplocení staveniště	souhrn	1,000	10 000,00	10 000,00		
66	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	souhrn	1,000	20 000,00	20 000,00		
67	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	2 500,00	2 500,00		
D VRN4			Inženýrská činnost				10 000,00		
68	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00		
OMZ č.1 celkem hodnota odečtu ze základní smlouvy bez DPH									75 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polopodzemní kontejnery Březenská IV. etapa Lokalita 4 skála VCP

Objekt:

SO 03 - Lokalita 4 - vyčíslení VCP - skalní podloží

Místo:

Chomutov

Datum:

4. 12. 2024

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

KAP Atelier s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

356 813,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

356 813,10

D 1

Zemní práce

356 813,10

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	199,00	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101

2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	398,00	0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	0,000	103,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123

4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	383,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122

5	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	0,000	1 260,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107132

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,000	379,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143				
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,000	73,30	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111				
8	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000	61,70	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103				
9	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	215,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102				
10	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	465,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102				
11	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,000	1 090,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101				
69	K	138611101	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	49,000	5 910,00	289 590,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/138611101				
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	49,000	312,00	15 288,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	245,000	23,70	5 806,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,000	167,00	8 183,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
15	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0,000	203,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112				
16	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	0,000	519,00	0,00
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	107,800	342,00	36 867,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	49,000	22,00	1 078,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
19	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	257,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101				
20	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	0,000	537,00	0,00
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	24,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131				
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,000	113,00	0,00
23	K	181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	25,90	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
24	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	20,70	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111				
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,000	601,00	0,00
D 2			Zakládání				
26	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	0,000	1 590,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211				
27	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,000	4 250,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321411				
28	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	39 000,00	0,00


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021				
29	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tř. C 16/20	m3	0,000	4 050,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
30	K	311113214	Nadzák adové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm	m2	0,000	2 960,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113214				
31	K	348272515	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	0,000	799,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272515				
D 5			Komunikace pozemní				0,00
32	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	239,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011				
33	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	309,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011				
34	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	0,000	508,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145101				
35	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,000	10,50	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211108				
36	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,000	452,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031				
37	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,000	462,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210				
38	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	0,000	513,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	0,000	754,00	0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	349,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213				
41	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	0,000	178,00	0,00
42	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,000	516,00	0,00
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	298,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213				
44	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	155,00	0,00
45	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	0,000	76,80	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122122				
46	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	0,000	70,10	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122				
47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	0,000	158,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113				
48	K	962033121	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, objemu přes 1 m3	m3	0,000	3 450,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962033121				
49	K	R4348476	Montáž polopodzemních kontejnerů na připravenou betonovou desku	kpl	0,000	46 200,00	0,00
50	M	M34354	Polopodzemní kontejner na komunální odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus	0,000	159 500,00	0,00
51	M	M34355	Polopodzemní kontejner na plastový odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus	0,000	159 500,00	0,00
52	M	M34357	Polopodzemní kontejner na papírový odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus	0,000	159 500,00	0,00
53	M	M34358	Polopodzemní kontejner půlený na skleněný odpad a BIO odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/2	kus	0,000	181 500,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				0,00
54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se srovnáním a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,000	734,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571				
55	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se srovnáním a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	19,90	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579				
56	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,000	595,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612				
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	143,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861				
58	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	342,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873				
59	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	520,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875				
D 998			Přesun hmot				0,00
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	243,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
61	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	nh	0,000	500,00	0,00
62	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	nh	0,000	500,00	0,00
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	0,000	100,00	0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
64	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	0,000	5 000,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	034103000	Oplocení staveniště	souhrn	0,000	10 000,00	0,00
66	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	souhrn	0,000	20 000,00	0,00
67	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	0,000	2 500,00	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
68	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	0,000	5 000,00	0,00

Graf. část - zákres v situaci



SKALNÍ PODLOŽÍ - STANOVIŠTĚ č. 4



ZÁZNAM v SD-26.11.2024

100

OZNÁMENÍ O INICIACI VARIACE/3

Dílo, pod názvem: „**Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká – IV. etapa**“

Číslo Smlouvy o dílo: d202400426

Adresováno: REALITY PROJEKT CZ s.r.o., správce stavby

Oznamovatel: READYSAN s.r.o., zhotovitel

Objednatel: Statutární město Chomutov

V Chomutově 26. 11. 2024

Vážení,

v návaznosti na bod 12.1. Obecních smluvních podmínek tímto zasíláme Oznámení o iniciaci variace. ***Uvedená změna (variace) upřesňuje, případně upravuje způsob provádění díla, s dopadem na cenu díla.***

Popis změny: v rámci provádění výkopu pro hnízdo na nádoby na stanovišti č. 4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1), bylo zjištěno skalní podloží, tato skutečnost není v souladu s položkami výkazu výměr (rozpočtu). Výskyt skalního podloží spadá do jiné třídy těžitelnosti – hornina třídy těžitelnosti III, skupiny 7. Způsob těžení je nutné provádět pomocí jiné mechanizace – traktorbagrem se strojním pikrem a podkopovou lžící, včetně nakládky a odvozu k odborné likvidaci.

S pozdravem

V Cho

.....
Lenka Olejková, zástupce zhotovitele
READYSAN s.r.o.
Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
IČO: 03831116, DIČ: CZ03831116

Potvrzuji převzetí:

V kopii odesláno: SMCH