

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SÚD:

II/102 Davle

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/102 Davle (KSUS Středočeského kraje)

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

101.1 / 007

Číslo ZBV:

007

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel: Městys Davle

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 53003 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 007 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.3	-232 867,39	52 638,00	-180 229,39

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
007	-232 867,39	52 638,00	-180 229,39

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list

Název stavby dle SoD II/102 Davle Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101.1 / 007	Číslo ZBV / Skupina změny: 7.3
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. S-2258/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.08.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Objednatel: Městys Davle, se sídlem Na Náměstí 63, 252 06 Davle

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny:

Předmět Změny: Zrušení aut. zářív, svodidla

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o doměrkové ZBV na tuto stavbu. Toto ZBV obsahuje řeší odečet položek 46 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM) a 47 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM) na základě geodetického zaměření a změnu kladnou na položce č. 57 (SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ) kdy došlo k doplnění svodidel z důvodu prodloužení nájezdových komunikací.
Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Oprávněné osobě Objednatele dne 25.9.2024 dopisem č.j. 25-SOD-2023-016/7 (příloha č. 9).

Oprávněná osoba Objednatele následně vydala, dne 27.9.2024 souhlas s provedením Změny a Pokyn k vydání ZBV (příloha č.10).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou.

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 007

Název stavby:
II/102 Davle

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
101.1 / 007

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):
II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
22 976 028,62

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 785 095,53	14 394 421,99	33 585 355,08	10 609 326,46

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-232 867,39	52 638,00	14 447 059,99	62,88

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-4 017 962,92	33 405 125,69	10 429 097,07	45,39

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/102 Davle Číslo a název SO/PS: 101.1 - II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje) Číslo a název rozpočtu: So 101_1 - Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 007 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	17 530,000	16 997,000	-533,000	203,00	3 558 590,00	-108 199,00	---	3 450 391,00	-108 199,00	-3,041
47	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	17 750,000	17 210,310	-539,690	231,00	4 100 250,00	-124 668,39	---	3 975 581,61	-124 668,39	-3,041
57	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 300,000	1 362,000	62,000	849,00	1 103 700,00		52 638,00	1 156 338,00	52 638,00	4,769
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								8 762 540,00	-232 867,39	52 638,00	8 582 310,61	-180 229,39	-2,06%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Mikel Josef , (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Cimr Jiří , (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: 8102 Davle - 925123016

1) Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	23 799 000,00 Kč
2=1+19+20) Aktuální smluvní částka (cena stavby)	34 228 097,07 Kč
Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	41 415 997,45 Kč
3=(2/1)*100) Procento změny Přijaté smluvní částky	143,82%
4=(25/1)*100) Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100) Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36) Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 858 944,29 Kč
7=(6/1)*100) Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	28,82%
8=1*0,3) Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 139 700,00 Kč

12=(1/1)*0,15) Limit	3 569 850,00 Kč
13=(39/1) Sledování limitu v %	15,00%
14=ABS(37)+ 38) Hodnota skupiny 5	3 570 152,78 Kč

		Skupiny Změn																					
		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -									
		Vyhrazená změna (Doměny) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepřehledné (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)									
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávatel se zneškodněním míru)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávatel se zneškodněním míru)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se zneškodněním míru)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se zneškodněním míru)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se zneškodněním míru)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se zneškodněním míru)	Změny kladné	Limit 15%	
16	17	18	19=23+28+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=29+30	33	34	36=33+34	36A=33+34	37	38	39=37+38	
			-4 017 962,92 Kč	14 447 059,99 Kč	10 429 097,07 Kč	-232 867,30 Kč	52 638,00 Kč	-180 229,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-3 786 095,53 Kč	10 824 269,21 Kč	7 039 173,68 Kč	14 609 364,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 570 152,78 Kč	3 570 152,78 Kč
So 101.1	001	Komunikace / Obrazení liniového odvodnění	- Kč	3 911 270,34 Kč	3 911 270,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 911 270,34 Kč	3 911 270,34 Kč	3 911 270,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
So 101.1	002	Komunikace / Objem propustného prosvětlu	- Kč	218 500,00 Kč	218 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	218 500,00 Kč	218 500,00 Kč	218 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
So 101.1	003	Komunikace / Konstruktivní vtravělná	-3 786 095,53 Kč	4 547 947,00 Kč	762 851,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-3 786 095,53 Kč	4 547 947,00 Kč	762 851,47 Kč	8 333 042,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
So 101.1	004	Komunikace / Žalové kostky	- Kč	4 038 407,23 Kč	4 038 407,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 078 414,72 Kč	2 078 414,72 Kč	2 078 414,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 959 992,51 Kč	1 959 992,51 Kč
So 101.1	005	Komunikace / Šachty	- Kč	828 000,00 Kč	828 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	828 000,00 Kč	828 000,00 Kč
So 101.1	006	Komunikace / Přístup vozovky	- Kč	892 297,42 Kč	892 297,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 137,15 Kč	68 137,15 Kč	68 137,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	762 160,27 Kč	762 160,27 Kč
So 101.1	007	Komunikace / Doměny	-232 867,30 Kč	52 638,00 Kč	-180 229,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-232 867,30 Kč	52 638,00 Kč	-180 229,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	007
Název stavby:	925123016 - II/102 Davle
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1 / 007

Doklad	počet listů
8. Soupis prací SO	6
9. Oznámení Zhotovitele ZBV 07	2
10. Souhlas a pokyn k ZBV 7 - zrušení aut. Zálivu, svodidla	1
11. Vyjádření AD - Zrušení aut. Zálivu, svodidla	1
12. Vyjádření TDI - Zrušení aut. Zálivu, svodidla	1
9. Zaměření_7_celkove_vymery_ACO+svodidla	2
Počet listů celkem	13

		(1860-1340+50)*7,1*0,3 = 1214,100 => A (0,3-30%plochy)											
46	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	17 530,000	16 997,000	-533,000	203,00	3 558 590,00	-108 199,00	0,00	3 450 391,00	-108 199,00	-3,04%
		Původní množství: 17 530,000 ZBV č.007: -533 = -533,000 => A											
47	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	17 750,000	13 163,310	-4 586,690	231,00	4 100 250,00	-1 059 525,39	0,00	3 040 724,61	-1 059 525,39	-25,84%
		Původní množství: 17 750,000 ZBV č.003: -(1860-1340+50)*7,1 = -4047,000 => A ZBV č.007: -539,69 = -539,690 => A											
48	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	4 062,000	4 062,000	0,000	316,00	1 283 592,00	0,00	0,00	1 283 592,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 4 062,000											
49	574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	4 104,000	0,000	-4 104,000	267,00	1 095 768,00	-1 095 768,00	0,00	0,00	-1 095 768,00	-100,00%
		Původní množství: 4 104,000 ZBV č.003: -(1860-1340+50)*7,2 = -4104,000 => A											
50	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	320,000	320,000	0,000	622,00	199 040,00	0,00	0	199 040,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 320,000											
51	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	90,000	90,000	0,000	1 288,00	115 920,00	0	0	115 920,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 90,000											
52	58920	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	2 678,000	3 005,500	327,500	88,00	235 664,00	0,00	28 820,00	264 484,00	28 820,00	12,23%
		Původní množství: 2 678,000 ZBV č.001: 327,5 = 327,500 => A											
53	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	520,000	0,000	-520,000	382,00	198 640,00	-198 640,00	0	0,00	-198 640,00	-100,00%
		Původní množství: 520,000 ZBV č.003: -520 = -520,000 => A											
54	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	5,000	0,000	2 938,00	14 690,00	0,00	0	14 690,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 5,000											
55	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	21,000	21,000	0,000	1 959,00	41 139,00	0,00	0	41 139,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 21,000											
56	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	50,000	50,000	0,000	1 469,00	73 450,00	0,00	0	73 450,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 50,000											
57	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 300,000	1 362,000	62,000	849,00	1 103 700,00	0,00	52 638,00	1 156 338,00	52 638,00	4,77%
		Původní množství: 1 300,000 ZBV č.007: 62 = 62,000 => A											
58	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	1 300,000	1 300,000	0,000	98,00	127 400,00	0,00	0	127 400,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 300,000											
59	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	40,000	40,000	0,000	470,00	18 800,00	0,00	0	18 800,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 40,000											
60	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	30,000	30,000	0,000	49,00	1 470,00	0,00	0	1 470,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 30,000											
61	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000	1 430,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 20,000											
62	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000	220,00	4 400,00	0,00	0	4 400,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 20,000											
63	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000	1 562,00	31 240,00	0,00	0	31 240,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 20,000											
64	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 822,500	1 822,500	0,000	114,00	207 765,00	0,00	0	207 765,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 822,500											
65	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 822,500	1 822,500	0,000	327,00	595 957,50	0,00	0	595 957,50	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 822,500											
66	917426	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	610,000	710,000	100,000	1 884,00	1 149 240,00	0,00	188 400,00	1 337 640,00	188 400,00	16,39%
		Původní množství: 610,000 ZBV č.001: 100 = 100,000 => A											
67	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	102,000	102,000	0,000	34,00	3 468,00	0,00	0	3 468,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 102,000											
		Celkem						22 976 028,62	-4 017 962,92	3 490 238,22	22 448 303,98	-527 724,74	

		0,000 ZBV č.002: 1 = 1,000 => A											
96	574D56.N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	4 047,000	4 047,000	277,20	0,00	0,00	1 121 828,40	1 121 828,40	1 121 828,40	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.003: (1860-1340+50)*7,1 = 4047,000 => A											
98	12920.N	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	0,000	460,300	460,300	410,00	0,00	0,00	188 723,00	188 723,00	188 723,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.003: 3990*0,09 = 359,100 => A ZBV č.004: 253*8*0,05 = 101,200 => A											
100	014101.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,000	82,500	82,500	850,00	0,00	0,00	70 125,00	70 125,00	70 125,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.004: 330*0,25 = 82,500 => A Beton											
101	967158.N	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	82,500	82,500	6 481,80	0,00	0,00	534 748,50	534 748,50	534 748,50	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.004: 330*0,25 = 82,500 => A											
103	21461E.N	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	0,000	455,400	455,400	98,56	0,00	0,00	44 884,22	44 884,22	44 884,22	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.004: 253*1,8 = 455,400 => A											
104	562102.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II	M3	0,000	594,880	594,880	2 200,00	0,00	0,00	1 308 736,00	1 308 736,00	1 308 736,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.004: 253*1,8*0,4 = 182,160 => A Sanace pod původním odvodňovacím žlabem 268*7,7*0,2 = 412,720 => B vyrovnaní první podkladní vrstvy mezi niveletou a zachycenými žulovými kostkami A+B = 594,880 => C											
105	574E06.N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,000	428,820	428,820	6 555,00	0,00	0,00	2 810 915,10	2 810 915,10	2 810 915,10	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.003: 4104*0,08 = 328,320 => A ZBV č.004: 268*7,5*0,05 = 100,500 => A											
106	89712R.N	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH ŠACHET A VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH	KUS	0,000	9,000	9,000	92 000,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.005: 9 = 9,000 => A											
107	451311.N	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	0,000	4,000	4,000	3 230,70	0,00	0,00	12 922,80	12 922,80	12 922,80	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.006: 4 = 4,000 => A											
109	89712.N	VPUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	11 180,40	0,00	0,00	11 180,40	11 180,40	11 180,40	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.006: 1 = 1,000 => A											
113	899122.N	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	0,000	4,000	4,000	6 733,60	0,00	0,00	26 934,40	26 934,40	26 934,40	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.006: 4 = 4,000 => A											
115	966346.N	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	8,000	8,000	1 439,10	0,00	0,00	11 512,80	11 512,80	11 512,80	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.006: 8 = 8,000 => A											
117	87445.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	8,000	8,000	1 326,80	0,00	0,00	10 614,40	10 614,40	10 614,40	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.006: 8 = 8,000 => A											
118	899524.N	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	1,435	1,435	3 859,90	0,00	0,00	5 538,96	5 538,96	5 538,96	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.006: (0,5*0,5*8)-(0,15*0,15*3,14*8) = 1,435 => A											
119	899525.N	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	10,613	10,613	4 077,70	0,00	0,00	43 276,63	43 276,63	43 276,63	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.001: 7,514 = 7,514 => A ZBV č.004: 3,099											
		Celkem za nové položky								10 956 821,77	10 956 821,71	10 956 821,71	
		Celkem					22 976 028,62	-4 017 962,92	14 447 059,99	33 405 125,69	10 429 097,07	45,39%	

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele
karel.motal@ksus.cz
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
25-SOD-2023-016/7

Vyřizuje/tel.

V Praze dne
25.9. 2024**Oznámení o zjištění nové skutečnosti – zrušení autobusového zálivu a prodloužení svodidel**

Název stavby: „II/102 Davle“

Vážený pane Motale,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 smlouvy o dílo.

Po dohodě mezi Objednatel a Zhotovitelem na společném místním šetření bylo oproti zadávací dokumentaci stavby rozhodnuto o:

- vypuštění realizace autobusového zálivu ve staničení km 1,460;
- zmenšení rozsahu Díla ve výjezdech/nájezdech do místních komunikací ze stavby;
a
- k prodloužení svodidel ve výjezdech/nájezdech do místních komunikací ze stavby.

Zhotovitel tímto Objednateli navrhuje provést výše uvedené změny Díla. (dále jen „**Navrhované řešení**“).


Tyto nové skutečnosti, které vyžadují realizaci Navrhované řešení, nemohl Zhotovitel předvídat. Zhotovitel zároveň uvádí, že Navrhované řešení má dopad do smluvní ceny. Změny v záporné hodnotě činí celkem - 232.867,39 Kč a změny v kladné hodnotě jsou ve výši 52.638 Kč, a to dle přiloženého změnového rozpočtu. Navrhované řešení nemá vliv na harmonogram Díla.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce Objednatele nejpozději do 27.9. 2024 o vydání:

- souhlasu s Navrhovaným řešením, a
- pokynu k vypracování ZBV.

Pokud Objednatel nesouhlasí s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení.

S pozdravem



Josef Mikel

zástupce Zhotovitele

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Vás dopis značky/ze dne
25.9. 2024

Vyřizuje/telefon

Praha
27. 9. 2024

Věc: Stavba „II/102 Davle“ - 7. oznámení o zjištěné skutečnosti

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 25. 9. 2024 se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které byly zjištěny během realizace stavby „II/102 Davle“.

Na základě místního šetření za účasti zhotovitele, AD a TDI bylo z důvodu bezpečnosti silničního provozu dohodnuto zrušení autobusového zálivu ve staničení km 1,460 a k prodloužení záchytného systému svodidel ve výjezdech a nájezdech na II/102 z místních komunikací.

Zmenšení rozsahu díla ve výjezdech/nájezdech do místních komunikací z II/102 bylo projednáno za účasti zhotovitele, AD a TDI a bude doloženo GDPS.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice II/102 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto **souhlasí** s provedením uvedené změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 7 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

projektový manažer staveb

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 25. 9. 2024



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne: Naše značka :


Vyřizuje :

Praha :
17.12.2024

Věc : **Stavba: II/102 Davle – Oznámení - Zrušení autobusového zálivu a
prodloužení svodidel- vyjádření AD**

Na základě místního šetření bylo z důvodu bezpečnosti silničního provozu dohodnuto zrušení autobusového zálivu ve staničení km 1,460 (LS) a k prodloužení záchytného systému svodidel ve výjezdech a nájezdech na II/102 z místních komunikací.

AD souhlasí se změnou.



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze, 17.12. 2024

Vyřizuje: Jiří Cimr, TDI
Tel: 734 418 445, e-mail: tattl@seznam.cz

Stavba: II/102 Davle – Oznámení - Zrušení autobusového zálivu a prodloužení svodidel

Vážení,

níže uvádím vyjádření TDI k Oznámení – Zrušení autobusového zálivu a prodloužení svodidel



Na základě místního šetření za účasti objednatelů, zhotovitele, AD a TDI bylo z důvodu bezpečnosti silničního provozu dohodnuto zrušení autobusového zálivu ve staničení km 1,460 (LS) a k prodloužení záchytného systému svodidel ve výjezdech a nájezdech na II/102 z místních komunikací.

Zmenšení rozsahu díla ve výjezdech/nájezdech do místních komunikací z II/102 bylo komunikováno za účasti objednatelů, zhotovitele, AD a TDI a doloženo GDPS

TDI s navrženým oznámením souhlasí.

S pozdravem

Jiří Cimr





kancelář: Na Pankráci 58/1062
140 00 Praha 4



II/102 Davle Zaměřovací protokol č. 7

zakázkové číslo: 110/2023

Datum měření: 30.9.2024

Popis prací: Po dokončení stavby byly zaměřeny zpevněné plochy a svodila a byly určeny jejich výměry a délky.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02m$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:1250

Výměry ze zaměření:

ACO:	16998 m²
SVODIDLA:	1362 m



Přílohy: situace zaměření svodidel

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Převzal dne: _____

Předal dne: 2.12.2024

č.j.: 153/

Jméno: _____

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis: _____

Podpis: _____

