

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Projektová dokumentace „SOŠ a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce školní jídelny Staré Město“

zak.č. 11642

### článek I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Objednatel:**

**Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město**

se sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

Telefon: +420 572 420 211

Zastoupen: Mgr. Bedřich Chromek – ředitel školy

ID DS: 5d7w87a

#### Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Bedřich Chromek – ředitel školy, tel. 602 767 061

e-mail: info@ sosgsm.cz

Bankovní spojení: RB Uherské Hradiště, č. účtu: 6037179099/5500

IČ: 60371790

DIČ: neplátce DPH

#### **Zhotovitel:**

**HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**

se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01

Telefon: +420 558 877 111

Fax: +420 558 877 277

Zastoupen: Ing. Marcel Jenčo, člen představenstva a.s.

Ing. Jiří Knot, člen představenstva a.s.

ID DS: pyeegm8

#### Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Knot – obchodní ředitel, tel. 558 877 172

e-mail: jknot@hpfm.cz

ve věcech technických: Ing. Michal Ondroušek - vedoucí projektant zakázky, tel. 572 552 326,

e-mail: mondrousek@hpfm.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 2102231757/2700

IČ: 45193584

DIČ: CZ45193584

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě – oddíl B, vl. 340

**článek II.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany uzavírají dnem podpisu poslední ze smluvních stran tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se mění nebo upřesňují jednotlivé dále vyjmenované body smlouvy o dílo:

článek 3. **TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

bod 3.2 se mění následovně:

Zajištění pravomocného stavebního povolení 3. měsíce po DUSP

bod 3.3 se mění následovně:

**Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby** v provedení 1 tištěného pracovního paré (neautorizovaného), včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu **do** 1,5 měsíce po DUSP.

bod 3.4 se mění následovně:

**Kontrola díla zadavatelem do 20. kalendářních dní** od protokolárního převzetí a dodavatele písemně informovat o výsledku kontroly.

bod 3.5 se mění následovně:

**Předání zpracované projektové dokumentace** pro provedení stavby se zpracovanými připomínkami zadavatele, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, v provedení v 6. vyhotoveních, vč. elektronické podoby (formáty pdf. a dwg.), **nejpozději však** do 1. měsíce po DPS.

**článek III.**  
**OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 3.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo jakož i její přílohy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Za Objednatele dne:

Za Zhotovitele dne: 10.1.2025

.....  
Mgr. Bedřich Chromek  
ředitel školy

.....  
Ing. Marcel Jenčo, Ing. Jiří Knot  
členové představenstva