

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel. [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský, [REDACTED]

Ing. Kateřina Pišteková, [REDACTED] / tel. [REDACTED]

▪ **dále jen objednatel**

a

**Mika Svoboda architekti s.r.o.**

se sídlem Janáčkova 976/9, Ostrava 702 00,

zastoupena Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda, Ing. arch. Jiří Mika

IČ: 09400010

DIČ: CZ09400010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 86774

č. účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování územní studie výstavby chodníku – podél silnice III/4848 v Chlebovicích“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

**článek 1****Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.09.2024 na projekční práce pod názvem „Zpracování územní studie výstavby chodníku – podél silnice III/4848 v Chlebovicích.“

- Původní článek č. 3 smlouvy **Doba, místo a další podmínky plnění**, bod 2. se s ohledem na prodloužení doby získávání vyjádření dotčených účastníků nahrazuje odstavcem novým, který zní takto:
- 2. *Dílo bude provedeno a předáno objednateli do 30.04.2025. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků.*

## **článek 2**

### **Závěrečná ujednání**

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu se směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
4. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Za objednatele

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Hronovský, vedoucí ODaSH

---

Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda