

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 70890013
DIČ: CZ 70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] projektový manažer

2. Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Zapsán: v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229
Zastoupený: na základě plné moci [REDACTED], ředitelem provozu Ostrava div. Pozemní stavby a [REDACTED], zástupcem ředitele provozu pro obchod
IČ: 46678468
DIČ: CZ 46678468
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Jez Halenkov – rekonstrukce včetně rybího přechodu**“, dále jen („dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstaly objektivně nepředvídané okolnosti mající vliv na změnu díla spočívající jak ve snížení, tak i ve zvýšení rozsahu prováděného díla. Zvýšení rozsahu prováděného díla (dále jen „vícepráce“) je odůvodněno zejména nutností provést dodatečné stavební práce, jejichž nezbytný rozsah byl zjištěn při provádění samotných stavebních prací, při kterém došlo k odkrytí konstrukcí, které nebylo možné před zahájením stavební prací takto rozsáhlým způsobem prozkoumat. Provedení víceprací je nezbytné pro řádné dokončení a

bezpečný provoz díla. Naopak snížení rozsahu prováděného díla znamená neprovedení některých prací nebo provedení ve sníženém objemu (dále jen „méněpráce“).

3. Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě je mimo jiné nabídka zhotovitele ze dne 12. 5. 2015 podaná na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „**Jez Halenkov – rekonstrukce včetně rybího přechodu – dodatečné stavební práce**“.
4. Rozsah změn díla se týká následujících částí díla:

SO 05 – Úprava vtokové části náhonu – ve správě Povodí Moravy, s.p.
5. Bližší specifikaci změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 2 k tomuto dodatku – položkový rozpočet dotčeného stavebního objektu - Změnový list č. 1. Tato příloha současně mění a nahrazuje část přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která upravuje stavební objekt SO 05 – Úprava vtokové části náhonu – ve správě Povodí Moravy, s.p.. Položkové rozpočty objektů nedotčených změnou zůstávají v platnosti dle ve znění smlouvy o dílo.
6. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a to **do 31. 8. 2016**. Aktualizovaný harmonogram postupu prací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany prohlašují, že aktualizovaný harmonogram postupu prací (příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1) v celém rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy o dílo – harmonogram postupu prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba a místo plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

do 31. 8. 2016

7. **Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 10 a 11 takto:**

10. Zhotovitel dále bere na vědomí realizaci otevřeného zadávacího řízení na zakázku na stavební práce, jejímž předmětem budou vícepráce, které nejsou předmětem tohoto dodatku ke smlouvě.

11. Zhotovitel se dále zavazuje uzavřít s vybraným uchazečem, se kterým bude na základě zadávacího řízení dle odst. 10 uzavřena smlouva o dílo, smlouvu o koordinaci stavebních prací, která bude upravovat zejména:

- přesný harmonogram a zásady koordinace prací prováděných oběma zhotoviteli při realizaci díla
- užívání komunikací a dalších zařízení vybudovaných v místě plnění společností HOCHTIEF CZ a. s. jako generálním dodavatelem provádějícím koordinaci prací
- užívání staveniště oběma zhotoviteli a odpovědnost za škodu

8. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají novou cenu díla, provedeného v rozsahu dle smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku, a to ve výši:

Cena podle smlouvy o dílo: 19 733 462,00 Kč (bez DPH)

Cena víceprací dle dodatku č. 1 3 192 473,00 Kč (bez DPH)

Cena méněprací dle dodatku č. 1: 773 068,00 Kč (bez DPH)

Dodatek č. 1 2 419 405,00 Kč (bez DPH)

**Celková cena díla po změně rozsahu provedeném dodatkem č. 1
22 152 867,00 Kč (bez DPH)**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet dotčeného stavebního objektu (Změnový list č. 1)

V Ostravě dne 12. 2. 2015

V Brně dne 3. 3. 2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
[redacted]
ředitelem provozu Ostrava DDS
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

.....
[redacted]
zástupce ředitele provozu pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.