

Harmonogram prací - „Rekonstrukce zdroje tepla-denní

	1. pololetí 2024																									2. pololetí 2024																								
Druh práce	1.týden					2.týden					3.týden					4.týden					5.týden					6.týden					7.týden					8.týden														
Soubor	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5															
přípravné práce, vypuštění vody z otopné soustavy	■	■	■	■	■																																													
demontáž prvků kotelny				■	■	■	■	■	■	■	■																																							
instalace nové technologie kotelny											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
vložkování komína, kouřovod																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
rozvody potrubí, izolace																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
dokončovací práce, zkoušky, revize																															■	■	■	■	■															