

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 11. 2024

Registrační číslo objednatele: S/20/2024/0115

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ 00240192

DIČ: CZ00240192

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MC Praha 20

oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška, tel.

Dana Králová, tel.

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: MIZERA – STAVBY a.s.

sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČ: 28762070

DIČ: CZ28762070

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíle B vložka 2844

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený/á Miloslav Mizera, předseda představenstva

ve věcech realizačních a technických: Miloslav Mizera

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2024 na dílo „**Rekonstrukce chodníků v ulici Běluňská**“ následovně:

1/ Termín a místo plnění v článku III. odstavci 1. smlouvy o dílo se upravuje takto:

1. Termín předání staveniště a zahájení prací: 27. 11. 2024

2. Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 01. 04. 2025

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 23. 1. 2025 usnesením č. RMC/85/1/0014/25

Příloha č.1 : Změnový list č. 1

V Praze dne 27. 1. 2025

Za objednatele:

Mgr. Petr Měšťan
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Měšťan
Datum: 2025.01.27
16:32:11 +01'00'

Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

Za zhotovitele:

Miloslav Mizera
Digitálně podepsal
Miloslav Mizera
Datum: 2025.01.27
15:44:50 +01'00'

Miloslav Mizera
MIZERA – STAVBY, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MIZERA-STAVBY a.s.
Změnový list vystavil:	Dana Králová
Datum:	23. 1. 2025
Název akce: Rekonstrukce chodníků v ulici Běluňská	
Předmět změny: Změny nemají vliv na cenu díla. 1) změna termínu dokončení Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu povětrnostních podmínek a s ohledem na koordinaci prací se společností ENERGO PRAHA, která současně provádí výměnu kabelů společnosti PRE Distribuce a.s., , dochází k prodloužení termínu realizace do 5. 3. 2025 rekonstrukce chodníků a prodloužení termínů opravy asfaltu komunikace podél chodníků s termínem do 1. 4. 2025.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
Beze změny	Beze změny
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Beze změny	1. 4. 2025
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Dana Králová Digitálně podepsal Dana Králová Datum: 2025.01.27 15:13:23 +01'00'	Miloslav Mizera Digitálně podepsal Miloslav Mizera Datum: 2025.01.27 15:45:59 +01'00'
Datum:	Datum: