

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 3. 1. 2024

(dále jen „dodatek“)

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,

se sídlem: Františka Hajdy 1429/34, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
zastoupena: Mgr. Šárkou Staníčkovou (ředitelka)
IČO: 00842745
DIČ: CZ00842745
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 16933761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Kupec servis s.r.o.

se sídlem: Koblovská 343/128, 725 29 Ostrava - Petřkovice
zastoupena: Jan Kupec
IČO: 05652341
DIČ: CZ05652341
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8888688886/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C 68731

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby **„Rekonstrukce elektroinstalace“**, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby.
2. Tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran to vzhledem k nutnosti aktualizace položkového rozpočtu stavby. Jedná se o rozdělení slepého rozpočtu stavby včetně rozdělení rozpočtu předpokládaných nákladů na 2 etapy, a to na práce které se budou konat v roce 2025 a práce, které budou následovat v roce 2026.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za vícepráce, a sice navýšením ceny za dílo o 22.000,- Kč bez DPH a na dodání rozděleného rozpočtu dle požadavků objednatele do 27. 1. 2025.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle smlouvy bude zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby byl naplněn účel smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. VII. odst. 1 smlouvy se cena díla navyšuje o cenu víceprací za provedení aktualizace položkového rozpočtu ve výši 22 000 Kč bez DPH a je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH:	22 000,- Kč
DPH 21%:	4 620,- Kč
Cena vč. DPH:	26 620,- Kč

2. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se doplňuje o nový text, který zní takto:

„Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) aktualizované položkového rozpočtu dle požadavků objednatele, které budou použity pro výběr zhotovitele nejpozději do 27. 1. 2025.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V Ostravě dne 6. 1. 2025



V Ostravě dne 6. 1. 2025



servis s.r.o.

Koblovská 343/128, 725 29 Ostrava - Petřkovice

IČ: 05652341 - DIČ: CZ05652341

T.: 773 435 555