



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OLP/3046/2024

**"Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace –
demolice přízemního pavilonu v areálu Tyršova"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána
dále jen „objednatel“

a

TREPART s.r.o.

se sídlem Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 25917838

DIČ: CZ25917838

osoba oprávněná podepsat dodatek: Pavel Pátek, jednatel společnosti
dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2024 smlouvu o dílo č. OLP/3046/2024 , kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést „Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace – demolice přízemního pavilonu v areálu Tyršova“ a ke které smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2024 Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku ve výši **198.526,84 Kč** bez DPH, tj. **240.217,48 Kč**, včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:


Cena díla dle smlouvy bez DPH	1.624.253,92 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	198.526,84 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1.425.727,08 Kč
DPH	299.402,69 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	1.725.129,77 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 130/25/RK ze dne 21. 1. 2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2 a Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:



Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:



Pavel Pátek
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2		
Název akce:	"Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace – demolice přízemního pavilonu v areálu Tyršova"		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	TREPART s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby	OLP/3046/2024		
Registrační číslo projektu:	---		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj TREPART s.r.o.	Datum:	7. 1. 2025

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 4 ZÁKONA

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku: dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

2.03 – Nedočerpané položky demolice

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna vznikla na základě vyššího množství odpadu v soupise prací, dodávek a služeb, než kolik bylo skutečně z demolované stavby odvezeno a uskladněno na skládce. Proto jsou tyto položky včetně dopravy ze soupisu prací dodávek a služeb odečítány.


Méněpráce 198.526,84 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH

změna 2.03 celkem: - 198.526,84 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Rekapitulace změn závazku	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	0,00	0,00	0,00
Cena méněprací bez DPH	198.528,84	0,00	0,00
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	198.528,84	0,00	0,00
Absolutní hodnota změny v %	13,35	0,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2	
Přílohy: Soupis víceprací a méněprací			
Cena méněprací bez DPH:		198.528,84 Kč	
Cena víceprací bez DPH:		0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
- 198.528,84 Kč		- 41.690,64 Kč	- 240.217,48 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavebníka (TDS):		Podpis projektanta stavby (AD):	




Datum: 10. 1. 2025

Datum: 10. 1. 2025

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 10. 1. 2025

Datum: 10. 1. 2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: Dodatek č. 2 - SPŠ a VOŠ Liberec, areál Tyršova - bourání

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17. 12. 2024
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	25917838
TREPART s.r.o.		DIČ:	CZ25917838
Projektant:		IČ:	
Ing. Arch. Jan Jirásko		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	25917838
TREPART s.r.o.		DIČ:	CZ25917838

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			-198 526,84
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-198 526,84	-41 690,64
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-240 217,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL2		
Stavba:	Dodatek č. 2 - SPŠ a VOŠ Liberec, areál Tyršova - bourání		
Místo:		Datum:	17. 12. 2024
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	Ing. Arch. Jan Jirásko
Zhotovitel:	TREPART s.r.o.	Zpracovatel:	TREPART s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-198 526,84	-240 217,48	
2.03	Nedočerpané položky demolice	-198 526,84	-240 217,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - SPŠ a VOŠ Liberec, areál Tyršova - bourání

Objekt:

2.03 - Nedočerpané položky demolice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

TREPART s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Jan Jirásko

Zpracovatel:

TREPART s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

17. 12. 2024

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25917838

DIČ:

CZ25917838

IČ:

DIČ:

IČ:

25917838

DIČ:

CZ25917838

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-198 526,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-198 526,84	21,00%	-41 690,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-240 217,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - SPŠ a VOŠ Liberec, areál Tyršova - bourání
Objekt:

2.03 - Nedočerpané položky demolice

Místo:
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Datum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing. Arch. Jan
 Lišáček
Zpracovatel: TREPART s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-198 526,84
HSV - Práce a dodávky HSV	-198 526,84
997 - Přesun sutě	-198 526,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - SPŠ a VOŠ Liberec, areál Tyršova - bourání
Objekt:

2.03 - Nedočerpané položky demolice

Místo: Datum: 17. 12. 2024
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: Ing. Arch. Jan
Zhotovitel: TREPART s.r.o. Zpracovatel: TREPART s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -198 526,84

D HSV Práce a dodávky HSV -198 526,84

D 997 Přesun sutě -198 526,84

17	K	997006014.R1	Pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu	t	-6,628	1 020,00	-6 760,56	Dle SoD
	PP		Pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu					
	VV		Dle SoD					
	VV		-36,488		-36,488			
	VV		Skutečnost					
	VV		29,860		29,860			
	VV		Součet		-6,628			
18	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-116,378	5,00	-581,89	Dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	VV		Dle SoD					
	VV		-618,433		-618,433			
	VV		Skutečnost					
	VV		502,055		502,055			
	VV		Součet		-116,378			
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-116,378	80,00	-9 310,24	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		Dle SoD					
	VV		-618,433		-618,433			
	VV		Skutečnost					
	VV		502,055		502,055			
	VV		Součet		-116,378			
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 629,584	1,00	-1 629,58	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		Dle SoD					
	VV		-8658,062		-8 658,062			
	VV		Skutečnost					
	VV		7 028,478		7 028,478			
	VV		Součet		-1 629,584			
21	K	997013631.R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 03	t	-61,843	1 400,00	-86 580,20	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 03					
	VV		Dle SoD					
	VV		-61,843		-61,843			
	VV		Skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-61,843			
22	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	-2,826	3 000,00	-8 478,00	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
	VV		Dle SoD					
	VV		-53,866		-53,866			
	VV		Skutečnost					
	VV		51,040		51,040			
	VV		Součet		-2,826			
23	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	-8,036	600,00	-4 821,60	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	VV		Dle SoD					
	VV		-9,276		-9,276			
	VV		Skutečnost					
	VV		1,240		1,240			
	VV		Součet		-8,036			
25	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	-30,922	1 400,00	-43 290,80	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	VV		Dle SoD					
	VV		-30,922		-30,922			
	VV		Skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-30,922			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997013814.R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asf. izolací kód odpadu s obsahem azbestu 17 06 01	t	-5,566	2 200,00	-12 245,20	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asf. izolací kód odpadu s obsahem azbestu 17 06 01					
	VV		Dle SoD					
	VV		-5,566		-5,566			
	VV		Skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-5,566			
27	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	-1,062	2 200,00	-2 336,40	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	VV		Dle SoD					
	VV		-30,922		-30,922			
	VV		Skutečnost					
	VV		29,860		29,860			
	VV		Součet		-1,062			
28	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	-5,566	4 000,00	-22 264,00	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	VV		Dle SoD					
	VV		-5,566		-5,566			
	VV		Skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-5,566			
35	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-0,557	410,00	-228,37	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Dle SoD					
	VV		-0,557		-0,557			
	VV		Skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-0,557			