

## DODATEK Č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo:

Zapsán:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Dřevařská 11, 602 00 Brno

v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl A, vložka 13565

RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

70890013

CZ 70890013

Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

29639641/0100

[REDACTED]

##### 2. Zhotovitel:

**HOCHTIEF CZ a. s.**

Sídlo:

Zapsán:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Pižeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 6229

[REDACTED], ředitelem provozu Ostrava a Ing.

[REDACTED], vedoucím nabídkového týmu, oba na  
základě plné moci

46678468

CZ 46678468

#### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Jez Halenkov – rekonstrukce včetně rybího přechodu**“, dále jen („dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstaly objektivně nepředvídané okolnosti mající vliv na změnu díla spočívající jak ve snížení, tak i ve zvýšení rozsahu provádění díla. Zvýšení rozsahu provádění díla (dále jen „vícepráce“) je odůvodněno zejména nutností provést dodatečné stavební práce, jejichž nezbytný rozsah byl zjištěn při provádění samotných stavebních prací, při kterém došlo k odkrytí konstrukcí, které nebylo možné před zahájením stavební prací takto rozsáhlým způsobem prozkoumat. Provedení víceprací je nezbytné pro řádné dokončení a bezpečný provoz díla. Naopak snížení rozsahu provádění díla znamená neprovedení některých prací nebo provedení ve sníženém objemu (dále jen „méněpráce“).
3. Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě je mimo jiné nabídka zhotovitele ze dne 1. 8. 2016 podaná na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „**Jez Halenkov – rekonstrukce včetně rybího přechodu – dodatečné stavební práce 2**“.

4. Rozsah změn díla se týká následujících částí díla:

- SO 03.1 - Rekonstrukce jezu Halenkov (pravá část)
- SO 03.2 - Rekonstrukce jezu Halenkov (levá část - v místě rybochodu)
- SO 04 – Rybí přechod u jezu Halenkov
- SO 05 – Úprava vtokové části náhonu – ve správě Povodí Moravy, s.p.

Bližší specifikaci změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 2 k tomuto dodatku – položkový rozpočet dotčených stavebních objektů - Změnový list č. 2. Tato příloha současně mění a nahrazuje část přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která upravuje stavební objekty SO 03.1 - Rekonstrukce jezu Halenkov (pravá část), SO 03.2 - Rekonstrukce jezu Halenkov (levá část - v místě rybochodu), SO 04 – Rybí přechod u jezu Halenkov a SO 05 – Úprava vtokové části náhonu – ve správě Povodí Moravy, s.p.. Položkové rozpočty objektů nedotčených změnou zůstávají v platnosti dle ve znění smlouvy o dílo.

5. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla smluvní stany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají novou cenu díla, provedeného v rozsahu dle smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku, a to ve výši:

<b>Cena podle smlouvy o dílo vč. Dodatku č.1:</b>	<b>22 152 867,00 Kč (bez DPH)</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 2	887 503,90 Kč (bez DPH)
Cena méněprací dle dodatku č. 2:	- 2 126 746,53 Kč (bez DPH)
<b>Dodatek č. 2</b>	<b>- 1 239 242,63 Kč (bez DPH)</b>
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 2</b>	<b>20 913 624, 37 Kč (bez DPH)</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

**Přílohy:**

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet dotčeného stavebního objektu (Změnový list č. 2)

V Ostravě dne 15. 8. 2016

V Brně dne 26. 8. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
[redacted]  
ředitel provozu Ostrava  
HOCHTIEF CZ a. s.

.....  
**RNDr. Jan Hodovský**  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

.....  
[redacted]  
vedoucí nabídkového týmu  
HOCHTIEF CZ a. s.