

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 na veřejnou zakázku
„Věchnov – kanalizace“

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold – místopředseda předsednictva

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 1622321399/0800

bankovní spojení pro dotační tituly je 94-7917751/0710

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

PKS stavby a.s.

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059

DIČ : CZ46980059

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

dále ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Jaroslav Kladiva, pověřený člen představenstva na základě „Pověření ve věcech právních...“ ze dne 16.12.2016

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 930

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu : 175972792/0600

jednající ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

Ve věcech předání a převzetí díla je oprávněn jednat Martin Šebek, DiS, vedoucí projektu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 26.7.2016 ve znění dodatků 1 až 3 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnových listů).

2.2. Z výše uvedených důvodů se v Článku V. Cena za dílo, platební podmínky doplňuje text odst. 5.1. ve znění :

Za text :Uznatelné náklady celkem : 28 734 660,98 Kč

se doplňuje text ve znění:

- čerpání rezervy :	změnový list č. 01	562 525,- Kč bez DPH (neuznatelný náklad)
	změnový list č. 02	42 175,- Kč bez DPH (neuznatelný náklad)
	změnový list č. 03	<u>1 104 893,- Kč bez DPH</u> (neuznatelný náklad)
	čerpání rezervy celkem	1 709 593,- Kč bez DPH

CENA CELKEM VČ. REZERVY BEZ DPH 35 746 134 Kč
(dále jen „Cena za provedení díla“) zůstává nadále nezměněna a v platnosti

2.3. Do Článku XIX. Závěrečná ustanovení, odst. 19.4. se doplňuje příloha č. 6 ve znění:
Příloha č. 6 – Změnový list číslo 01, 02 a 03

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo včetně platných dodatků zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.4. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., které zabezpečí objednatel. Pro účely zveřejnění je povinen zhotovitel poskytnout součinnost bez zbytečného odkladu.

Článek 5. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24. 7. 2017

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.6.2017

.....
Za objednatele :
Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

.....
Za zhotovitele:
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
pověřený člen představenstva