

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0530-2024-060 „PS 0530 - Oprava žaluzií“, uzavřené dne 8. října 2024
(dále jen smlouva)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] - Fakturace (ministerstvo obrany),
popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Jakub Říha

zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu v Brně pod č.j.: MMB/0220021/2022 ze dne 6. 4. 2022

Místo podnikání: Vodova 2235/72, 612 00 Brno, Královo Pole
Bytem: [REDACTED]
IČO: 87629062
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. mobil: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]
Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace opravy a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, (dále jen „méněpráce“), a v jejichž důsledku došlo k ponížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem č. 2 smlouvy **se snižuje celková cena díla** o částku **30 310,62 Kč** bez DPH, tj. o cenu méněprací (tj. o 16,16 % z původní ceny díla 187 570,88 Kč bez DPH).

V průběhu realizace oprav byla zjištěna tato skutečnost:

Uživatel stavebních objektů č. 10 a č. 36 nevyžaduje dodání a montáž žaluzií na všechna okna, dle zadání díla uvedeného v SOD č. 6440-0530-2024-060. Z tohoto důvodu bude ponížen rozsah dodávky a montáže žaluzií v tomto rozsahu:

- na budově č. 36 o 31 ks neprovedených oprav zastínění oken
- na budově č. 10 o 1 ks neprovedené opravy zastínění okna

Tímto dojde k ponížení množství u stávajících položek uvedených v příloze č. 1 smlouvy (Cenová nabídka – položkový rozpočet):

Budova č. 36

bude **poníženo množství u těchto stávajících položek:**

- 1) vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně
- 2) odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
- 3) příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
- 4) poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
- 5) montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojité
- 6) žaluzie horizontální interiérové
- 7) přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech přes 12 do 24 m

Budova č. 10 - vrátnice

bude **poníženo množství u těchto stávajících položek:**

- 1) montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojité
- 2) žaluzie horizontální interiérové
- 4) vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně
- 5) odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
- 6) příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
- 7) poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

Podrobný popis rozsahu změn (tj. méněprací) je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy č. 6440-0530-2024-060 „CENOVÁ NABÍDKA – Rozpočet s vyznačením méněprací“.

Výše uvedené změny **mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1, současně mají vliv na celkovou cenu díla a nemají vliv na termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla dle předmětu původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1.**

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 smlouvy, jímž mění původní rozsah smlouvy stanovený v **čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o méněpráce**, v čehož důsledku se mění **čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“)** o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

- 1) **Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“)** se, v souladu s čl. 2.7 smlouvy, v odst. 2.2 smlouvy mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 2 „CENOVÁ NABÍDKA - Rozpočet s vyznačením méněprací“ k SOD č. 6440-0530-2024-060. Příloha č. 1 je nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy. Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 jsou nedílnou součástí smlouvy.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

- 2) **Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“)** se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

157 260,26 bez DPH

(slovy: sto padesát sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých a dvacet šest haléřů)“

„3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy („CENOVÁ NABÍDKA - Rozpočet s vyznačením méněprací“)

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze **v elektronické podobě a je uložen v NEN.**
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

- o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
5. **Nedílnou součástí** tohoto dodatku (Dodatku č. 2 smlouvy) **je tato příloha:**
- Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy – („CENOVÁ NABÍDKA - Rozpočet s vyznačením méněprací“) – počet stran 14.

za objednatele

Ing. Peter
Hatala

Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.01.24
14:00:57 +01'00'

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice
Agentura hospodaření s nemovitým*

za zhotovitele

Jakub
Říha

Digitally signed by Jakub Říha
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-87629062,
O=Jakub Říha, OU=1, CN=Jakub Říha, SN=
Říha, G=Jakub, SERIALNUMBER=P980288
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2025.01.13 11:34:01+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

*Jakub Říha
jednatel*