



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 019/2024/OR „Cyklostezka Mohelnice-Háj“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | město Mohelnice, |
| se sídlem | U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel | KARETA s.r.o. |
| se sídlem | Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál |
| IČ | 62360213 |
| DIČ | CZ62360213 |
| (dále jen zhotovitel) | |
| (dále společně jen smluvní strany) | |

Smluvní strany uzavřely dne 26. 01. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Cyklostezka Mohelnice-Háj“.

2. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu změny rozsahu výměr realizovaných objektů (vícepráce, méněpráce). S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla a platební podmínky.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ke dni zahájení veřejné zakázky (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou méně prací v celkové výši 60.038,00 Kč bez DPH (viz. příloha č. 1 dodatku – položkový rozpočet).
4. Celková změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ související s dodatky č. 2 a 3 je ve výši 490.950,33 Kč bez DPH tedy 4,55 % původní hodnoty závazku.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo, článku IV. Cena díla a platební podmínky tak, že odstavec 1 nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	10.785.161,55 Kč
Změna ceny – dodatek č. 2	bez DPH	- 430.912,33 Kč
Změna ceny – dodatek č. 3	bez DPH	- 60.038,00 Kč
Celková cena díla	bez DPH	10.294.211,22 Kč
	DPH 21 %	2.161.784,36 Kč
	Celkem s DPH	12.455.955,58 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **15. 01. 2025** usnesením **č. 1875/73/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Mohelnici dne

objednatel:
město Mohelnice

V Bruntále dne

zhotovitel:
KARETA s.r.o.

Ing. Pavel Kuba, starosta

Ing. Marek Němec, jednatel