

Název příjemce: ADAST Systems a.s.

Název projektu (CZ): „Digitalizace interních procesů společnosti“

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Implementace hardwaru serverovny	06/2025
1.1	Instalace nového hardwaru serverovny	04/2025
1.2	Testování hardwaru serverovny	05/2025
1.3	Přípravy na instalaci nového informačního systému	06/2025
2	Implementace nového informačního systému	12/2025
2.1	Customizace systému	01/2025
2.2	Programování a integrace jednotlivých funkcionalit	04/2025
2.3	Testování funkčnosti nového systému	08/2025
2.4	Finální implementace a nastavení	10/2025
2.5	Školení zaměstnanců na nový systém	12/2025
3	Implementace nového systému databáze výkresů	10/2025
3.1	Customizace systému	03/2025
3.2	Testování funkčnosti systému	05/2025
3.3	Integrace s novým informačním systémem	07/2025
3.4	Finální implementace a nastavení	09/2025
3.5	Školení zaměstnanců na nový systém	10/2025
4	Implementace nového systému (hardwaru) skladu	11/2025
4.1	Návrh a testování transportních přípravků	04/2025
4.2	Zhotovení transportních přípravků	07/2025
4.3	Pořízení transportních prostředků a regálového systému	04/2025
4.4	Integrace s novým informačním systémem	07/2025
4.5	Finální implementace a nastavení	09/2025
4.6	Školení zaměstnanců na nový systém skladu	11/2025

5	Implementace nového systému (hardwaru) výroby	12/2025
5.1	Návrh a testování nové architektury výroby	03/2025
5.2	Návrh a testování speciálních přípravků	09/2025
5.3	Zhotovení speciálních přípravků	11/2025
5.4	Integrace s novým informačním systémem	03/2025
5.5	Finální implementace a nastavení	10/2025
5.6	Školení zaměstnanců na nový systém výroby	12/2025
rok 2025		
1	Implementace hardwaru serverovny	06/2025
1.1	Instalace nového hardwaru serverovny	04/2025
1.2	Testování hardwaru serverovny	05/2025
1.3	Přípravy na instalaci nového informačního systému	06/2025
2	Implementace nového informačního systému	12/2025
2.1	Customizace systému	01/2025
2.2	Programování a integrace jednotlivých funkcionalit	04/2025
2.3	Testování funkčnosti nového systému	08/2025
2.4	Finální implementace a nastavení	10/2025
2.5	Školení zaměstnanců na nový systém	12/2025
3	Implementace nového systému databáze výkresů	10/2025
3.1	Customizace systému	03/2025
3.2	Testování funkčnosti systému	05/2025
3.3	Integrace s novým informačním systémem	07/2025
3.4	Finální implementace a nastavení	09/2025
3.5	Školení zaměstnanců na nový systém	10/2025
4	Implementace nového systému (hardwaru) skladu	11/2025
4.1	Návrh a testování transportních přípravků	04/2025
4.2	Zhotovení transportních přípravků	07/2025
4.3	Pořízení transportních prostředků a regálového systému	04/2025
4.4	Integrace s novým informačním systémem	07/2025
4.5	Finální implementace a nastavení	09/2025
4.6	Školení zaměstnanců na nový systém skladu	11/2025
5	Implementace nového systému (hardwaru) výroby	12/2025

5.1	Návrh a testování nové architektury výroby	03/2025
5.2	Návrh a testování speciálních přípravků	09/2025
5.3	Zhotovení speciálních přípravků	11/2025
5.4	Integrace s novým informačním systémem	03/2025
5.5	Finální implementace a nastavení	10/2025
5.6	Školení zaměstnanců na nový systém výroby	12/2025