

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka

kterou dne 09.02.2024 spolu uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800 zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem Odboru správy majetku a rozvoje města
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 
e-mail: 

jako příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“) a

FLAGRO a.s.

(společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4387)

identifikační číslo: 28644344
DIČ: CZ28644344
sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
- ve věcech smluvních: Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D., členem představenstva
- ve věcech technických: 
e-mail: 

jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 09.02.2024 uzavřely „*Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka*“ (dále jen „**Příkazní smlouva**“), jejímž předmětem byl závazkem příkazníka zajistit pro příkazce výkon funkce „*technického dozoru stavebníka*“ (dále jen „**TDS**“) při realizaci veřejné zakázky s názvem „*Rekonstrukce školní jídelny v Jablunkově č.p. 190*“ (dále jen „**Zakázka**“).

2) Jelikož v průběhu realizace Zakázky vznikly nové skutečnosti, které mimo jiné vedly k nutnosti prodloužení původně předpokládané doby realizace Zakázky (tj. její stavební části) až do dne 10.03.2025, vznikla také potřeba přiměřeným způsobem změnit Příkazní smlouvu uvedenou v předchozím odstavci, tj. stejným způsobem prodloužit sjednanou dobu výkonu funkce TDS a přiměřeně navýšit sjednanou odměnu za výkon TDS, a to za podmínek sjednaných dále v tomto „*Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka*“ (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Změna doby realizace Zakázky

- 1) Podle ustanovení článku IV. odst. 1 Příkazní smlouvy: „*Činnost TDS podle této smlouvy bude prováděna od nabytí účinnosti této smlouvy po celou dobu realizace Zakázky zhotovitelem až do předání dokončené Zakázky a jejího převzetí příkazcem, respektive do odstranění poslední vady vytknuté v přejímacím řízení Zakázky, bude-li Zakázka převzata s vadami*“.
- 2) A podle ustanovení článku IV. odst. 2 Příkazní smlouvy: „*Zahájení plnění Zakázky se podle zadávací dokumentace k Zakázce předpokládá nejpozději do 3.6.2024 a dodací lhůta pro realizaci Zakázky je stanovena v délce 257 kalendářních dnů*“.
- 3) Plnění Zakázky bylo zahájeno dne 22.05.2024. Výkon funkce TDS příkazníkem tak měl skončit dne 05.02.2025. S ohledem na prodloužení doby realizace Zakázky až do dne 10.03.2025 tedy tímto dodatkem dojde k prodloužení sjednané doby výkonu TDS o celkem 33 dní.
- 4) S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. odst. 2 tohoto dodatku se proto citovaný text článku IV. odst. 2 Příkazní smlouvy nově nahrazuje textem tohoto znění: „*Doba realizace Zakázky (její stavební části) je sjednána **do 10.03.2025***“.

III.

Změna sjednané odměny Příkazníka a platebních podmínek

- 1) Podle ustanovení článku V. odst. 1 Příkazní smlouvy: „*Smluvní strany se dohodly, že za řádný výkon činností v rámci sjednané TDS podle této smlouvy uhradí příkazce příkazníkovi paušální odměnu v celkové výši **140.000,- Kč** (slovy: **sto-čtyřicet-tisíc-korun-českých**) **bez DPH***“.
- 2) S ohledem na výše uvedené prodloužení doby realizace Zakázky a s tím spojené prodloužení doby výkonu TDS vykonávaného příkazníkem se smluvní strany dohodly, že se odměna příkazníka sjednaná v citovaném článku V. odst. 1 Příkazní smlouvy nově navyšuje o částku **17.977,- Kč bez DPH** (slovy: **sedmnáct-tisíc-devět-set-sedmdesát-sedm-korun-českých-bez-DPH**), tj. **21.752,17 Kč včetně 21 % DPH**.
- 3) Po takto sjednaném navýšení tedy celková výše sjednané odměny za výkon funkce TDS za celou dobu realizace Zakázky bude činit celkem **157.977,- Kč bez DPH** (slovy: **sto-padesát-sedm-tisíc-devět-set-sedmdesát-sedm-tisíc-korun-českých-bez-DPH**), tj. **191.152,17,- Kč včetně 21 % DPH**.

4) Podle ustanovení článku V. odst. 2 Příkazní smlouvy: „Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich vyplacení. Sjednaná odměna za výkon funkce technického dozoru stavebníka bude příkazníkovi vyplacena jednorázově, a to až po ukončení technického dozoru stavebníka dle článku IV. odst. 1 této smlouvy“.

5) Smluvní strany se nyní dohodly, že celou původně sjednanou odměnu za výkon funkce TDS článku V. odst. 1 Příkazní smlouvy, tj. částku **140.000,- Kč bez DPH**, vyfakturuje příkazník příkazci po řádném provedení služeb TDS v původně sjednaném časovém rozsahu, tj. po 05.02.2025, a zbývající část odměny za nově prodlouženou dobu výkonu funkce TDS dle článku III. odst. 2 tohoto Dodatku, vyfakturuje příkazník příkazci až po uplynutí takto prodloužené doby výkonu funkce TDS, tj. po 10.03.2025,

IV. Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní Příkazní smlouva nezměněna. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu (to neplatí v případě, že bude tento dodatek uzavřen v elektronické podobě). Oba stejnopisy tohoto dodatku budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.

2) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).

3) Příkazní smlouva byla v registru smluv zveřejněna dne 09.02.2024 pod evidenčním číslem ID 25770315. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce nejpozději **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí také jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

4) Uzavření tohoto dodatku za Příkazce schválilo Zastupitelstvo města Jablunkova na svém 18. zasedání konaném dne 21.01.2025 svým usnesením č. 18/312 písm. e).

5) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne _____ 2025

V Ostravě dne _____ 2025

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ing. Jiří Hamrozi  Digitálně podepsal Ing. Jiří Hamrozi
Datum: 2025.01.27 10:44:10 +01'00'

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Luboš Čmiel  Digitálně podepsal
Luboš Čmiel
Datum: 2025.01.27
10:35:48 +01'00'

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova

Ing. Vladislav Varmuža,  Digitálně podepsal
Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
Datum: 2025.01.28
13:17:43 +01'00'

Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
člen představenstva FLAGRO a.s.

Mgr.  Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Jakubík
Datum:
2025.01.27
09:20:46
+01'00'