

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel : Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle Zřizovací listiny č.j.: 8870-IX/2013 ze dne 29. 03. 2013

Se sídlem : Havlíčkova 1265/50, 767 40 Kroměříž

IČ : 00567914

DIČ : CZ00567914, plátce DPH

Zastoupená : prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení : Česká národní banka, číslo účtu: 39630691/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Zhotovitel : UPOSS, spol. s r.o.

Se sídlem : Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice

IČ : 42340918

DIČ : CZ42340918, plátce DPH

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3799,

Zastoupený : Karlem Černochem, jednatelem

Bankovní spojení : MMB a.s., č.ú.: 14809724/0600

e-mail : X

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Ve vzájemném styku obou smluvních stran jsou, kromě subjektů uvedených výše, při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocnění jednat za:

- objednatel : X
- X
- zhotovitel : X

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.)

tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2024
na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru
„PD – rekonstrukce balkónu pavilonu č. 13“
(dále jen „smlouva o dílo“)**

čl. I

1. Smluvní strany se, v souladu s článkem IX., bod 6., smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách obsažených v tomto dodatku.

čl. II

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. II. – Termín plnění, bod 1., smlouvy o dílo, nahrazuje tímto novým zněním:

Maximální celková doba realizace projektové dokumentace „**PD – Rekonstrukce balkónu pavilonu č. 13**“ činí **200 kalendářních dní** (v součtu lhůt pro jednotlivé uzlové body). V této lhůtě je zhotovitel povinen zpracovat a objednateli předat k odsouhlasení a následně bez vad a nedodělků v čistopise všechny uzlové body projektové dokumentace včetně zapracování případných požadovaných úprav k podání žádosti o vydání společného povolení. Celková doba realizace projektové dokumentace se stanoví jako součet kalendářních dní zpracování jednotlivých uzlových bodů projektové dokumentace. Doba zpracování jednotlivých uzlových bodů projektové dokumentace počíná plynout vždy ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu objednatele k započetí zpracování příslušného uzlového bodu projektové dokumentace do doby předání čistopisu (finálního výstupu) příslušného uzlového bodu projektové dokumentace, schváleného ze strany objednatele bez výhrad a nedodělků. Písemný pokyn objednatel učiní na email zhotovitele X .

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.

Zhotovitel je povinen dokončit následující uzlové body projektu, tj. fáze provádění předmětu díla, v níže stanovených termínech a vykonávat a koordinovat dílo tak, aby byly dodrženy níže uvedené **uzlové body projektu**:

PD - rekonstrukce balkónu pavilonu č. 13 v areálu PNKM

První uzlový bod

- Vypracování **konceptu stavby** vč. návaznosti na okolní komunikace, plochy a potřebami s provedení přeložek sítí a dalšími navazujícími pracemi, dále bude vypočtena předpokládaná orientační realizační cena.

..... **110 kalendářních dní**

Druhý uzlový bod

- vypracování dokumentace (DUR+DSP) pro vydání **společného povolení vč. podání žádosti o stanoviska DOSS.**

..... **45 kalendářních dní**

Třetí uzlový bod

- vypracování konečné dokumentace (DUR+DSP) pro vydání **společného povolení se zapracovanými připomínkami DOSS.**

..... **15 kalendářních dní**

Čtvrtý uzlový bod

- vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a rozpočtu včetně slepého výkazu výměr.

..... **30 kalendářních dní**

2. Důvodem pro prodloužení doby plnění jsou dodatečné požadavky objednatele na doplnění PD z důvodu vzniklé potřeby návrhu zastřešení balkónu.

čl. III

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. III. - Cena za dílo, bod 1. smlouvy o dílo, nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Cena konceptu stavby: <i>První uzlový bod</i>	X	X	X
Cena projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP): <i>Druhý a třetí uzlový bod</i>	X	X	X
Cena projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): <i>Čtvrtý uzlový bod</i>	X	X	X
Cena za inženýrskou činnost:	X	X	X
Cena za výkon autorského dozoru:	X	X	X
Dodatek č.1 (vícenáklady)	X	X	X
Cena celkem:	401.000,-	84.210,-	485.210,-

2. Důvodem pro navýšení ceny díla, jsou změny vyvolané objednatelem, které vznikly v průběhu realizace díla a konkrétně se jedná o dodatečné požadavky objednatele na doplnění PD z důvodu potřeby návrhu zastřešení balkónu.

čl. IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka UPOSS spol. s r.o.

V Kroměříži, dne 27. 1. 2025

V Luhačovicích, dne 12. 12. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Karel Černoch
jednatel

Příloha č.1 – cenová nabídka UPOSS spol. s.r.o.

Návrh navýšení ceny projektu vzhledem k rozšíření zadání projektu o řešení zastřešení balkonu a jeho variantní předjednání s NPÚ.

Návrh navýšení ceny PD: X Kč bez DPH