

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 21.3. 2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Nadstavba nad spojovacím krčkem ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště“

mezi

Objednatel:

Město Mnichovo Hradiště

Oprávněný zástupce:

Ing. Jiří Plíhal, starosta

IČ/DIČ:

002 38 309/CZ00238309

Sídlo:

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Bankovní účet, číslo:

Komerční banka, a. s., -----

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Král, -----

Miloslav Just, -----

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:

Stavby MH s.r.o.

sídlo:

Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO:

09185500

DIČ:

CZ09185500

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. , oddíl C, vložka 45397

číslo účtu:

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

jednající prostřednictvím: **Miroslav Hochman**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Nadstavba nad spojovacím krčkem ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště“**

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem doplňuje o hodnotu vzniklých víceprací, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že změny závazku zahrnuté v tomto dodatku jsou změnami ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 741 142,50 Kč bez DPH.

III.

Cena díla

1. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatků bez DPH	17 195 984,90 Kč
Cena změn (dodatek č.1) bez DPH	741 142,50 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	17 937 127,40 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) s DPH	21 703 924,15 Kč

IV.

Změna termínu dokončení

Z důvodu vzniklých víceprací se termín dokončení a vyklizení stavby prodlužuje do 30.4.2025

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 12/2025

6. Součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

- a. Odůvodnění a popis změn
- b. Položkový rozpočet změn

V Mnichově Hradišti, dne 2025 V Hrádku nad Nisou, dne 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Plíhal
starosta města

.....
Miroslav Hochman
Jednatel