

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 82/D/R/24

uzavřené podle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne
22.07.2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360
Bankovní spojení: KB Trutnov, a.s.
číslo účtu: 19-124 601/0100

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města,
MěÚ Trutnov
(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel: Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, Vinohradská 156, 130 00,
Praha 3
Adresa pro doručení: Čs. armády 35, 160 00, Praha 6
IČO: 13125834
DIČ: CZ13125834
Bankovní spojení: K.B., a.s.
číslo účtu: 54242-021/0100
Zastoupená ve věcech smluvních: Doc. Ing. arch. Ivanem Kaplanem
Zastoupená ve věcech technických: Ing. arch. Klárou Váchalovou
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- i. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 82/D/R/24 uzavřené dne 22.07.2024.
- ii. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o doplnění 9 dílčích změn v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnov č. ZM_2024-185/5 ze dne 11.12.2024. Cena za tuto vícepráci byla dohodnuta ve výši 95.000,- Kč bez DPH tj. 114.950,- vč. DPH.
- iii. V čl. IV „Rozsah plnění a zpracování díla“ původní smlouvy o dílo se celý bod 1 nahrazuje následujícím textem:
 1. Rozsah a obsah Změny č. 5 územního plánu Trutnov (dále jen „Změna č. 5 ÚP“) bude zpracován v souladu s obsahem Změny č. 5 ÚP s **doplněním 9 dílčích změn v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnov č. ZM_2024-185/5 ze dne 11.12.2024** a v souladu se všemi zákonnými předpisy a normami souvisejícími s předmětem díla, zejména se jedná o soulad se:
 - a) zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění,
 - b) prováděcími vyhláškami k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění,

c) zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů ve výstavbě v platném znění,

- iv. V čl. V „Podklady pro provedení díla“ původní smlouvy o dílo se celý bod 2 nahrazuje následujícím textem:

2. Objednatel poskytne zhotoviteli tyto podklady:
- Dokumentaci úplného znění Územního plánu Trutnov po změně č. 4
 - Katastrální mapy správního území Trutnov
 - stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (§ 55a, odst. 2, písm. d))
 - stanovisko krajského úřadu (§ 55a, odst. 2, písm. e))
 - **doplnění Zadání Změny č. 5 o doplněné dílčí změny.**

- v. V čl. VI „Doba plnění díla“ původní smlouvy o dílo se celý bod 1 nahrazuje následujícím textem:

1. Zhotovitel zahájí činnost a práce na vyhotovení díla do 30 (slovy: třiceti) dnů po podpisu této Smlouvy. Plnění dílčích fází předmětu díla bude probíhat podle časového harmonogramu:

Zpracování návrhu Změny č. 5 ÚP pro veřejné projednání do:	10.2.2025
Zpracování návrhu Změny č. 5 ÚP Trutnov pro vydání v zastupitelstvu do:	30 dní od ukončení předchozí fáze
Zpracování dokumentace úplného znění Územního plánu Trutnov po změně č. 5 do:	30 dní od vydání opatření obecné povahy „Změna č. 5 územního plánu Trutnov“ Zastupitelstvem města Trutnov

- vi. V čl. VII „Cena za dílo“ původní smlouvy o dílo se celý bod 1 nahrazuje následujícím textem:

1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

Celková cena díla bez DPH	330.000,-- Kč
DPH 21%	69.300,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	399.300,-- Kč

<u>z toho:</u>	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Zpracování návrhu Změny č. 5 ÚP pro veřejné projednání	260.000,--	54.600,--	314.600,--
Úprava návrhu Změny č. 5 ÚP pro vydání v zastupitelstvu + kladný ETL protokol	30.000,--	6.300,-	36.300,--
Dokumentace úplného znění ÚP Trutnov po změně č. 5 + MINIS	40.000,--	8.400,-	48.400,--
Celková cena	330.000,--	69.300,--	399.300,--

Cena je nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek, uvedených v této Smlouvě.

III. Ostatní ujednání

- i. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- ii. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

IV. Závěrečná ustanovení

- i. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Trutnova dne 15.1.2025 usnesením číslo RM_2025-19/1.
- ii. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
- iii. Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Trutnově dne 27.1.2025

V Trutnově dne 27.1.2025

.....
Objednatel:
Ing. arch. Michal Rosa,
starosta města Trutnov

.....
Zhotovitel:
Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan