



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DPS a PDPS
" III/19357 Průtah Třebnice a Němčice - rekonstrukce "
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 85100001258
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008554
číslo smlouvy zhotovitele: 00325

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V0000004, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

IK Plzeň s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C4655 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Lesní 594, 345 06 Kdyně

zastoupená: Bartoň Zbyněk, jednatel

IČO: 49789066 DIČ: CZ49789066

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: vmycsj5

kontaktní osoba ve věcech technických: Bartoň Zbyněk, tel. [redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 31.01. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby pod názvem: „III/19357 Průtah Třebnice a Němčice - rekonstrukce“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena

v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. V důsledku zadání zpracování samostatné projektové dokumentace pro odkanalizování obce Třebnice Obcí Meclov, je třeba zkoordinovat obě projektové dokumentace. Projektant kanalizace (MST Projekt, p. Tanczoš) nemá v současné době dokončené umístění kanalizačních řadů. Aby mohla být dokončena projektová dokumentace, musí být předány podklady IK Plzeň, s.r.o. a následně je možné dokončit PD a zajistit inženýrskou činnost. Podklady budou předány v únoru 2025, jak bylo přislíbeno na jednání dne 15.1. 2025. Z tohoto důvodu není možné dodržet stanovený termín dokončení díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínů dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SOD – předání DSP před projednáním, a to nejpozději do 30.4. 2025 a podání žádosti o vydání stavebního povolení do 30.9. 2025. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla je součástí zápisu z výrobního výboru č. 1 a ten je přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. **Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – Zápis z výrobního výboru č. 1 ze dne 15.1. 2025**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

IK Plzeň s.r.o.

Zbyněk Bartoň

jednatel

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil/a: [REDACTED] dne 20.1. 2025

█

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU Č. 1

Název stavby: " **III/19357 Průtah Třebnice a Němčice - rekonstrukce**"

SML 8500008554 z 31/01/2024)

- I. 9/2024 předán koncept
- II. Proveden geologicko-diagnostický průzkum
- III. Provedeno finální rozvržení trasy:
 - a) Celá stavba
PD před dokončením
 - b) Větev „A“ - Třebnice
 - 1) – zvětšené dočasné zábory pro terénní úpravy na soukromé pozemky
 - i. [REDAKCE]
 - ii. [REDAKCE]

Předjedná obec Meclov

- 2) Jaký bude konečný rozsah této PD ve vztahu ke kanalizacím
 - i. Koordinace s projektem kanalizací v obci Třebnice
 - ii. Upřesnění bodů dotyků obou projektů
[REDAKCE] **cca do 1/2 února 2025 zašle GP polohy obou kanalizací**

- c) Větev „B“ - Třebnice
 - 1) – upřesnit rozsah prací na zastávkách BUS – **dle DUR**

- d) Větev „C“ - Třebnice

- e) Větev „D“ - Třebnice
 - 1) Jaký bude konečný rozsah této PD ve vztahu ke kanalizacím
 - i. Koordinace s projektem kanalizací v obci Třebnice
 - ii. Upřesnění bodů dotyků obou projektů
[REDAKCE] **cca do 1/2 února 2025 zašle GP polohy obou kanalizací**

- f) Větev „E“ - Němčice
 - 1) – zvětšené dočasné zábory pro terénní úpravy na soukromé pozemky
 - i. [REDAKCE]

Předjedná obec Meclov

- g) Větev „F“ - Němčice

IV. Další ujednání

- 1) – Body III/b2) a III/e1) – Na základě těchto zkušeností, toho, že do projektu vstupuje další projekt, žádá GP o prodloužení termínů o 2 měsíce

Zápis sepsal dne 16. ledna 2025

Zbyněk Bartoň, projektant (GP)



Prezenční listina

z výrobního výboru stavby: č.:01

Ze dne 15. ledna 2025

III/19357 Průtah Třebnice a Němčice - rekonstrukce

Jméno	Organizace	Kontakt	Podpis
[REDACTED]	IK Plzeň s.r.o.	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	SÚS PK Domažlice	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	obec Meclov	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	MST Projekt	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	SÚS PK	[REDACTED]	[REDACTED]
			V