



## **Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon funkce dozoru projektanta**

kteřou dne 22.01.2024 spolu uzavřeli:



### **Město Jablunkov**

identifikační číslo: 00296759  
DIČ: CZ00296759  
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1681984379/0800  
zastoupené  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města  
Lubošem Čmielem, místostarostou města  
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem Odboru správy majetku a rozvoje města  
Městského úřadu Jablunkov  
telefon:   
e-mail: 

**jako příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“) a**

### **TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.**

(obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka č. 896)

identifikační číslo: 47677741  
DIČ: CZ47677741  
sídlem: Míru 274, Kanada, Třinec, PSČ 739 61  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupená: Ing. Josefem Waclawkem, předsedou představenstva  
Ing. Romanou Staszko, místopředsedou představenstva  
- ve věcech technických:   
telefon, mob.:   
e-mail: 

**jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“).**

---

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:**

---

## I. Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 22.01.2024 uzavřely „*Příkazní smlouvu na výkon funkce dozoru projektanta*“ (dále jen „**Příkazní smlouva**“), jejímž předmětem byl závazkem příkazníka zajistit pro příkazce výkon funkce autorského dozoru projektanta (dále jen „**Autorský dozor**“) při realizaci veřejné zakázky s názvem „*Rekonstrukce školní jídelny v Jablunkově č.p. 190*“ (dále jen „**Zakázka**“).

2) Jelikož v průběhu realizace Zakázky vznikly nové skutečnosti, které mimo jiné vedly k nutnosti prodloužení původně předpokládané doby realizace Zakázky (tj. její stavební části) až do dne 10.03.2025, vznikla také potřeba přiměřeným způsobem změnit Příkazní smlouvu uvedenou v předchozím odstavci, tj. stejným způsobem prodloužit sjednanou dobu výkonu funkce Autorského dozoru a přiměřeně navýšit sjednanou odměnu za výkon Autorského dozoru, a to za podmínek sjednaných dále v tomto „*Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon funkce dozoru projektanta*“ (dále jen „**tento dodatek**“)

## II. Změna doby realizace Zakázky

1) Podle ustanovení článku IV. odst. 1 Příkazní smlouvy: „*Činnost dozoru projektanta podle této smlouvy bude prováděna od nabytí účinnosti této smlouvy po celou dobu realizace Zakázky zhotovitelem až do předání dokončené Zakázky a jejího převzetí příkazcem, respektive do odstranění poslední vady vytknuté v přijímacím řízení Zakázky, bude-li Zakázka převzata s vadami*“.

2) A podle ustanovení článku IV. odst. 2 Příkazní smlouvy: „*Zahájení plnění Zakázky se podle zadávací dokumentace k Zakázce předpokládá nejpozději do 3.6.2024 a dodací lhůta pro realizaci Zakázky je stanovena v délce 257 kalendářních dnů*“.

3) Plnění Zakázky bylo zahájeno dne 22.05.2024. Autorský dozor vykonávaný příkazníkem tak měl skončit dne 04.02.2025. S ohledem na prodloužení doby realizace Zakázky až do dne 10.03.2025 tedy tímto dodatkem dojde k prodloužení sjednané doby výkonu Autorského dozoru o celkem 32 dní.

4) S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. odst. 2 tohoto dodatku se proto citovaný text článku IV. odst. 2 Příkazní smlouvy nově nahrazuje textem tohoto znění: „*Doba realizace Zakázky (její stavební části) je sjednána do 10.03.2025*“.

## III. Změna sjednané odměny Příkazníka

1) Podle ustanovení článku V. odst. 1 Příkazní smlouvy: „*Smluvní strany se dohodly, že za řádný výkon činností v rámci sjednané funkce dozoru projektanta podle této smlouvy uhradí příkazce příkazníkovi paušální odměnu v celkové výši 291.400,- Kč (slovy: dvě-stě-devadesát-jedna-tisíc-čtyři-sta-korun-českých) bez DPH*“.

2) S ohledem na výše uvedené prodloužení doby realizace Zakázky a s tím spojené prodloužení doby výkonu Autorského dozoru vykonávaného příkazníkem se smluvní strany dohodly, že se odměna příkazníka sjednaná v citovaném článku V. odst. 1 Příkazní smlouvy nově navyšuje o částku **34.780 Kč bez DPH** (slovy: **třicet-čtyři-tisíc-sedm-set-osmdesát-korun-českých-bez-DPH**), tj. **42.084 Kč včetně 21 % DPH**.

3) Po takto sjednaném navýšení tedy celková výše sjednané odměny za výkon funkce Autorského dozoru za celou dobu realizace Zakázky bude činit celkem **326.180,- Kč bez DPH** (slovy: **tři-sta-dvacet-šest-tisíc-sto-osmdesát-korun-českých-bez-DPH**), tj. **394.677,80 Kč včetně 21 % DPH**.

#### IV. Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní Příkazní smlouva nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu (to neplatí v případě, že bude tento dodatek uzavřen v elektronické podobě). Oba stejnopisy tohoto dodatku budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.
- 3) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 4) Příkazní smlouva byla v registru smluv zveřejněna dne 23.01.2024 pod evidenčním číslem ID 25550835. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce nejpozději **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí také jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Uzavření tohoto dodatku za Příkazce schválilo Zastupitelstvo města Jablunkova na svém 18. zasedání konaném dne 21.01.2025 svým usnesením č. 18/312 písm. c).
- 6) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne \_\_\_\_\_ 2025


V Třinci dne 28.01. \_\_\_\_:2025

**Za příkazce:**


**Za příkazníka:**

Ing. Jiří Hamrozi  Digitálně podepsal Ing. Jiří Hamrozi  
Datum: 2025.01.27 10:25:59 +01'00'

Ing. Jiří Hamrozi  
starosta Města Jablunkova

Luboš Čmiel  Digitálně podepsal  
Luboš Čmiel  
Datum: 2025.01.27  
10:16:31 +01'00'

Luboš Čmiel  
místostarosta Města Jablunkova

 Podepsal Ing.  
Josef Waclawek

Ing. Josef Waclawek  
předseda představenstva  
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.

 Podepsal Ing.  
Romana Staszko

Ing. Romana Staszko  
místopředseda představenstva  
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.