

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Ze dne 30.8. 2023

O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2430 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

Zastoupený: Mgr. Radim Skočný - ředitel Masarykova gymnázia
Sídlo: Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petáková 2055/2
IČO: 49778099
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

Ing. Václav Šroubek

Sídlo: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
ČKAIT: Autorizovaný inženýr č. 26464
KOO BOZP: Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem KBOZP při práci na staveništi ev.č. KARO/170/KOO/2020
IČO: 040 18737
DIČ: CZ 6601190365
zapsaný v živnostenském rejstříku
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“)

uzavřely tento **DODATEK č. 1** k Příkazní smlouvě

II. Předmět dodatku

- 1) Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2, Plzeň, na straně jedné jako objednatel a společnost Kypita – Stavoservis s.r.o., Ke střílně 331, 330 08 Zruč– Senec, na straně druhé jako zhotovitel, uzavřely dne 31.7. 2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Bezbariérové řešení objektu a venkovní bezbariérový výtah Masarykova gymnázia v Plzni**“ Ke smlouvě o dílo byl postupně uzavřen Dodatek č. 1 – 5. Uzavřením Dodatku č. 5, byl prodloužen termín zhotovení díla o 154 dnů a zároveň došlo k rozšíření rozsahu díla.
- 2) Z důvodu prodloužení termínu dokončení díla o 154 dnů, došlo podstatným způsobem ke změně původně sjednaného rozsahu prací příkazníka dle příkazní smlouvy, a proto se příkazce a příkazník dohodli na prodloužení „Doby plnění“ a navýšení „Odměny příkazníka“ a změně příkazní smlouvy takto:
 - v článku Příkazní smlouvy č.V (Doba a místo plnění) v bodě č. 5.1, se mění Předpokládané datum ukončení realizace stavby

nejpozději do 654 kalendářních dnů od předání staveniště (prodloužení o 154 dnů)

- v článku Příkazní smlouvy č. VI (Odměna a platební podmínky), v bodu 3.1 smlouvy, se z důvodu prodloužení doby provádění díla o 154 dnů a změny rozsahu sjednaných prací příkazníka navyšuje celková odměna příkazníka, uvedená ve smlouvě o **46.354,00 Kč** bez DPH, tj. **56.088,34 Kč** vč. DPH a v souvislosti s tímto navýšením odměny příkazníka se nahrazuje stávající první bod novým prvním bodem v tomto znění:

Celková výše odměny:

Cena bez DPH: **196 854,00 Kč**

DPH 21%: 41 339,34 Kč

Cena s DPH: **238 193,34 Kč**

Příkazník je plátcem DPH.

III. Ostatní ustanovení

- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Podpisem smluvních stran se tento Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Plzni dne:

V Plzni dne:

.....
příkazce
Mgr. Radim Skočný
Ředitel gymnázia

.....
příkazník
Ing. Václav Šroubek
Koordinátor BOZP