

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001458

Číslo smlouvy poskytovatele: 23Sml001

ISPROFIN/ISPROFOND: 572 151 0007

Název související veřejné zakázky: „**I/69 Vsetín, rampa Mostecká, monitoring stavby**“

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

ECHOpix s.r.o.

se sídlem:

Čsl. armády 842/52, 794 01 Krnov

IČO:

29458552

DIČ:

CZ29458552

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 15PT-001458 ze dne 11.1.2023, (dále jen „Smlouva“), na akci „**I/69 Vsetín, rampa Mostecká, monitoring stavby**“.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k vývoji harmonogramu stavby předložených zhotovitelem, se prokázala potřeba prodloužení poskytování daných služeb na stavbě. Potřeba prodloužení poskytování daných služeb na stavbě vyplývá z náročnosti stavebních prací a problematiky nepředvídatelných událostí na jejich základě došlo k prodloužení doby výstavby.
3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, v němž dojde k úpravě doby plnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně doby plnění poskytovaných služeb dle článku III. smlouvy:

Původní změní:

Poskytovatel je povinen poskytovat služby po dobu realizace stavby (předpoklad 18 měsíců) ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli ode dne doručení písemné výzvy do 31.3.2026.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.01.2025 16:49:46

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.22
08:28:40 +01'00'