

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava
zastoupena: [redacted] vedoucím střediska

IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka Opava a.s.
číslo účtu: 22036821/100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 988

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. BORDOVSKÝ s.r.o.

se sídlem: U panelárny 538/1, 779 00 Olomouc
zastoupena: p. [redacted] ednatelem

IČO: 17449090
DIČ: CZ17449090
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 324778345/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 90197

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted] jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] stavbyvedoucí, tel.: [redacted] email: [redacted]
[redacted] stavbyvedoucí, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací **Odstranění povodňové škody "Sesuv silničního svahu na sil. III/44325 Budišov – Staré Oldřůvky v km 1,500"** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 36402/28/TSÚ/2024-Je, předcházející uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, došlo ke změně rozsahu prací oproti předpokladu v rámci oceněného soupisu prací. Jedná se o vícepráce, které souvisí se zaměřením skutečného provedení stavby. Byl upraven objem realizovaných násypů, včetně dodávky materiálu a byly realizovány některé práce, nutné pro zdárné dokončení díla – provedená rýhy pro založení paty svahu a rozprostření přebytečného materiálu. Jednotkové ceny byly použity z nabídky zhotovitele, nové položky byly oceněny dle aktuálního platného ceníku URS 2024/02.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 6.12.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	532 301,00
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	0,00
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	79 129,50
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	611 430,50
DPH dle Dodatku č. 1	128 400,41
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	739 830,91

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek [redacted] oúmal ve vztahu k VZ:

[redacted]
.....
Ing. [redacted]
vedoucí technicko - správního úseku

V Opavě dne 6.12.2024

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joži Davída 2, 747 06 Opava

[redacted]
.....
za objednatele
[redacted]
vedoucí střediska

V Olomouci dne 6.12.2024

[redacted] **ORDOVSKÝ s.r.o.** 
[redacted] /1, 779 00 Olomouc
[redacted] 449090

[redacted]
.....
za zhotovitele
[redacted]
jednatel společnosti