

Smlouva o dílo – studie

Dodatek č. 1

č.0296/FVE12/23 (objednatele)

č. 4880/1/2024 (zhotovitele)

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů**

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále i jen „**PVS**“ nebo „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha

zastoupena:

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8111
(dále i jen „**zhotovitel**“)

uzavřely Smlouvu o dílo č.0296/FVE12/23 (objednatele), resp. č. 4880/1/2024 (zhotovitele)
a po vzájemné dohodě ji upravují tímto dodatkem č. 1 takto:

PREAMBULE

- A. Smlouva byla uzavřena před tím, než vstoupil v platnost a účinnost zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „Stavební zákon“), a s ním související vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- B. Smlouvou bylo stanoveno, že budou provedeny projektové a inženýrské práce pro stavbu č. 6963 „**Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0012 — Fotovoltaika na NVL**“. Rozsah posouzení a následných prací byl tedy omezen výslovně na objekty Nové vodní linky ÚČOV (dále jen „NVL“):
 - a. Hrubé předčištění Nové vodní linky ÚČOV (dále jen „HP NVL“)
 - b. Kontejnment Nové vodní linky ÚČOV (dále jen „Kontejnment NVL“)
- C. V průběhu prací na 1. části plnění, Technické studii, bylo zjištěno a dohodnuto, že posouzení a následné projektové a inženýrské práce je účelné rozšířit o související

nové objekty ÚČOV, kterými jsou:

- a. Hlavní čerpací stanice (dále jen „HČS“)
 - b. Hrubé předčištění EF (dále jen „HP EF“)
 - c. Hrubé předčištění před HČS (dále jen „HP HČS“)
- D. Výsledky Koncepce technického řešení podle bodu 1., přílohy č. 2 Smlouvy prokázaly, že rozsah budoucích stavebních prací, zejména instalací FVE na Kontejnmentu NVL, bude oproti předpokladům při uzavírání Smlouvy významně vyšší jak věcně, tak pokud jde o předpokládané investiční náklady a z toho vyplývající ceny prací navazujících podle Smlouvy.
- E. Objednatel má zájem, aby dokumentace jednotlivých částí plnění byla zpracována v souladu s legislativou platnou od 1. 7. 2024.
- F. Smluvní strany se proto dohodly, že:
- a. Předmět plnění v bodě 1. Přílohy č. 2 Technická studie, bude rozšířen o posouzení objektů specifikovaných v odst. C. Preambule. Dále bude tato část Předmětu plnění doplněna i vizualizací umístění fotovoltaických panelů na Kontejnmentu NVL. V tomto smyslu bude příloha č. 2 nahrazena přílohou č. 2a ke Smlouvě.
 - b. Smlouva bude ukončena dohodou po splnění Koncepce technického řešení podle bodu 1., přílohy č. 2a Smlouvy.
 - c. Cena prací za dodání Koncepce technického řešení bude přiměřeně zvýšena o nově požadovanou část plnění.

Článek I.

1. V ustanovení **čl. II. Předmět plnění** se mění první odstavce, který nově zní takto:

„Předmět plnění uvedený v příloze č. 2 se mění a nahrazuje novým předmětem plnění, který je v příloze č. 2a.“

2. V ustanovení **čl. IV. Doba plnění** se mění první odstavce, který nově zní takto:

„Doba dle níže uvedeného milníků plnění zadání je dohodnuta takto:

- a. Koncepce technického řešení bod 1. přílohy č. 2a do 25.1.2025“

3. V ustanovení **čl. V. Cena** se mění první a druhý odstavce, které nově zní takto:

1. Celková cena za dílo se sjednává ve výši **475 000,00 Kč** bez DPH (slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). K této ceně bude připočtena DPH v platné výši.
2. Cena se skládá z tohoto plnění (viz příloha č. 2a k SoD – Předmět plnění):
 - a. 475 000,00 Kč za dodání Koncepce technického řešení.

4. V ustanovení **čl. VI. Obchodní a platební podmínky** se mění druhý odstavec, který nově zní takto:

„Plnění bude fakturováno po předání a převzetí dílčího plnění objednatelem.“

5. V ustanovení **čl. XIII. Závěrečná ustanovení** se mění dvanáctý odstavec, který nově zní takto:

„12. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Zadání projektových a inženýrských prací

Příloha č. 2a – Předmět plnění

Příloha č. 3 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH“

Článek II.

1. Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

Příloha č. 1: Příloha č. 2a – Předmět plnění

Za objednatele,
v Praze dne

Za zhotovitele,
v Praze dne
