



Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01270/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – III. vyhlášení V2“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem, starostou

Oprávněný zástupce:


- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 9005-422481/0100
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781
ID datové schránky: q7ebuu4

dále jen „objednatel“

PENTA PROJEKT s. r. o.

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Jaromír Homolka, jednatel
- ve věcech technických: 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 672846033/0300
Identifikační číslo: 479 16 621

DIČ: CZ 47916621
ID datové schránky: 6panxys
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn.: C 117727

(dále jen "zhotovitel")

II. Preamble

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 09. 04. 2024 k provedení stavby: „**Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – III. vyhlášení V2**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.08.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“) důvodem je řešení problematiky trafostanice ve vlastnictví ČEZ a. s. a vyřešení způsobu napojení budovy čp. 1181.

III. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – III. vyhlášení V2“ ze dne 09. 04. 2024, dále jen Smlouva o dílo spočívající ve změně odst. 3.3 čl. III. Doba a místo plnění, a to v následujícím znění:

Původní text:

- c) **Fáze 3** – Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro stavební povolení (DSP) nejpozději do **4 měsíců** ode dne vydání pravomocného územního rozhodnutí ve prospěch objednatele příslušným stavebním úřadem. Fáze 3 bude ukončena zhotovením DSP, jejím předáním objednateli a jejím odsouhlasením objednatelem ve formě podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí DSP objednatelem (po zapracování všech připomínek objednatele k DSP vzniklých v průběhu kontrolních dnů).

se ruší a nahrazuje novým textem:


- c) **Fáze 3** – Zhotovitel je povinen zpracovat **dokumentaci pro povolení záměru** nejpozději do **6 měsíců ode dne předání a převzetí studie objednatelem** Fáze 3 bude ukončena zhotovením **dokumentace pro povolení záměru**, jejím předáním objednateli a jejím odsouhlasením objednatelem ve formě podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí **dokumentace pro povolení záměru** objednatelem (po zapracování všech připomínek objednatele k **dokumentaci pro povolení záměru** vzniklých v průběhu kontrolních dnů).

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 42/2025 ze dne 13. 01. 2025

Za objednatele:

Žatec,



Město Žatec
Ing. Radim Laibl
starosta města

Za zhotovitele:

.....

