

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SOD/45/2024 uzavřené dne 16.12.2024

„Křídla – kanalizace a ČOV“

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce stavbyvedoucího:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

43383513

CZ43383513

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Žďár n. S.

PREPO – TEAM s.r.o.

Česká spořitelna a.s.; ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

1622321399/0800; 94-7917751/0710

MERTASTAV s.r.o.

Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří

26247461

CZ26247461

Oldřich Merta, jednatel

Oldřich Merta, jednatel; e-mail: mertastav@mertastav.cz

Česká spořitelna a.s.

793602/0800

vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 39729

(společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/45/2024 ze dne 16. 12. 2024 (dále jen „**Smlouva**“):

I. Předmět dodatku č. 1

1. Na základě tohoto dodatku č. 1 zní odst. 4.2 Smlouvy nově takto:

„4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: **58 347 977,00 Kč bez DPH**

12 253 075,17 Kč DPH 21 %

70 601 052,17 Kč včetně DPH.

Tato celková cena za zhotovení díla ve výši 58 347 977,00 Kč bez DPH se rozděluje na:

- *uznatelné náklady ve výši* **54 537 703 Kč bez DPH a**
- *neuznatelné náklady ve výši* **3 810 274 Kč bez DPH, z toho pol. SO 02 odbočení kanalizačních přípojek za 3 660 274 Kč bez DPH a pol. VON „Dílenská dokumentace“ za 150 000,00 Kč bez DPH.**


2. **Celková cena za zhotovení díla se tímto dodatkem č. 1 tedy nemění**, pouze došlo k upřesnění uznatelných a neuznatelných nákladů z celkové ceny za zhotovení díla, a to s ohledem na požadavek poskytovatele dotace, Ministerstva zemědělství. Z těchto důvodů se tak nejedná o změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 tištěných exemplářích s platností originálu a v 1 exempláři v digitální podobě na CD (formát *.doc, *.xls), z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku a digitální verzi dostane objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Za účelem zveřejnění dodatku č. 1 je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. Za účelem uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv je zhotovitel povinen předložit podepsaný dodatek č. 1 objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu, přičemž samotné uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Za Objednatele:

Ve Žďáru nad Sázavou dne



Ing. Radek Zlesák
předseda předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Za Zhotovitele:

V Předklášteří dne



Oldřich Merta
jednatel
MERTASTAV s.r.o.