




Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449/2				1	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace Komenského 449/2, 353 01 IČ:00077119		Datum vydání požadavku : 03.09.2024	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně x	
Název části stavby dotčené změnou:		Tesařské práce			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Výměna poškozených částí krovu a bednění včetně dodání materiálu a vytvoření pomocných podpěr.					
Zdůvodnění změny: PD opravu neřešila z důvodu zakrytí konstrukcí.					
Vliv změny na projektovou dokumentaci: NE					
Počet připojených listů specifikací : —			Počet připojených listů výkresů: —		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Změnový list zpracoval: Petr Kozel , KP Konstruktion s.r.o.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum : 03.09.2024	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně x	
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: Petr Kozel, KP Konstruktion s.r.o.					
Počet příloh / početlistů: 3 (1,foto 2, rozpočet 3)					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00 připočet celkem: 47 405,75 cenový rozdíl: 47 405,75			Termín: Ne Cena: ANO		
Změna závazku ze smlouvy v Kč:		Hodnota změny závazku v %:			
47405,75 Kč bez DPH		0,63			
Předal : Petr Kozel			Vyjádření zhotovitele stavby: Petr Kozel , KP Konstruktion		
Datum:  3.9.2024			Datum:  3.9.2024		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru):			Vyjádření provozovatele:		
Ing. arch. Dalibor Urbanec					
Datum:  3.9.2024			Datum:  3.9.2024		
Vyjádření technického dozoru stavebníka:			Vyjádření objednatele:		
Ing. Ivan Hložek			Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449/2		
Datum:  3.9.2024			Zastoupená: Ing. Lucie Fričlová  Datum:		

ROZPOČET

Stavba: Hotelová škola Mariánské Lázně
Objekt:

Objednatel: Karlovarský Kraj
Zhotovitel: KP Konstruktion
Místo: Mariánské Lázně

Zpracoval: Petr Kozel
Datum: 3.9.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
4										
Práce a dodávky HSV							5 447,10	3 102,90	8 550,00	0,015
Vodorovné konstrukce							5 447,10	3 102,90	8 550,00	0,015
1	011	440351251	Zřízení podpěrné konstrukce střeš v do 4 m pro tloušťku sřešní konstrukce do 100 cm	m2	10,000	744,00	5 447,10	1 992,90	7 440,00	0,015
2	011	440351252	Odstranění podpěrné konstrukce střeš v do 4 m pro tloušťku sřešní konstrukce do 100 cm	m2	10,000	111,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,000
PSV							13 923,45	24 932,30	38 855,75	0,847
762							13 923,45	24 932,30	38 855,75	0,847
Konstrukce tesařské										
3	762	762331813	Demontáž vázaných kci krovu z hranolu průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	20,000	89,70	0,00	1 794,00	1 794,00	0,000
4	762	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	16,000	215,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,000
5	DEK	DEK.3020200224	DEKWOOD prkno 24/22x100/4m impreg. TRÍDĚNÁ	m3	0,440	8 344,20	3 671,45	0,00	3 671,45	0,242
6	762	762526811R00	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 25 mm bez polštářů	m2	16,000	54,90	0,00	878,40	878,40	0,000
7	762	762713141	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	28,000	518,00	0,00	14 504,00	14 504,00	0,000
8	605	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,100	9 320,00	10 252,00	0,00	10 252,00	0,605
9	762	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	16,000	37,30	0,00	596,80	596,80	0,000
10	762	998762103	Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,610	2 310,00	0,00	3 719,10	3 719,10	0,000
Celkem							19 370,55	28 035,20	47 405,75	0,862