

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Zdeňkem Jarošem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **VDG Projektování**
Se sídlem: Pražská 455, Pelhřimov 393 01
zástupce pro věci smluvní: Ing Vítězslav Pavel – jednatel
IČ: 07188021
DIČ: CZ 07188021

„Chodník Vlásenická - Stráž“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 368/24 ze dne 25.10.2024 mění tyto články:

II. Termín plnění

Rozsah díla. Termín dokončení díla. Cena za dílo.

Rozsah PD vztažený k jednotlivým úpravám PD:

- A) Rozšíření díla o opravu komunikace, parkovací stání, úpravu zeleně a VO.
Termín do 31.3.2025

III. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na provedení projektových prací nad rámce původní SoD, ale související s předmětem díla a to:

- A) Úprava PD o část opravy povrchu komunikace, parkovacích stání, úpravu zeleně a VO , kooperace s ostatními profesemi (ELE).

Navýšení původní ceny je o:

A) 72 000,- Kč bez DPH

Původní cena bez DPH	134 000 Kč	s DPH 162 140 Kč
Nová cena bez DPH	206 000 Kč	s DPH 221 120 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 368/24 ze dne 25.10.2024 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 29.1.2025

.....
Ladislav Med
starosta města

.....
Ing. Vítězslav Pavel
jednatel

.....
Zdeněk Jaroš
místostarosta města