



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		6									
ÚSEK: SO03											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna bourané konstrukce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 3COMP</td><td style="width: 34%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td colspan="3">MAIL [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM:	ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:	MAIL [REDACTED]		
KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM:									
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:									
MAIL [REDACTED]											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Instalační předstěna DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: Neuvedeno v zadání ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 06 - SDK příčka předsazená ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Nová instalační SDK příčka. [REDACTED] POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: [REDACTED] TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		6																
ÚSEK: SO03																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SDK instalační předstěna		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Instalační předstěna DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 06 - SDK příčka předsazená ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">21 218,40</td><td style="text-align: right;">4 455,86</td><td style="text-align: right;">25 674,26</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">21 218,40</td><td style="text-align: right;">4 455,86</td><td style="text-align: right;">25 674,26</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:				Přípočty:	21 218,40	4 455,86	25 674,26	Rozdíl:	21 218,40	4 455,86	25 674,26
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:																		
Přípočty:	21 218,40	4 455,86	25 674,26															
Rozdíl:	21 218,40	4 455,86	25 674,26															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM:																
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>6.1.25</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

21 218,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 218,40	4 455,86
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

25 674,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		21 218,40	25 674,26	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	21 218,40	25 674,26	STA
ZL č. 06	SDK příčka předsazená	21 218,40	25 674,26	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbariérové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 06 - SDK příčka předsažená

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 218,40

DPH základní
snížená

Základ daně

21 218,40

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 455,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

25 674,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 06 - SDK příčka předsazená

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 218,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 085,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

321,04

998 - Přesun hmot

764,26

PSV - Práce a dodávky PSV

20 133,10

763 - Konstrukce suché výstavby

18 695,81

766 - Konstrukce truhlářské

1 437,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 06 - SDK příčka předsazená

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 218,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 085,30	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							321,04	
14	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	4,650	69,04	321,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					4,650			
VV 4,65*1					4,650			
VV Součet								
D 998 Přesun hmot							764,26	
33	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,419	1 824,00	764,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331								
D PSV Práce a dodávky PSV							20 133,10	
D 763 Konstrukce suché výstavby							18 695,81	
##	K	763121413.KNF	SDK stěna předsazená W625 tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez Tl EI 15	m2	18,600	774,62	14 407,93	
VV 4,65*4					18,600			
##	K	763121621	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	18,600	78,90	1 467,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121621								
##	M	KNF.00167678	Deska Knauf WHITE 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	19,530	114,68	2 239,70	
VV 18,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'					19,530			
##	K	763121716	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	12,650	45,90	580,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121716					12,650			
VV 4*2+4,65								
D 766 Konstrukce truhlářské							1 437,29	
##	K	766414243	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	1,800	248,00	446,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766414243								
##	M	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	1,980	375,00	742,50	CS ÚRS 2024 02
41	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	421,000	0,59	248,39	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/988756311					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		7
ÚSEK: SO04		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna rozměrů oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED]		DATUM: 10.12.2024 OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce na oknech DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: V zadání nikde neuvedeno, rozšiřovací profily ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 07 - Podrobné dořešení konstrukce oken ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po vybourání stávajících otvorů, odpadly i dozdivky špalet stávajících oken, došlo ke zvětšení stavebních otvorů, což projekt nepředpokládal. POKYN VYDAL: [REDACTED] TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. DATUM:		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		7
ÚSEK: SO03		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vícepráce na oknech		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
Mail [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce na oknech		
DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna		
ODKAZ NA VÝKRESY: D 1.1.002		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 07 - Podrobné dořešení konstrukce oken		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty:		Cena s DPH
Přípočty:	47 578,93	9 991,58
Rozdíl:	47 578,93	9 991,58
		57 570,51
		57 570,51
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:		
OD: AD	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 12.12.24
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			47 578,93
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	47 578,93	9 991,58
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			57 570,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		47 578,93	57 570,51	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	47 578,93	57 570,51	STA
ZL č. 07	Podrobné dořešení konstrukce oken	47 578,93	57 570,51	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 07 - Podrobné dořešení konstrukce oken

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		47 578,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 578,93	21,00%	9 991,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	57 570,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 07 - Podrobné dořešení konstrukce oken

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		47 578,93
PSV - Práce a dodávky PSV		43 354,93
766 - Konstrukce truhlářské		38 782,20
783 - Dokončovací práce - nátěry		4 572,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		4 224,00


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: **ZL č. 07 - Podrobné dořešení konstrukce oken**

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								47 578,93
D		PSV	Práce a dodávky PSV				43 354,93	
D		766	Konstrukce truhlářské				38 782,20	
1	M	60556102	řezivo dubové sušené tl 60mm	m3	1,186	32 700,00	38 782,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"prořez 30%"(2,25*2+1,2)*0,2*0,2*1,3*4		1,186			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 572,73	
2	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	11,764	67,10	789,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203					
	VV		D8*4		11,764			
3	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	11,765	6,33	74,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101401					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	$(2,25*2+1,2)*(0,078*2+0,18*2)*4$		11,765			
6	K	783123101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	2,941	85,10	250,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783123101					
		WV	dp		2,941			
4	K	783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	11,764	294,00	3 458,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783168211					
		WV	DB*4		11,764			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 224,00	
5	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	8,000	528,00	4 224,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2122					



SEZNAM FIGUR

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Datum: 25. 7. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
24-SO010-04.1/ ZL Podrobné dořešení konstrukce oken			
č. 07			
DB	Plocha rozšiřovacích profilů	m2	2,941
	(2,25*2+1,2)*(0,078*2+0,18*2)		2,941
Použití figury:			
783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,764
783123101	Jednonásobný napouštěcí akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,941
783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	11,764



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		8
ÚSEK: SO03		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna stínění oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: 10.12.2024 ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED] [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna stínění oken DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.02 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 08 - Záměna AI okenic za vni el žaluzie ZL č. 08a - Změna AI okenic za vni el žaluzie - mínusy ZL č. 08b - Změna AI okenic za vni el žaluzie - plusy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna stínění oken. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] [REDACTED]		



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		8
ÚSEK: SO04		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna stínění oken	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
Mail [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna stínění oken		
DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna		
ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1.002		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 08 - Záměna Al okenic za vni el žaluzie ZL č. 08a - Změna Al okenic za vni el žaluzie - mínusy ZL č. 08b - Změna Al okenic za vni el žaluzie - plusy		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty:	-68 896,13	-14 468,19
Připočty:	68 896,13	14 468,19
Rozdíl:	0	0
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:		
OD: AD	PODPIS [REDACTED]	DATUM: 12.12.24
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	
[REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH -68 896,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-68 896,13	-14 468,19
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -83 364,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2


Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-68 896,13	-83 364,32	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	-68 896,13	-83 364,32	STA
ZL č. 08	Záměna Al okenic za vni el žaluzie	-68 896,13	-83 364,32	Soupis
ZL č. 08a	Změna Al okenic za vni el žaluzie - mínusy	-68 896,13	-83 364,32	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
 ZL č. 08 - Změna Al okenic za vni el žaluzie
Úroveň 3:
 ZL č. 08a - Změna Al okenic za vni el žaluzie - mínusy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-68 896,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-68 896,13	21,00%	-14 468,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-83 364,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 08 - Záměna Al okenic za vni el žaluzie
Úroveň 3: ZL č. 08a - Změna Al okenic za vni el žaluzie - mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-68 896,13
PSV - Práce a dodávky PSV	-68 896,13
767 - Konstrukce zámečnické	-68 896,13

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 08 - Záměna Al okenic za vni el žaluzie
Úroveň 3: ZL č. 08a - Změna Al okenic za vni el žaluzie - mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-68 896,13	
D PSV Práce a dodávky PSV							-68 896,13	
D 767 Konstrukce zámečnické							-68 896,13	
51	K	76742-PC01	M+D venkovní skládané okenice 1210/2550 mm, osazené do špalety, výplň hliníkové lamely, panty, klíky, vodící lišty, manuálně ovládané, povrch. úprava - nátěr	kus	-4,000	17 040,00	-68 160,00	
PP			M+D venkovní skládané okenice 1210/2550 mm, osazené do špalety, výplň hliníkové lamely, panty, klíky, vodící lišty, manuálně ovládané, povrch. úprava - nátěr					
P			Poznámka k položce: Plný popis viz truhlářské výrobky T15					
52	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	-681,600	1,08	-736,13	
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užší mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			68 896,13
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 68 896,13	Výše daně 14 468,19
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			83 364,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		68 896,13	83 364,32	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	68 896,13	83 364,32	STA
ZL č. 08	Záměna Al okenic za vni el žaluzie	68 896,13	83 364,32	Soupis
ZL č. 08b	Změna Al okenic za vni el žaluzie - plusy	68 896,13	83 364,32	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 08 - Záměna AI okenic za vni el žaluzie

Úroveň 3:

ZL č. 08b - Změna AI okenic za vni el žaluzie - plusy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 896,13

DPH základní
snížená

Základ daně

68 896,13

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 468,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

83 364,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 08 - Záměna Al okenic za vni el žaluzie

Úroveň 3:

ZL č. 08b - Změna Al okenic za vni el žaluzie - plusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

68 896,13

PSV - Práce a dodávky PSV

68 896,13

767 - Konstrukce zámečnické

68 896,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 08 - Záměna Al okenic za vni el žaluzie

Úroveň 3:

ZL č. 08b - Změna Al okenic za vni el žaluzie - plusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 896,13	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 896,13	
D	767		Konstrukce zámečnické				68 896,13	
51	K	76742-PC02	M+D vnitřní horizontální žaluzie Z70, motorické provedení na vypínač, provedení s horním krycím plechem ve tvaru U, rozměr šxv 2150x1565	ks	4,000	17 040,00	68 160,00	
52	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	681,600	1,08	736,13	
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	0,00	0,00	STA
ZL č. 08	Záměna Al okenic za vni el žaluzie	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 08 - Záměna Al okenic za vní el žaluzie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 08 - Záměna Al okenic za vní el žaluzie

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 08 - Záměna Al okenic za vni el žaluzie

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00	
51	K	76742-PC01	M+D venkovní skládané okenice 1210/2550 mm, osazené do špalety, výplň hliníkové lamely, panty, kliky, vodící lišty, manuálně ovládané, povrch. úprava - nátěr	ks	-4,000	17 040,00	-68 160,00	
PP								
P Poznámka k položce: Plný popis viz truhlářské výrobky T/5								
51	K	76742-PC02	M+D vnitřní horizontální žaluzie Z70, motorické provedení na vypínač, provedení s horním krycím plechem ve tvaru U, rozměr šxv 2150x1555	ks	4,000	17 040,00	68 160,00	
PP								
52	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	0,000	1,08	0,00	
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užší mechanizací) v objektech výšky do 5 m								





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		11
ÚSEK: SO03		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zesílení okenního sloupku v polytechnické učebně		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: 10.12.2024 ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED] [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zesílení okenního sloupku v polytechnické učebně DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 11 - Zesílení pilře v polytechnické učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po osekání omítek zdiva zjištěna prasklina na meziokenním sloupku. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		11
ÚSEK: SO03		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna bourané konstrukce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
Mail [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zesílení meziokenního pilíř		
DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna		
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 11 - Zesílení meziokenního pilíře v polytechnické učebně		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty:		Cena s DPH
Přípočty:	30 425,27	6 389,31
Rozdíl:	30 425,27	36 814,58
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:		
OD: AD	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 12.12.24
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	
[REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

30 425,27

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 425,27	6 389,31
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 814,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: **Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2**

Místo:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		30 425,27	36 814,58	
24-SO010-03,1	D.1.1 Arc...	30 425,27	36 814,58	STA
ZL č. 11	Zesílení pilře v polytechnické učebně	30 425,27	36 814,58	Soupis
01	Rozpoložkové zesílení pilře	30 425,27	36 814,58	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 11 - Zesílení pilíře v polytechnické učebně
Úroveň 3:
01 - Rozpoložkové zesílení pilíře

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		30 425,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 425,27	21,00%	6 389,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 814,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010__2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03,1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 11 - Zesílení pilíře v polytechnické učebně
Úroveň 3: 01 - Rozpoložkové zesílení pilíře

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		30 425,27
HSV - Práce a dodávky HSV		5 333,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 112,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 050,00
998 - Přesun hmot		170,41
PSV - Práce a dodávky PSV		21 324,08
767 - Konstrukce zámečnické		21 324,08
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		3 768,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 11 - Zesílení pilíře v polytechnické učebně
Úroveň 3: 01 - Rozpoložkové zesílení pilíře

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 425,27	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 333,19	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 112,78	
7	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rábicovým pletivem	m2	2,239	497,00	1 112,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481111					2,239			
VV (0,36+1+0,36)*1,085*1,2					2,239			
VV Součet								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 050,00	
9	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm	m	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331112					3,000			
VV 6*0,5								
D 998 Přesun hmot							170,41	
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,119	1 432,00	170,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D PSV Práce a dodávky PSV							21 324,08	
D 767 Konstrukce zámečnické							21 324,08	
1	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,044	31 900,00	1 403,60	CS ÚRS 2024 02
VV 6*7,34*0,001					0,044			
6	M	TLR.S200001000 06L	PRAGOPRIMER STANDARD S2000/0100 BÍLÝ 0,6 L - barva syntetická základní rychleschnoucí	balení	1,000	170,08	170,08	
2	M	13010268	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm	t	0,023	31 400,00	722,20	CS ÚRS 2024 02
VV 6*3,77*0,001					0,023			
3	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,007	30 600,00	214,20	CS ÚRS 2024 02
VV 6*1,21*0,001					0,007			
13	M	58562032	maltá závlivková cementová rychletuhnoucí pro podlévání šachtových rámtů frakce 0/4	kg	25,000	54,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	74,000	236,00	17 464,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995102								
VV 44+23+7					74,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
14	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	6,000	628,00	3 768,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232					
VV			"Ing Zamazl"3			3,000		
VV			"3COMP"3			3,000		
VV			Součet			6,000		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		12									
ÚSEK: SO04, SO03											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyklínkování klenbových nadpraží oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 3COMP</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX:</td></tr><tr><td>MAIL:</td><td colspan="2" style="background-color: black; height: 20px;"></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM:	ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	MAIL:		
KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM:									
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	FAX:									
MAIL:											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyklínkování klenbových nadpraží oken a dveří DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální a polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 12 - Vyklínkování klenob nadpraží oken ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Vyklínkování klenob nadokenních překladů dubovými klínky. <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL</td><td style="width: 40%;">DATUM:</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			POKYN VYDAL	DATUM:							
POKYN VYDAL	DATUM:										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR:</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY:</td><td style="width: 33%;"></td></tr><tr><td colspan="3" style="background-color: black; height: 60px;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:							
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:										



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		12
ÚSEK: SO03, SO04		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyklínkování klenbových nadpraží oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
Mail [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyklínkování klenbových nadpraží oken		
DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální a polytechnická učebna		
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 12 - Vyklínkování kleneb nadpraží oken		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty		Cena s DPH
Připočty	3 304,00	693,84
Rozdíl	3 304,00	693,84
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: [REDACTED]
VYJÁDŘENÍ:		
OD: AD	PODPIS [REDACTED]	DATUM: 6.1.25
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	
[REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 304,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 304,00	693,84
	snížená	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			3 997,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: **Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2**

Místo:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 304,00	3 997,84	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	3 304,00	3 997,84	STA
ZL č. 12	Vyklínkování kleneb nadpraží oken v obou učebnách	3 304,00	3 997,84	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 12 - Vyklínkování kleneb nadpraží oken v obou učebnách

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 304,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 304,00	21,00%	693,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 997,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 12 - Vyklinkování kleneb nadpraží oken v obou učebnách

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 304,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 304,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis: ZL č. 12 - Vyklíňování kleneb nadpraží oken v obou učebnách

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 304,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 304,00	
2	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	413,00	3 304,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		14
ÚSEK: SO03		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nadpraží oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: <i>20.12.2024</i> ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dorovnění klenbového nadpraží oken DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 14 - Dorovnění klenbového nadpraží oken ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dorovnění klenbového nadpraží oken polystyren s omítkou. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		14
ÚSEK: SO04		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nadpraží oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
Mail [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dorovnání klenbového nadpraží a ostění oken XPS		
DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna		
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 14 - Dorovnání klenbového nadpraží oken		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty		Cena s DPH
Přípočty:	46 751,56	9 817,83
Rozdíl:	46 751,56	9 817,83
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: [REDACTED]
VYJÁDŘENÍ:		
OD: AD	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 12.12.24
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	
[REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

46 751,56

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	46 751,56	9 817,83
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

56 569,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		46 751,56	56 569,39	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	46 751,56	56 569,39	STA
ZL č. 14	Dorovnání klenbového nadpraží a ostění oken v multi	46 751,56	56 569,39	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 14 - Dorovnání klenbového nadpraží a ostění oken v multi

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			15 675,17
Montáž			31 076,39
Cena bez DPH			46 751,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 751,56	21,00%	9 817,83
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		56 569,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 14 - Dorovnání klenbového nadpraží a ostění oken v multi

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 675,17

31 076,39

46 751,56

HSV - Práce a dodávky HSV

2 883,02

5 380,73

8 263,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 883,02

4 966,49

7 849,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

414,24

414,24

PSV - Práce a dodávky PSV

12 792,15

2 655,66

15 447,81

713 - Izolace tepelné

12 792,15

2 655,66

15 447,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

23 040,00

23 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 14 - Dorovnání klenbového nadpraží a ostění oken v multi

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								46 751,56	
D HSV Práce a dodávky HSV								8 263,75	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								7 849,51	
9	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	1,000	22,04	69,96	92,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121						
4	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitě vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	8,000	113,82	218,18	2 656,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001						
VV			"nadpraží" 4*2		8,000				
VV			Součet		8,000				
10	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1,000	22,04	49,66	71,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121						
5	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitě vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	10,200	113,82	171,18	2 907,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001						
VV			2,55*0,5*2*4		10,200				
VV			Součet		10,200				
11	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	25,240	0,00	53,70	1 355,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003						
VV			(2,55*2+1,21)*4		25,240				
VV			Součet		25,240				
12	M	1652279452	Profil rohový Retek AL s tkaninou 100 2 m	kus	18,930	40,54		767,42	
VV			25,24/2*1,5		18,930				
VV			Součet		18,930				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								414,24	
13	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	6,000	0,00	69,04	414,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112						
D PSV Práce a dodávky PSV								15 447,81	
D 713 Izolace tepelné								15 447,81	
1	K	713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	4,000	123,03	157,97	1 124,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111128						
VV			"Nadpraží oken" 4*1		4,000				
2	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	1,000	4 210,00		4 210,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	713131242	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm	m2	10,200	161,64	164,36	3 325,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131242						
VV			2,55*2*0,5*4		10,200				
VV			Součet		10,200				
8	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	1,530	4 210,00		6 441,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(2,55*0,5*2)*4*0,15		1,530				
	WV		Součet		1,530				
16	K	998713311	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	151,005	0,00	2,30	347,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713311									
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								23 040,00	
15	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	64,300	0,00	360,00	23 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291									
	WV		"příplatek na nesystémové práce 2 lidí 1 den na okno"2*4*8		64,000				
	WV		Součet		64,000				