

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Č. OBJEDNATELE O/23/071

Č. ZHOTOVITELE 20230126-101

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OBČANSKÝ ZÁKONÍK**“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2430 a násl. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, uzavřely dne 23. 2. 2023 níže uvedené smluvní strany

I. Teplárny Brno, a.s.

se sídlem: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 786
zastoupené: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických:
xxx
xxx
Identifikační číslo: 46347534
DIČ: CZ46347534
Č.ú.: 32606621/0100
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 131-161220207/0100
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 37744003/2700
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

(dále jen „**OBJEDNATEL**“)

II. ŠKODA PRAHA a.s.

se sídlem: Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 372
zastoupená: Ing. Janem Štanclem, místopředsedou představenstva
Ing. Radkem Holejšovským, členem představenstva
osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických:
xxx
adresa obchodního styku: Duhová 3/1531, 140 00 Praha 4 – Michle
Identifikační číslo: 00128201
DIČ: CZ00128201
Č.ú.: 12515562/0800
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 695
zastoupen: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou
představenstva
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva
osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických:
xxx
xxx
Adresa obchodního styku: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Identifikační číslo: 46342796
DIČ: CZ46342796
Č.ú.: 8010-0503087443/0300
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

(uvedené obchodní společnosti se zadávacího řízení předcházejícího uzavření SMLOUVY účastnily společně jako společnost ve smyslu § 2716 a násl. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU s názvem „ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně“)

(dále jen „**ZHOTOVITEL**“)

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2023 smlouvu o dílo s č. OBJEDNATELE O/23/071 a č. ZHOTOVITELE 20230126-101 (dále jen „**SMLOUVA**“). Ke SMLOUVĚ smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2023 dodatek č. 1, který byl v registru smluv zveřejněn dne 19. 12. 2023, dne 18. 3. 2024 dodatek č. 2, který byl v registru smluv zveřejněn dne 26. 3. 2024 a dne 26. 9. 2024 dodatek č. 3, který byl v registru smluv zveřejněn dne 11. 10. 2024. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně rozsahu DÍLA (i) z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření SMLOUVY a (ii) z důvodu zlepšení původních parametrů DÍLA na základě požadavku OBJEDNATELE, kdy se jedná o ZMĚNY popsané v NÁVRZÍCH ZMĚN (č. 019a a 019b), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2 Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 v dobré víře, že uvedené ZMĚNY SMLOUVY jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a to v případě NÁVRHU ZMĚNY č. 019a ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a v případě NÁVRHU ZMĚNY č. 019b ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě NÁVRHU ZMĚNY č. 019a se jedná o změny na objektu SO 103, které nebylo možné v době uzavření SMLOUVY předvídat, tj. definovaný rozsah plnění v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI by nevedl k naplnění cíle, tj. zprovoznění vlečky v rozsahu, který by umožnil řádnou a bezproblémovou dopravu štěpky.

1.3 Na konec odst. 4.1 SMLOUVY se doplňuje tento text:

- Příloha č. 11 – NÁVRHY ZMĚN č. 019a a 019b

1.4 Za čl. 9 písm. (ii) SMLOUVY se doplňuje tento text:

Předmět DÍLA se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce specifikované v NÁVRZÍCH ZMĚN č. 019a a 019b, které jsou přílohou č. 11 SMLOUVY.

1.5 Znění odst. 13.1 SMLOUVY se nahrazuje následujícím zněním:

OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné kompletní provedení DÍLA dle SMLOUVY SMLUVNÍ CENU, která činí 2 535 126 090,08 Kč.

Rekapitulace SMLUVNÍ CENY

Cena dle původní SMLOUVY 2 481 000 000 Kč,

Vícepráce dle dodatku č. 2 10 000 000 Kč,

Vícepráce dle dodatku č. 3 9 047 694,08 Kč,

Vícepráce dle dodatku č. 4 35 078 396 Kč.

1.6 Dokončení víceprací specifikovaných v NÁVRZÍCH ZMĚN č. 019a a 019b si smluvní strany potvrdí písemným protokolem po dokončení víceprací každého jednotlivého NÁVRHU ZMĚNY; byly-li vícepráce v rozsahu jednotlivého NÁVRHU ZMĚNY provedeny řádně, OBJEDNATEL neodepře podpis takového protokolu. Po podpisu protokolu dle předchozí věty (nebo poté, kdy OBJEDNATEL podpis bezdůvodně odepřel) je ZHOTOVITEL oprávněn vystavit a OBJEDNATELI zaslat fakturu na částku odpovídající ceně víceprací daného NÁVRHU ZMĚNY. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení OBJEDNATELI. Náležitosti faktury se řídí SMLOUVOU.

1.7 ZHOTOVITEL se zavazuje dokončit a řádně předat vícepráce specifikované v NÁVRZÍCH ZMĚN č. 019a a 019b nejpozději v termínu do ukončení stavebních prací podle odst. 10.2 SMLOUVY.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv OBJEDNATEL. ZHOTOVITEL prohlašuje, že OBJEDNATELI poskytne veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby OBJEDNATEL mohl dostát všem svým povinnostem souvisejícím s uveřejněním SMLOUVY v registru smluv.

2.2 Ostatní ustanovení SMLOUVY zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí SMLOUVOU.

- 2.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 (jedno) vyhotovení obdrží OBJEDNATEL, 2 (dvě) vyhotovení jsou určena pro ZHOTOVITELE.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – NÁVRHY ZMĚN č. 019a a 019b (příloha č. 11 SMLOUVY)

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:

V Brně dne _____

V Praze dne _____

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D., předseda
představenstva

.....
ŠKODA PRAHA a.s.
Ing. Jan Štancl, místopředseda
představenstva

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA, člen představenstva

.....
ŠKODA PRAHA a.s.
Ing. Radek Holejšovský, člen představenstva

V Brně dne _____

.....
OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda
představenstva

.....
OHLA ŽS, a.s.
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda
představenstva