

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy Objednatele: O/24/480 D2

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 37744003/2700
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

Sídlo: Malátova 2344/12, 612 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. 79978
IČ: 01999371 DIČ: CZ01999371
ID datové schránky: 2mex6w8
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6563280349/0800
Zastoupení: Michalem Zelinkou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/480 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce lokálních zdrojů – K1 Vaňhalova 1a**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu:
 - 2.1 posunutí termínu dokončení realizace z důvodu klimatických podmínek zabraňujícím zrealizování kouřovodu.
 - 2.2 rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změnou ceny díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 2.2. a 2.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
do 6. 12. 2024

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla
do 30. 4. 2025

2. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ***9 298 110,86 Kč***

Vícepráce dle dodatku č. 2 ***+ 359 213,00 Kč***

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ***9 657 323,86 Kč***

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Michal Zelinka
jednatel