

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 879/2016  
Číslo smlouvy zhotovitele: 06556/2016

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické  
investic, specialista oddělení realizace

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
oprávnění k podpisu smlouvy: Jiří Bělohav, předseda představenstva  
Ing. František Kočí, člen představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel divize 6  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí projektu  
stavbyvedoucí

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější, a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2016, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
3. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

## II.

### Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 12. a č. 13.:

12. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:
  - PS 01 – technologická část strojní:
    - Dodávka a montáž kladkostroje s nosností 2,5t pro možnost manipulace s uzávěry spodních výpustí (změnový list č. 6)
  - PS 02 – technologická část elektro:
    - Repase napájení pohonů původních uzávěrů pro možnost napojení koncových snímačů (změnový list č. 6)
  - SO 01.1 Stavební úpravy strojovny uzávěrů:
    - Sanace povrchů vnitřního pláště spodních výpustí z důvodů výskytu důlkové koroze (změnový list č. 4)
    - Změny na zábradlí a žebřících ve strojovně pro zajištění bezpečnosti (změnový list č. 5)
    - Repase povrchové ochrany pohonů původních uzávěrů spodní výpusti umístěných ve strojovně (změnový list č. 6)
    - Sanace zadní stěny strojovny reprofilační hmotou z důvodu zjištěných průsaků (změnový list č. 6)
    - Provedení vnitřního okenního parapetu z keramické dlažby (změnový list č. 6)
    - Bourání železobetonu v části stavební jámy s výztuží průměru nad 16 mm (změnový list č. 6)
  - SO 2 Venkovní kabelové rozvody:
    - Likvidace ve výkopu pro kabelové vedení nalezených betonů a ocelových kolejnic (změnový list č. 3)
    - Doplnění pískového obsypu kabelů ve výkopu z důvodu velkého množství kamenů (změnový list č. 3)
    - Úhrada za odpojení sítě od distribuční soustavy a další drobné činnosti (změnový list č. 3)
13. Předmět smlouvy (dílo) se upravuje o nerealizované práce:
  - PS 01 – technologická část strojní:
    - Nerealizace dodávky a montáže 2ks kladkostroje s nosností 1,5t pro možnost manipulace s uzávěry spodních výpustí z důvodu nízké nosnosti neodpovídající hmotnosti dílů uzávěrů spodních výpustí (změnový list č. 6)

## SO 01.1 Stavební úpravy strojovny uzávěrů

- Nerealizace protikorozi ochrany v části pravé spodní výpusti (přechodová část před segmentovým uzávěrem) z důvodu zastižení podélných trhlin v litinovém potrubí (změnový list č. 4)
- Menší plocha jádrové omítky a malby ve strojovně z důvodu sanace zadní stěny strojovny reprofilační hmotou (změnový list č. 6)
- Nerealizace systémového vnitřního okenního parapetu dle DPS z důvodu jeho nahrazení parapetu z keramické dlažby (změnový list č. 6)
- Odpočet objemu bouraného betonu s výztuží průměru nad 16 mm (změnový list č. 6)

## SO 2 Venkovní kabelové rozvody:

- Nerealizace kabelové šachty v prostoru před objektem uzávěrů vodárenského potrubí (změnový list č. 3)

**V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (bez DPH): ....14 281 195,53 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH): ..... 672 047,91 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH): ..... -333 436,18 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):..... 14 619 807,26 Kč  
(slovy: čtrnáctmilionůšestsetdevatenácttisícosmsetsedm korun českých dvacetšest haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací pro dodatek č. 3, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací pro dodatek č. 3

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Jiří Bělohav  
předseda představenstva  
**Metrostav a.s.**

.....  
Ing. František Kočí  
člen představenstva  
**Metrostav a.s.**