

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2481/2021/PAL**

ISPROFOND: 5313520012

a

Zhotovitel:

společnost: „TBR + MTS – Most Červená“

Metrostav TBR a.s.

„Vedoucí společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 09884572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/26059

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva a **Mgr. Jakubem Piknou**, členem představenstva

Metrostav a.s.

„Společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a **Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21500016**



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Zhotovitelem jsou společníci společnosti „**TBR + MTS – Most Červená**“ (dále jen „Společnost“), založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 20.04.2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 09884572, který je zmocněn na základě citované společenské smlouvy a plné moci společníka Metrostav a.s. zejména přijímat závazky a pokyny od Objednatelů za celou Společnost, přijímat platby od Objednatelů a zastupovat společníky Společnosti ve všech věcech týkajících se realizace Díla. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 20.04.2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 3 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 3 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDAKCE]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ vyplývajících ze ZL č. 3 činí [REDAKCE] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 3	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	522 688,80 Kč	0,00 Kč	522 688,80 Kč

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článek 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-2481/2021/PAL**, číslo smlouvy Zhotovitele: **21500016**, uzavřené dne 30.07.2021 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3

+ 522 688,80 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3

[REDAKCE]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

543 592 725,45 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila

554 024 154,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila

567 595 579,44 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila

574 576 311,06 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila

612 514 076,44 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí

613 036 765,24 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2481/2021/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **21500016**, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 6 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

V Praze

V Praze

30.01.2025 08:29

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:

16.12.2024 12:59:50

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:

16.12.2024
12:16:46

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:

18.12.2024
09:29:26

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Digitální podpis:

18.12.2024 08:29:21

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

stavba			Cena stavby [Kč]	ZL 1	haléfove vyrovnání výstup ASPE	Dod. č.1	Cena stavby vč. dod. č. 1 [Kč]	Valorizace	Dod. č.2	Cena stavby vč. dod. č. 2 [Kč]	ZL 2	haléfove vyrovnání výstup ASPE	Dod. č.3	Cena stavby vč. dod. č. 3 [Kč]	Valorizace	Dod. č.4	Cena stavby vč. dod. č. 4 [Kč]	ZL 3	haléfove vyrovnání výstup ASPE	Dod. č.5	Cena stavby vč. dod. č. 5 [Kč]
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek			543 592 725 ,45																	522 688 ,80	613 036 765 ,24
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena typu objektů [Kč]																		
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																					
PS 01-21	Upravy traťového zabezpečovacího zařízení	SŽ s.o.																			
D.2 Železniční sdělovací zařízení																					
PS 02-51	Upravy stávajících sdělovacích kabelů SŽDC	SŽ s.o.																			
PS 02-52	Upravy stávajících sdělovacích kabelů ČD-Telematika	SŽ s.o.																			
D.4 Ostatní inženýrské objekty																					
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ s.o.																			
E.1.1.1 Železniční svršek																					
SO 10-01	Železniční svršek	SŽ s.o.																			
E.1.1.2 Železniční spodek																					
SO 11-01	Železniční spodek	SŽ s.o.																			
SO 14-01	Vystrojení a značení trati	SŽ s.o.																			
E.1.4 Mosty, propustky, zdi																					
SO 20-01	Železniční most přes VD Otlik	SŽ s.o.																			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty																					
SO 76-01	Upravy stávajících rozvodů NN	SŽ s.o.																			
E.1.8 Pozemní komunikace																					
SO 80-01	Příprava území	SŽ s.o.																			
SO 82-01	Rekultivace a terénní úpravy	SŽ s.o.																			
SO 84-01.2	Provozovní komunikace - Právní břeh	SŽ s.o.																			
SO 84-01.3	Stávající lesní cesty - Právní břeh	SŽ s.o.																			
SO 84-01.4	Obslužné komunikace podél trati – Právní břeh	SŽ s.o.																			
SO 84-01.5	Obslužné komunikace podél trati – Levý břeh	SŽ s.o.																			
SO 84-01.6	Provozovní vyhybna	SŽ s.o.																			
SO 84-01.7	Stávající lesní cesty - Levý břeh	SŽ s.o.																			
SO 84-02	Opavy stávajících komunikací po výstavbě	SŽ s.o.																			
Dělení majetku:																					
SŽ s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]		543 592 725 ,45																	522 688 ,80	613 036 765 ,24
	Kontrolní součet [Kč]		543 592 725 ,45																	522 688 ,80	613 036 765 ,24