

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: 02		
Zhotovitel:	Zowada Group a.s			
Investor:	Město Jablunkov	Datum: 21.01.2025		
Název akce: Rekonstrukce školní jídelny v Jablunkově				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p><b>Předmět změny: Zatřídění odpadů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V projektové dokumentaci a v rozpočtu bylo uvažováno s tříděním vzniklého odpadu na jednotlivé suroviny, tj. na prostý a armovaný beton, stavební a demoliční odpad, cihelný odpad, zemina a kamení, asfalt s dehtem, asfalt bez dehtu. Způsob provedení stávajícího objektu znemožňuje takovéto striktní třídění – asfaltový pas na ocelové konstrukci, beton se struskou, různé druhy cihel v rámci jedné stěny (plynosilikát, keramické zdivo). Z tohoto důvodu odpad, který není možné separovat, bude odvezen na skládku jako směsný demoliční a stavební odpad. Zvýší se tím tedy množství tohoto odpadu oproti rozpočtu, naopak se sníží množství ostatních odpadů. Celkové množství bude přibližně odpovídat rozpočtu.</p> <p>997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</p> <p>997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04</p> <p>997013602 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</p> <p>997013603 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02</p> <p>997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04</p> <p>997013655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</p> <p>997013847 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01</p> <p>997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</p>				

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Zowada Group a.s.

**Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím**

M.  
Matoušek  
k  
Digitálně  
podepsal M.  
Matoušek  
Datum:  
2025.01.29  
07:19:27 +01'00'



**Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím**

Ing. Gabriela Kozdřevá  


**Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím**



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – 9.Odpady

<b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Zowada Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Lukáš Pyszko	
Datum:	21.01.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Zatřídění odpadů</b></p> <p>Vzniklý stavební odpad a sutě nebylo možné striktně separovat dle položek ve výkazu výměr z důvodu celistvosti bouraných konstrukcí. Na recyklační skládce bylo klasifikováno jako směsný stavební odpad. Změna kategorie odpadu nemá vliv na celkové množství ani cenu díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-160 212,24 Kč</b>	<b>+160 212,24 Kč</b>	
Výsledná hodnota změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>320 424,48 Kč</b>	<b>Konečný termín dokončení stavby se mění do 10.3.2025</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Jiří Labaj</p>  <p>Digitálně podepsal Jiří Labaj Datum: 2025.01.30 10:25:51 +01'00'</p>	<p>Jaroslav Zowada</p>  <p>Digitálně podepsal Jaroslav Zowada Datum: 2025.01.28 07:35:38 +01'00'</p>	
Datum:	Datum:	

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):