

**Dodatek č.1 S180/2025/0026/OIV
k P Ř Í K A Z N Í S M L O U V Ě
č. S180/2024/0114/OIV**

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
při realizaci stavebních prací
„MŠ Kladská 2187/25 - oprava dětského hřiště“
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Městská část Praha 2

se sídlem: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2,
osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Jan Korseska, starosta
IČ: 00063461
DIČ: CZ00063461
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
č. účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Příkazce**“)
na straně jedné

a

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec
osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Ing. Petr Alexander, jednatel společnosti
IČ: 28184343
DIČ: CZ 28184343
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Příkazník**“)
na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních podmínkách této příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“):

Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

- 1.1 Dne 27. 8. 2024 uzavřel Příkazce s Příkazníkem Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provádět pro příkazce technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (dále jen „koordinátor“), pro splnění podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon BOZP) na stavbě s názvem „**MŠ Kladská 2187/25 - oprava dětského hřiště**“.
- 1.2 V průběhu realizace předmětu díla - stavby s názvem „**MŠ Kladská 2187/25 - oprava dětského hřiště**“ došlo k realizaci stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a současně došlo k prodloužení termínu ukončení realizace prací celkem o 3 měsíce, tj. celková doba pro dokončení realizace díla je 7 měsíců od zahájení realizace díla. Ukončení realizace díla objednatel předpokládá do 15. 4. 2025.

- 1.3 Vzhledem k prodloužení termínu ukončení realizace díla je nutné prodloužit dobu výkonu činnosti příkazníka z maximálně uzavřených **4 měsíců** na **7 měsíců**. Výkon činnosti příkazníka je nezbytný pro řádné dokončení díla.
- 1.4 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. III. Odměna a platební podmínky**, který nyní, zní takto:

Článek III. Odměna a platební podmínky

	Kč bez DPH	DPH v sazbě 21 %	Kč vč. DPH
TDS a Investorsko-inženýrskou činnost spojenou s prováděním stavby „ MŠ Kladská 2187/25 - oprava dětského hřiště “	560 000,-	117 600,-	677 600,-
Koordinátor bezpečnosti práce spojenou s prováděním stavby „ MŠ Kladská 2187/25 - oprava dětského hřiště “	280 000,-	58 800,-	338 800,-
Celková cena za výkon TDS a BOZP	840 000,-	176 400,-	1 016 400,-

Celková cena za činnost příkazníka se navyšuje o 360 000,- Kč bez DPH, tj. 435 600,- Kč vč. DPH

Článek II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

V Praze dne:

.....
Jan Korseska, starosta

.....
Ing. Petr Alexander
jednatel společnosti

Za OP: Mgr. Jan Bureš