

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ke Smlouvě o dílo č. S947/2024/023 (SML-00014-2024-247)

uzavřené dne 30. 3. 2024

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec nad Nisou,
Novoveská 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 1561

zastoupená Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne
27.11.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha
číslo účtu: 141320112/0100

datová schránka: bjpdzta

kontakt: [REDACTED]

korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci dohody“ a každý jednotlivě jako „účastník dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Účastníci dohody uzavřeli dne 30. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/023 (SML-00014-2024-247) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Oprava a technické zhodnocení LC U Brány, LS Jablonec n. N.**“ (dále též jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace „LC U Brány“ – revize 06/2023, vypracované [REDACTED] (dále též jen „projektová dokumentace“).
2. Dílo bylo dokončeno a převzato dne 16. 9. 2024, vyjma dokumentů – zaměření skutečného provedení a projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Tyto byly objednateli předány dne 31. 10. 2024. Na základě těchto dokladů byl zjištěn skutečný rozsah provedených prací a tím stanoveny méněpráce. Méněpráce jsou blíže popsány v příloze č. 1 této dohody Změnovém listu stavby a příloze č. 2 této dohody Položkovém rozpočtu méněprací.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací.

II.**Předmět dohody**

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně méněprací, a to:

| Oprava a rekonstrukce LC U Brány | Původní cena dle smlouvy | Méněpráce | Vícepráce | Nová cena |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 5 858 000 Kč bez DPH | 184 931,60 Kč bez DPH | 0 Kč bez DPH | 5 673 068,40 Kč bez DPH |

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s vícepracemi a méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci dohody níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému z účastníků dohody nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky dohody právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky dohody.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody (příp. i smlouvy) včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li každého z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Hradci Králové dne:/
dle elektronického podpisu

za objednatele:

.....
[Redacted]
OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Liberci dne:/
dle elektronického podpisu

za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
EUROVIA CZ a.s.

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č: 1 |
| | | Datum změny: 19.12.2024 |
| Název zakázky: „Oprava a technické zhodnocení LC U Brány, LS Jablonec nad Nisou“ | | |
| Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2; 140 00 Praha 4 - Michle IČ: 45274924; DIČ: 45274924 | | |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p. | | IČ 42196451 |
| Název akce (majetku): LC U Brány | Charakter akce: I N | Čísla objektů: 001 – Vynucené opravy návazného majetku 101 – Komunikace – oprava 101.1 – Komunikace -TZ |
| Stavební díly: | | |
| Popis změny: Jedná se o dohodu o narovnání nákladů akce na základě zpracování zaměření skutečného provedení prací geodetem a dokumentace skutečně provedených prací projektantem (AD). Došlo k méněpracím na: 001 – Vynucené opravy návazného majetku: v celém rozsahu: <u>-20.552,10 Kč bez DPH</u> 101 – Komunikace – oprava: v rozsahu: <u>-22.221,50 Kč bez DPH</u> Položky č.33 – 569211111 – Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těžným tl.50mm: -177m2 x 85,- Kč/m2 = -15.045,- Kč bez DPH Položky č.43 – 91223 – Historické patníky kamenné – demontáž a montáž: -3ks x 550,- Kč/ks = -1.650,- Kč bez DPH Položky č.47 – 938908411 – Čištění vozovek splachováním vodou: -408,5m2 x 7,- Kč/m2 = -2.859,5 Kč bez DPH Položky č.48 – 938909311 – Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu živičného: -408,5m2 x 2,- Kč/m2 = -817,- Kč bez DPH Položky č.49 – 938902122 – Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou: -10m2 x 185,- Kč/m2 = -1.850,- Kč bez DPH 101.1 – Komunikace - TZ: v rozsahu: <u>-142.158,- Kč bez DPH</u> Položka č.41 – 573211109 – Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2: -408,5m2 x 31,- Kč/m2 = -12.663,50 Kč bez DPH Položka č.43 – 577143111 – Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl. Do 50mm: -408,5m2 x 317,- Kč/m2 = -129.494,50 Kč bez DPH Celkem méně práce v rozsahu: <u>-184.931,60 Kč bez DPH</u> | | |
| Zdůvodnění změn: Změny SML na základě zjištěných skutečností po zaměření skutečně provedených prací. | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--|
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO | | | Datum: 19.12.2024 | Podpis: |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | NE | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | NE | Termín dokončení do: 19.12.2024 |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: - 142.158,- Kč bez DPH N: - 42.773,60 Kč bez DPH | Bilance: -184.931,60 Kč bez DPH |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 0,- Kč N: 0,- Kč | |
| | Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru) | | | -184.931,60 Kč bez DPH |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru) | | | 5.673.068,40 Kč bez DPH | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED] | | | Datum: 19.12.2024 | Podpis: [REDACTED] |
| Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED] | | | Datum: 19.12.2024 | Podpis: [REDACTED] |
| Přílohy: | | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-D1-247

Stavba: Dodatek č.1 k SML-00014-2024-247 Oprava a TZ LC U Brány, LS Jablonec nad Nisou

KSO:
Místo: LR8 Rudolfov a LR9 Fojtka

CC-CZ:
Datum: 19.12.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-184 931,60**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | -184 931,60 | -38 835,70 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|--------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -223 767,30 |
|-------------------|----------|------------|--------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-D1-247

Stavba: Dodatek č.1 k SML-00014-2024-247 Oprava a TZ LC U Brány, LS Jablonec nad Nisou

Místo: LR8 Rudolfov a LR9 Fojtka

Datum: 19.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtů | | -184 931,60 | -223 767,30 |
| 2024-D1-001 | 001 - Vynucené opravy návazného majetku | -20 552,10 | -24 868,10 |
| 2024-D1-101 | 101 - Komunikace - oprava | -22 221,50 | -26 888,10 |
| 2024-D1-101.1 | 101.1 - Komunikace - Technické zhodnocení | -142 158,00 | -172 011,20 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 k SML-00014-2024-247 Oprava a TZ LC U Brány, LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

2024-D1-001 - 001 - Vynucené opravy návazného majetku

KSO:

Místo: LR8 Rudolfov a LR9 Fojtka

CC-CZ:

Datum: 19.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -20 552,10 |
| | Základ daně | Sazba daně | | Výše daně |
| DPH základní | -20 552,10 | 21,00% | | -4 315,95 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | -24 868,05 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 k SML-00014-2024-247 Oprava a TZ LC U Brány, LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

2024-D1-001 - 001 - Vynucené opravy návazného majetku

Místo: LR8 Rudolfov a LR9 Fojtka

Datum: 19.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------------|---|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -20 552,10 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -10 802,10 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | -2 400,00 |
| 8 | K | 451319777 | Předláždění žlabu a rigolu dlážděných z kostek drobných - příplatek ZKD 10 mm tl. lože pod dlažbou | m2 | 30,000 | -80,00 | -2 400,00 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451319777 | | | | | |
| | VV | 30 | | | 30,000 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | -4 250,00 |
| 7 | K | 591441111 | Předláždění žlabu a Rigolu dlážděných z kostek drobných - kladení dlažby lože tl.40mm z MC/betonu | m2 | 5,000 | -850,00 | -4 250,00 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591441111 | | | | | |
| | VV | 5 | | | 5,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -4 130,00 |
| 1 | K | 919124121 | VZSPRAVA TRHLIN - Vyplnění spár asfaltovou zálivkou | m | 10,000 | -21,00 | -210,00 |
| | PP | Nápojevaná spára bude ošetřena přelitím modifikovanou zálivkou (10m) | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919124121 | | | | | |
| | VV | 10 | | | 10,000 | | |
| 2 | K | 919735111 | VZSPRAVA TRHLIN - řezání stávajícího živичného krytu | m | 10,000 | -21,00 | -210,00 |
| | PP | - vyřezování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111 | | | | | |
| | VV | 10 | | | 10,000 | | |
| 4 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 10,000 | -21,00 | -210,00 |
| | PP | Spára u AC bude ošetřena prořiznutím (10,0m). | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112 | | | | | |
| | VV | 10 | | | 10,000 | | |
| 6 | K | 979071031 | Předláždění žlabu a rigolu dlážděných z kostek drobných - očištění dlažebních kostek MV | m2 | 5,000 | -700,00 | -3 500,00 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071031 | | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | -22,10 |
| 9 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 2,009 | -9,00 | -18,08 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 | | | | | |
| | VV | 2,009 | | | 2,009 | | |
| 10 | K | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m | t | 2,009 | -2,00 | -4,02 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191 | | | | | |
| | VV | 2,009 | | | 2,009 | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -5 250,00 |
| D | 772 | | Podlahy z kamene | | | | -5 250,00 |
| 3 | K | 772524921 | Oprava spárování kamenné dlažby aktivovanou maltou spára hl do 50 mm do 9 ks/m2 | m2 | 5,000 | -1 050,00 | -5 250,00 |
| | PP | - Vyspárování dlažby (min hl. spáry 50mm), bude provedeno z pytlované směsi - vysokopevnostní maltou, odolné proti CHRL např. ERGELIT – SBM nebo obdobné. | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772524921 | | | | | |
| | VV | 5,000 | | | 5,000 | | |
| | PP | položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spár (vyškrobání), vypláchnutí spár vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení sutí a přebytečného materiálu - potřebná lešení | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | |
|----|------------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|--|
| | Online PSC VV | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772524921 | | 5,000 | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | -4 500,00 | |
| | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | -4 500,00 | |
| 5 | K | 468022132 | Předláždění žlabu a rigolu dlážděných z kostek drobných - Rozebrání dlažeb ručně z kostek do malty - spáry zalité | m2 | 5,000 | -900,00 | -4 500,00 | |
| | PP | | <p>Tento rigol bude dán do původního stavu a to předlážděním 5,0m2 kostek drobných do betonu C 20/25 XF3 tl. 100mm (včetně vybourání stávajícího podkladu) a to v příčném sklonu 10%.</p> <p>Dále zůstává v majetku KSS LK.</p> <p>- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění).</p> <p>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou vůlní spár.</p> | | | | | |
| | Online PSC VV | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468022132 | | 5,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 k SML-00014-2024-247 Oprava a TZ LC U Brány, LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

2024-D1-101 - 101 - Komunikace - oprava

KSO:

Místo: LR8 Rudolfov a LR9 Fojtka

CC-CZ:

Datum: 19.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-22 221,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -22 221,50 | 21,00% | -4 666,52 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-26 888,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 k SML-00014-2024-247 Oprava a TZ LC U Brány, LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

2024-D1-101 - 101 - Komunikace - oprava

Místo: LR8 Rudolfov a LR9 Fojtka

Datum: 19.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-22 221,50

| | | | | | | | |
|---|-----|--|---------------------|--|--|--|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -22 221,50 |
|---|-----|--|---------------------|--|--|--|------------|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--|--|--|------------|
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | -15 045,00 |
|---|---|--|--------------------|--|--|--|------------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|
| 1 | K | 569211111 | Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 50 mm | m2 | 177,000 | -85,00 | -15 045,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|

Krajnice SO 101 – úsek 1 Bude zřízena krajnice podél ACO v proměnné šíři 0,3 až

0,5m a průměrné tl. 50mm.

Krajnice budou zřízeny z žulového písku ŠP fr 0/22 (perk) TĚŽENÝ S PŘÍMĚNÍ JÍLU 7-10% v ploše 520,0m2.

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569211111

Poznámka k položce:

Krajnice SO 101 – úsek 2 Bude zřízena krajnice podél ACO v proměnné šíři 0,3 až 0,5m a průměrné tl. 50mm.

P

Krajnice budou zřízeny z žulového písku ŠP fr 0/22 (perk) TĚŽENÝ S PŘÍMĚNÍ JÍLU 7-10% v ploše 460,0m2 (520)+(460) = 980m.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách.

VV

177

177,000

| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------|
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -7 176,50 |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--|-----|-------|---------|-----------|
| 2 | K | 91223 | Historické patníky KAMENNÉ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ | kus | 3,000 | -550,00 | -1 650,00 |
|---|---|-------|--|-----|-------|---------|-----------|

"Historické patníky SO 101 – úsek 1 V km 0,250- km 0,400 jsou

povaleny historické patníky o

přibližných rozměrech 0,25*0,25*1,2m. Tyto patníky (44 ks) budou demontovány, očištěny a znovu osazeny (neplní zádržnou funkci pouze estetickou).

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

VV

3

3,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|---------|-----------|
| 6 | K | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 10,000 | -185,00 | -1 850,00 |
|---|---|-----------|--|----|--------|---------|-----------|

Čela propustu budou otryskána vodou (min 300bar) v ploše 10,0m2.

- položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu.

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902122

VV

10

10,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 4 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 408,500 | -7,00 | -2 859,50 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

Obrusná vrstvy SO 101 a vyrovnávky – úsek 1 Vozovka bude omyta vodou (2650,0m2)

Obrusná vrstvy SO 101 a vyrovnávky – úsek 2 Vozovka bude omyta vodou (2200,0m2)

(2650+2200) = 4 850m2

- položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu.

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411

VV

408,5

408,500

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|---------|
| 5 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 408,500 | -2,00 | -817,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|---------|

Obrusná vrstvy SO 101 a vyrovnávky – úsek 1 Vozovka bude zametena (2650,0m2).

Obrusná vrstvy SO 101 a vyrovnávky – úsek 2 Vozovka bude zametena (2200,0m2).

(2650+2200) = 4 850m

- položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu.

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311

VV

408,5

408,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 k SML-00014-2024-247 Oprava a TZ LC U Brány, LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

2024-D1-101.1 - 101.1 - Komunikace - Technické zhodnocení

KSO:

Místo: LR8 Rudolfovo a LR9 Fojtka

CC-CZ:

Datum: 19.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|--------------------|
| Cena bez DPH | | | -142 158,00 |
|---------------------|--|--|--------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -142 158,00 | 21,00% | -29 853,18 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------|
| Cena s DPH | v CZK | -172 011,18 |
|-------------------|--------------|--------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 k SML-00014-2024-247 Oprava a TZ LC U Brány, LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

2024-D1-101.1 - 101.1 - Komunikace - Technické zhodnocení

Místo: LR8 Rudolfov a LR9 Fojtka

Datum: 19.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-142 158,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-142 158,00

D 5 Komunikace pozemní

-142 158,00

| 1 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 408,500 | -31,00 | -12 663,50 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|

Konstrukční vrstvy SO 101 – sanace – úsek 1
Po min 7 dnech bude proveden na SC C spojovací postřik asf v mn 0,5kg/m2 (880m2).
Obrusná vrstvy SO 101 a vyrovnávky – úsek 1
Vozovka bude opatřena spojovacím postřikem asfaltovým v mn. 0,5kg/m2 (2650m2).
Konstrukční vrstvy SO 102 – sanace – úsek 2
Po min 7 dnech bude proveden na SC C spojovací postřik asf mn 0,5kg/m2 (380m2).
Obrusná vrstvy SO 101 a vyrovnávky – úsek 2
Opatřena spojovacím postřikem asfaltovým v mn. 0,5kg/m2 (2200m2).
(880+2650+380+2200) = 6 110m2

PP

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství.
- provedení dle předepsaného technologického předpisu.
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách.
- úpravu napojení, ukončení.

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109
408,5

408,500

| 2 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 408,500 | -317,00 | -129 494,50 |
|---|---|-----------|---|----|---------|---------|-------------|
|---|---|-----------|---|----|---------|---------|-------------|

PP

(2650+2200) = 4850m2

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577143111
408,5

408,500